

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 1 zo dňa 7.8.2025

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka / § 513/19991 a nasl. Občianskeho zákonníka

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Svinia Hlavná 87/10

082 32 Svinia

Ičo: 00327760

Dič: 2020548167

Zastúpená : Miroslav Nawrat - starosta

Zhotoviteľ:

Kopemi s.r.o Vyšná Šebastová 392

080 06 Prešov

Ičo: 544 664 58

Dič: 2121694113

Ič DPH: SK 2121694113

Zastúpená: Matúš Ivanecký - konateľ

Článok II.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení predmetu zmluvy o dielo č. 1 zo dňa 7.8.2025 (ďalej len „Zmluva“) o vykonanie nasledovných prác navyše:
 - - dodanie asfaltovej zmesi a následné asfaltárske práce

2. Tieto práce budú realizované v súlade s projektovou dokumentáciou a technickými normami.

Článok III.

Cena diela a platobné podmienky

1. Za práce navyše podľa čl. II tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli na zvýšení ceny diela o sumu 1000 EUR bez DPH (slovom: tisíc eur).
2. Celková cena diela po zapracovaní tohto dodatku predstavuje sumu 31 470,73 EUR bez DPH čo činí **38 708,99 EUR s DPH**.
3. Úhrada ceny za práce navyše bude vykonaná na základe vystavenej faktúry zhotoviteľa, so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

Článok IV.

Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce navyše do 3dní odo dňa účinnosti tohto dodatku, najneskôr však do 28.8.2025.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto dodatkom nedotknuté.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

Vo Svini , dňa 25.8.2025

Objednávateľ: _____

Zhotoviteľ: _____

