

Dodatok č. 3
K Zmluve o poskytnutí dotácie č. 04439/2020/OPaI-14943
zo dňa 22.10.2020

k realizácii projektu
„Beňatina - Beňatinské jazero“

uzatvorená podľa článku III. a IX.VZN č.9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov
z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita,
zo dňa 21.02.2011 (ďalej len „VZN“)

medzi zmluvnými stranami :

Zmluvné strany:

1. Poskytovateľ: **Košický samosprávny kraj**
konanie: Ing. Rastislav Trnka, predseda
sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO: 35541016
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu IBAN: SK22 8180 0000 0070 0027 1435
(ďalej len „poskytovateľ“)

2. Prijímateľ: **Obec Beňatina**
konanie: Štefan Minčák, starosta obce
sídlo: Beňatina 108, 072 64 Beňatina
IČO: 00325023
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu IBAN: SK80 5600 0000 0042 9564 5006
osoba zodpovedná za realizáciu projektu: Ing. Marián Sejna
telefón: marian.sejna@atlas.sk
email: 0911-881-021
(ďalej len „prijímateľ“)

3. Sprostredkovateľský orgán: **Košice Región Turizmus**
konanie: Ing. Rastislav Trnka, predseda
sídlo: Hlavná 48, 040 01 Košice
IČO: 423 19 269
DIČ: 202 365 68 33
bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.
číslo účtu: 7051402001/5600
IBAN: SK75 5600 0000 0070 5140 2001
(ďalej len „sprostredkovateľský orgán“)

Čl. I.

Predmet dodatku

1. Košický samosprávny kraj, Košice Región Turizmus a obec Beňatina uzavreli dňa 22.10.2020 zmluvu o poskytnutí dotácie č. 04439/2020/OPaI-14943 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.12.2020 (ďalej aj „zmluva“), predmetom ktorej je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa podľa VZN, na základe žiadosti predloženej prijímateľom podľa Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií a účelových

finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu rozvoja cestovného ruchu na rok 2020, vyhlásenej dňa 21.10.2019, Opatrenie 2.2 Veľké rozvojové projekty na zlepšenie konkurencieschopnosti Košického kraja na realizáciu projektu **Beňatina - Beňatinské jazero**.

2. Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle článku X. Záverečné ustanovenia bod 2. v znení: Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami a v súlade s rozhodnutím Riadiaceho výboru 30.08.2021 zmluvné strany prijímajú nasledovný dodatok č. 3 k tejto zmluve (ďalej len „Dodatok“).

Čl. II.

Obsah dodatku

1. V súlade s čl. I bod 2 tohto dodatku sa uzavretím tohto dodatku mení znenie Prílohy č. 1 zmluvy – Projekt v časti Časový plán prípravy a realizácie projektu nasledovne:
- apríl 2021 – máj 2021 – inštalácia sčítača
 - november 2020 – máj 2022 – vypracovanie projektovej dokumentácie, prípravné a realizačné práce na ZIPLINE – lanový sklz
 - november 2020 – máj 2022 – vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukcia budovy INFOCENTRA
 - november 2020 – júl 2021 – projektová dokumentácia parkoviska a elektrifikácie
 - august 2021 – máj 2022 – realizácia elektrifikácie I. časť – realizácia prípojky
 - 31. máj 2022 – ukončenie I. etapy

2. Aktualizované znenie Prílohy č. 1 zmluvy je prílohou tohto dodatku a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami všetkých zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú zachované.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre poskytovateľa, dva rovnopisy sú určené pre prijímateľa a jeden rovnopis je určený pre sprostredkovateľský orgán.

Poskytovateľ:

V Košiciach, dňa

Prijímateľ:

V Beňatine, dňa

Sprostredkovateľský orgán:

V Košiciach, dňa

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Košického samosprávneho kraja

Štefan Minčák
starosta obce

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Košice Región Turizmus