

B.3. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

ZMLUVA O DIELO

číslo zmluvy..... 28/2022

uzavretá podľa ustanovenia § 536 anasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **Obec Tušická Nová Ves**
Sídlo : č. 167, 072 02 Tušická Nová Ves, Slovenská republika
Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce
IČO : 00325929
DIČ: 2020742669
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK65 5600 0000 0042 1594 6002
BIC: KOMASK2X
Telefón/fax: 056/649 57 11
E-mail : starosta@tusickanovaves.sk

Zástupca k rokovaniam
realizácie zmluvy:
Tel:
e-mail :
(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ:** **StaMi- a s.r.o.**
Sídlo: Kapušianska 580 / 110, 071 01 Michalovce
Štatutárny orgán: Michal Stanko , konateľ
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Michal Stanko
vo veciach technických: Martin Kolesár
IČO: 46 181 644
IČ DPH: SK2023267686
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK81 0200 0000 0028 8888 9058
Telefón, fax: 0918 512 898
e-mail: michal.stanko7@gmail.com
Zapísaný: Vložka číslo: 27716/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Čl. 2 Podklad zmluvy

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je ponuka uchádzača avýsledok procesu verejného obstarávania v zmysle § 117 v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obstarávanie zákazky stavebných prác, definovaných v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.

Čl. 3 Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo:

„Zateplenie a rekonštrukcia obecného úradu, Tušická Nová Ves“

Rozsah realizácie diela bude v súlade sprojektovou dokumentáciou (PD stavby) a oceneným výkazom výmer, ktoré tvoria prílohu č. 1 k tejto zmluve.

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce na výstavbe diela, v rozsahu a v zmysle objednávateľom spracovanej projektovej dokumentácie stavby diela a podľa podmienok vydaných stavebných povolení pre výstavbu diela v rozsahu objednávateľom predloženého výkazu výmer. Práce budú realizované v rozsahu zhotoviteľom oceneného výkazu výmer.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii stavebných prác v obci Tušická Nová Ves (ďalej len „obec“) dodržať hlavne nasledovné technické požiadavky:
- 3.3.1 práce realizovať v súlade s platnými STN, EN a predpismi, zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- 3.3.2 úroveň kvality preukáže zhotoviteľ osvedčením autorizovaných skúšobní o skúške dodávaných výrobkov alebo tovarov, alebo vyhlásením o zhode výrobku s technickými špecifikáciami, príp. certifikátom výrobku.
- 3.4 Ukončené práce podľa jednotlivých objektov v zmysle odseku3.1 tohto článku bude preberať písomným zápisom poverený zamestnanecobce. V prípade potreby realizácie prác nezahrnutých v predmete zmluvy, budú tieto práce vykonané len po prechádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa a ocenené v zmysle platného cenníka prác a materiálov na daný rok a to databázouCenekon(triednik stavebných konštrukcií a prác) alebo ODIS (triednik stavebných konštrukcií a prác).
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zrealizované dielo špecifikované v tomto článku v požadovanej kvalite a rozsahu prevziať postupne po jednotlivých objektoch a zaplatiť zaň dohodnutú cenu v zmysle článku 7 odsek 7.1 tejto zmluvy.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a rozsahu uvedené v tomto článku, ktoré vykoná vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na

realizáciu inej osobe. Tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa realizovať čiastkové práce a dodávky prostredníctvom tretích osôb.

- 3.7 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa tohto článku tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 citovaného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie.

Čl. 4 Čas plnenia

- 4.1 Začatie realizácie diela: **do 10 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.**
- 4.2 Ukončenie realizácie diela: Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a protokolárne odovzdať dielo najneskôr **do 4 mesiacov** podľa vzájomne dohodnutého časového harmonogramu prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, t.j. prílohu č.2 – Časový harmonogram stavebných prác.
- 4.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho jednotlivé objekty v zmysle článku 3 odsek 3.1 na odovzdanie pred dohodnutým termínom plnenia, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo alebo jeho jednotlivé objekty v zmysle článku 3 odsek 3.2 prevziať aj v skoršom termíne. Objednávatel' nemá povinnosť takto prevziať stavebne objekty ktoré majú vady, mimo drobných väd a nedorobkov, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu alebo plynulej a bezpečnej prevádzke diela. Drobné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia
- 4.4 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávatel'a s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.
- 4.5 V prípade vzniku okolností brániacich vykonávaniu diela, zhotoviteľ je povinný každé prerušenie prác neodkladne písomne oznámiť objednávatel'ovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Za okolnosť brániacu vykonávaniu diela sa považujú aj opatrenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Za písomné oznámenie sa považuje aj zápis v Stavebnom denníku. Po odstránení prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany objednávatel'a.
- 4.6 Ak zhotoviteľ bez toho, aby existovala relevantná objektívna okolnosť brániaca vykonávaniu diela nezačal s realizáciou diela, alebo na viac ako 14 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní prerušil alebo zastavil vykonávanie diela alebo jeho časti alebo ak zhotoviteľ v prípade vzniku okolností brániacich vykonávaniu diela nebude postupovať spôsobom opísaným v odseku 4.5. tohto článku, považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 4.7 Prerušenie plnenia diela o viac ako 14 kalendárnych dní je prípustné len na nevyhnutnú dobu z dôvodu dlhodobých nevhodných poveternostných podmienok a iných nepredvídateľných okolností bez zavinenia zhotoviteľa brániacich vykonávaniu diela alebo súvisiacich s výstavbou, potvrdených objednávatel'om. O dobu prerušenia sa predlžuje lehota ukončenia podľa odseku 4.2 tohto článku.

4.8 Vyššia moc a výnimočné riziká.

4.8.1 Pre účely tejto zmluvy sa za :

- a) vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy a pod.
- b) výnimočné riziká považujú prípady, ktorými sú pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela napr. vojna, vojnový stav, invázia, činy cudzích nepriateľov, povstanie, revolúcia, vzburá, vojnový puč, násilné uchvátenie moci, občianska vojna, nepokoje, násilnosti, všeobecný rozvrat (pokiaľ sa netýka iba zamestnancov zhotoviteľa) a kontaminácia rádioaktivitou z nukleárnych palív a nukleárnych odpadov alebo rádioaktívnych toxických výbušnín,

4.8.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

4.8.3 Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Čl. 5

Cena diela

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku 3 odsek 3.2 tejto zmluvy je stanovená ako výsledok verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a to v celkovej výške:

Celková cena diela bez DPH: 154 988,35 €

DPH 20%: 30 997,67 €

Celková cena diela vrátane DPH: 185 986,02 €

(slovom celková cena vrátane DPH: Stoosemdesiatpäťtisíc deväťstoosemdesiatšesť a nula dva eur) Takto dohodnutá cena je pevná, maximálna a nemenná.

Takto dohodnutá cena je pevná, maximálna a jednostranne nemenná. Tým nie je dotknuté právo zmeniť cenu na základe riadne a v súlade so zmluvou uzavretých dodatkov k zmluve.

5.2 Cena za zhotovenie jednotlivých objektov diela a cena za celé zrealizované dielo v rozsahu článku 3 odsek 3.2 je v súlade so zhotoviteľom oceneným výkazom výmer, uvedeným v prílohe č. 1.

5.3 Podrobná kalkulácia jednotlivých objektov podľa článku 3 odsek 3.2. vrátane jednotkových cien za práce je uvedená v prílohe č. 1, ktorá obsahuje zhotoviteľom ocenený výkaz výmer, a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

- 5.4 Dohodnutá cena diela podľa článku 5 odsek 5.1 tejto zmluvy zahŕňa realizáciu predmetu zmluvy podľa článku 3, platobné podmienky v zmysle článku 7 a zodpovednosť za vady v zmysle článku 10 tejto zmluvy. Je dohodnutá v zmysle zákona. č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, formou zhotoviteľom ocenených výkazov výmer, ako cena za predmet diela, v členení podľa špecifikácie v zmysle článku 3 odsek 3.1 s uvedením ceny, podmienok splácania diela a záruky za dielo. Do dohodnutej ceny uchádzač zahŕňa všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky. Ocenený výkaz-výmer jednotlivých stavieb - objektov tvorí prílohu č. 1a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadnu realizáciu a odovzdanie diela (napr. poplatky za odborné skúšky a merania, poplatky za energie pri výstavbe, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadu, cena za zriadenie staveniska, za zameranie podzemných sietí, dovoz materiálov, strojov a zariadení staveniska a pod.) v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podmienok. Zhotoviteľ sa zaväzuje za takto stanovenú cenu zhotoviť dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy aj za predpokladu jeho zvýšených nákladov z dôvodov náročnosti zhotovovania po stránke vecnej, technickej ako aj odborne.
- 5.5 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny v súlade s článkom 6 a článkom 7 tejto zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľom vystavené faktúry za cenu diela budú obsahovať DPH podľa platných právnych predpisov.

Čl. 6

Fakturačné podmienky

- 6.1 Dňom ukončenia celého diela je deň, v ktorom dôjde k odovzdaniu posledného zo skutočne zrealizovaných a objednávatelom na realizáciu odovzdaných objektov, ktoré sú predmetom zmluvy podľa článku 3 odsek 3.1 tejto zmluvy.
- 6.2 Podkladom pre fakturáciu ceny diela budú doklady o odovzdaní a prevzatí skutočne zrealizovaných jednotlivých objektov v zmysle čl. 3 odsek 3.1 potvrdené povereným zamestnancom obce v zmysle čl. 3 odsek 3.4 tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ cenu diela vyfakturuje jedinou faktúrou, ktorú zhotoviteľ vystaví po zrealizovaní a odovzdaní diela a to do 15 dní od odovzdania diela objednávatelovi. Faktúra musí obsahovať náležitosti faktúry podľa osobitných predpisov, najmä:
- a) označenie diela a jednotlivých objektov,
 - b) označenie povinnej a oprávnenej osoby (právnická alebo fyzická osoba objednávatel'a a zhotoviteľ'a), adresa, sídlo, identifikácia,
 - c) číslo zmluvy /predmet zmluvy/,
 - d) číslo faktúry,
 - e) množstvo, druh a rozsah dodanej práce, s podrobným súpisom vykonaných prác,
 - f) dátum vyhotovenia a dátum dodania, dátum splatnosti,
 - g) fakturovaná suma bez DPH, DPH, celková suma vrátane DPH a sadzba dane,
 - h) pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku, je objednávatel' oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 7 dní od jej doručenia na prepracovanie.
- 6.5 Splatosť faktúr je 30 kalendárnych dní.

Čl. 7

Platobné podmienky

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú cenu diela vrátane DPH podľa článku 5 uhradí objednávatel' na základe faktúry v zmysle čl. 6 po protokolárnom prevzatí diela.
- 7.2 Objednávatel' neposkytne zhotoviteľovi preddavky na realizované práce.
- 7.3 Ak sa objednávatel' dostane do omeškania v zmysle odseku 7.1 tohto článku, môže si zhotoviteľ uplatňovať voči objednávatel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,03% za každý, aj začatý, deň omeškania.

Čl. 8

Súhlas objednávatel'a k postúpeniu pohľadávky zhotoviteľom

- 8.1 Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávatel'a postúpiť pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy na iný subjekt. Toto ustanovenie predstavuje zákaz postúpenia pohľadávky a v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka a tvorí prekážku pre postúpenie pohľadávky. V prípade, ak zhotoviteľ poruší toto ustanovenie a postúpi pohľadávku na iný subjekt bez súhlasu objednávatel'a, je takéto postúpenie pohľadávky neplatné a zhotoviteľ je za porušenie zákazu postúpenia pohľadávky povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej sumy takto postúpenej pohľadávky. Objednávatel' bude môcť dať súhlas na postúpenie pohľadávky z tejto zmluvy na iný subjekt len v prípade, ak udelením tohto súhlasu objednávatel' neporuší ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a súvisiacich právnych predpisov.

Čl. 9

Záruka za kvalitu verejnej práce

- 9.1 Zhotoviteľ zabezpečí vystavenie zábezpeky objednávatel'ovi, ktorou kryje nároky objednávatel'a počas záručnej doby a to vo výške 2 % z celkovej ceny diela vrátane DPH. Zábezpeku vystaví zhotoviteľ najneskôr 10 dní pred ukončením predmetu zmluvy a to formou poskytnutia bankovej záruky bankou s platnou bankovou licenciou Národnej banky Slovenska. Banková záruka musí platiť na celú dobu záručnej doby. Bankovú záruku poskytnutú zhotoviteľom v súlade s týmto bodom je objednávatel' povinný prijať. Práva z Bankovej záruky je objednávatel' oprávnený uplatniť v prípade potreby odstránenia väd diela vyplývajúcich z oprávnených reklamácií, ktoré zhotoviteľ neodstráni ani po opakovanej písomnej výzve v termíne stanovenom v zmluve a ak takýto termín nie je stanovený, tak v primeranom termíne stanovenom objednávatel'om. Súhlas zhotoviteľ'a na odstránenie väd sa nevyžaduje. V prípade sporov, či ide o oprávnenú reklamáciu, budú po vyčerpaní všetkých dôkazných prostriedkov dojednaných v tejto zmluve o dielo použité ďalšie postupy v zmysle platnej legislatívy.

Čl. 10

Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo, ktorého realizácia je predmetom tejto zmluvy bude zhotovené v súlade s dohodnutými podmienkami a že po dobu trvania záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté touto zmluvou.
- 10.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa, a ten na ich použití trval.
- 10.3 Záručná doba je **60 mesiacov** a začína plynúť od dátumu zápisničného prevzatia každého jednotlivého objektu objednávateľom. Pod jednotlivým objektom sa rozumie časť špecifikovaná v článku 3 odsek 3.1 tejto zmluvy. Záručná doba sa týka celého diela, ktoré vytvorí zhotoviteľ v súlade s výkazom výmer.
- 10.4 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť vady diela písomne reklamované objednávateľom. Oprávnené reklamované vady diela sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa s objednávateľom písomne nedohodne na inom termíne ich odstránenia.
- 10.5 Ak zhotoviteľ ani na základe opakovanej oprávnenej reklamácie neodstráni vadu diela a nedohodne sa s objednávateľom ani na inom termíne a spôsobe ich odstránenia, môže objednávateľ odstrániť vady diela iným zhotoviteľom. Náklady na odstránenie oprávnených reklamovaných väd diela objednávateľ uhradí z poskytnutej bankovej záruky, uvedenej v článku 9 odsek 9.1 tejto zmluvy.

Čl. 11

Podmienky vykonania diela

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri podpise zmluvy, predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie Časový harmonogram postupu stavebných prác diela, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy.
- 11.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Odovzdanie staveniska sa bude realizovať podľa článku 3 odsek 3.1 na základe schváleného Časového harmonogramu stavebných prác, ktorý sa stane prílohou č. 3 tejto zmluvy. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok vzhľadom k zabezpečeniu technologických postupov výstavby si objednávateľ vyhradzuje právo odovzdať stavenisko v neskoršom termíne, len čo nastanú priaznivé klimatické podmienky pre realizáciu prác. V prípade neodovzdania staveniska ani do 15 dní od uplynutia termínu uvedeného v časovom harmonograme sú strany povinné dohodnúť sa na ďalšom postupe. Zhotoviteľ bude k odovzdaniu staveniska objednávateľom písomne vyzvaný a na základe výzvy sa zhotoviteľ zaväzuje stavenisko prevziať najneskôr do troch dní od prevzatia výzvy. V prípade odovzdania staveniska v neskoršom termíne bude vecný a časový harmonogram postupu stavebných prác jednotlivých akcií zhotoviteľom upravený.
- 11.3 Príslušné povolenie na dočasné zabratie verejných priestranstiev prípadne iných plôch pre potrebu realizácie diela zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady.

- 11.4 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny dohodnutej podľa článku 5 tejto zmluvy o dielo.
- 11.5 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia tretích osôb, ktoré sa môžu na stavenisku nachádzať, pričom vstup tretích osôb na stavenisko nie je možné vylúčiť.
- 11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budú výsledkom jeho činnosti, je zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady.
- 11.7 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník s potrebnými náležitosťami. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním diela. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre realizáciu diela, najmä údaje o časovom postupe prác, zdôvodnenie odchýlok a údaje potrebné k výpočtu ceny. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko objednávateľa, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.

Na objektoch so spracovanou projektovou dokumentáciou bude **stavebný dozorzabezpečovať objednávateľom obstaraný stavebný dozor.**

- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne a elektronicky (e-mail, fax) na adresy uvedené v článku 1 vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ bezdôvodne v uvedenej lehote nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený takéto práce zakryť a pokračovať v realizácii diela. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady znáša zhotoviteľ.
- 11.9 Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu so zápisom o odovzdaní jednotlivých objektovpredmetu zmluvy certifikáty, vyhlásenia o zhode výrobkov, atesty použitých materiálov, zápisy o preverení prác zakrytých v priebehu výstavby a výsledky všetkých skúšok predpísaných príslušnými STN, EN.
- 11.10 Povinnosť vykonať predmet zmluvy bude splnená odovzdaním riadne zrealizovaného diela v jeho jednotlivých objektoch objednávateľovi na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela v súlade so stavebným zákonom.
- Po ukončení predmetu zmluvy zhotoviteľ dodá objednávateľovi porealizačné zameranie, v ktorom bude zaznamenaný skutočne zrealizovaný rozsah prác a odovzdá ich v troch vyhotoveniach a v digitálnej forme objednávateľovi
- 11.11 Zhotoviteľ musí byť poistený zodpovednosťou za škodu spôsobenú pri výkone povolania vo výške minimálne **100.000 EUR.**
- 11.12 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené pri vykonávaní predmetu zmluvy na svojom alebo prenájatom majetku tretích osôb a inom majetku.
- 11.13 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na zdraví a majetku tretích osôb spôsobené zanedbaním povinností, ktoré je zhotoviteľ v zmysle tejto zmluvy povinný zabezpečiť.

11.14 Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce tak, aby nezneškodil výkon prác iných právnických osôb a je povinný s nimi spolupracovať.

11.17 Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia

11.17.1 Zhotoviteľ

- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane doby dohodnutej na odstraňovanie prípadných väd na ňom,
- b) sa zaväzuje, že bude podnikáť všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí, predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

11.17.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb.

11.17.3 Protipožiarna ochrana

Zhotoviteľ musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej ochrany a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

11.17.4 Ochrana životného prostredia

- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom, je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má teda zbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov výrobného, a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy a príslušného odboru. Nedevastovať verejnú zeleň a po ukončení prác túto zhotoviteľ uvedie do pôvodného stavu.
- b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
- c) V prípade nedodržania bodu 11.17.4 a./ a 11.17.4 b./ sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, záväzky z rozhodnutí a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.
- d) Zhotoviteľ prebytočný materiál, odpady a sute, bude deponovať na skládkach, ktoré taký materiál umožňujú skladovať. Originál dokladu o uložení na skládku predloží objednávateľovi ku dňu vystavenia faktúry a sumárne, ku dňu preberacieho konania jednotlivých akcií. Nepredloženie týchto dokladov sa považuje za vadu dodávky.

Čl. 12

Kvalitatívne podmienky diela

12.1 Dielo bude zhotovené z materiálov vyhovujúcich podmienkam STN EN 13043, STN EN 12620+A1, STN EN 13242+A1, STN EN 12591. Pre použité materiály bude predložené vyhlásenie zhody výrobkov v zmysle platných STN a EN. Stavebné

práce budú vykonané v zmysle STN EN 13 108. Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie diela ako aj po jeho ukončení.

- 12.2 Kvalita použitých materiálov sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN a kvalita vykonávaných prác certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre práce, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy STN EN ISO 9001:2001/EN ISO 9001:2000 v platnom znení.
- 12.3 Zhotoviteľ zabuduje len materiály označené značkou zhody podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a vyhlášky č. 162/2013 Z. z..

Čl. 13 Zánik zmluvy

13.1 Odstúpenie od zmluvy

- 13.1.1 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená zmluvná strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 13.1.2 Pre odstúpenie od zmluvy platia §§ 344-351 Obchodného zákonníka.
- 13.1.3 Odstúpenie od zmluvy je možné pri podstatnom porušení zmluvy niektorou zo zmluvných strán.
- 13.1.4 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci. Vyššou mocou sa rozumie udalosť pri všetkej starostlivosti nepredvídateľná a zároveň pri všetkom možnom úsilí neodvratiteľná. Vyššou mocou môže byť napr.: zosuv pôdy, úder bleskom, samovznietenie, povodne, záplavy a pod.

13.2 Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 13.2.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak :
- a) zhotoviteľ nezačne na základe dôvodov na strane zhotoviteľa s realizáciou jednotlivých objektov v súlade s čl. 4 odsek 4.1. tejto zmluvy,
 - b) zhotoviteľ bude meškať s dodaním diela dlhšie ako dva týždne oproti zmluvnému termínu v zmysle odsúhlaseného harmonogramu a spôsobí si ho dôvodmi na strane zhotoviteľa,
 - c) u objednávateľa bude zavedená nútená správa podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 - d) na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie),
 - e) zhotoviteľ nedodrží ustanovenia čl. 12 tejto zmluvy

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

- 13.2.2 Podstatné porušenie tejto zmluvy má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 344 v spojení s § 349 Obchodného zákonníka.
- 13.2.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

13.3 Platby pri odstúpení od zmluvy

- 13.3.1 Pokiaľ objednávateľ odstúpi od zmluvy pre jej podstatné porušenie zhotoviteľom, finančne sa vysporiadajú len prevzaté, ucelene funkčné časti diela.

Čl. 14

Ostatné ustanovenia

- 14.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. Toto sa nevzťahuje na informácie poskytované podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 14.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s opisom a rozsahom prác uvedených v prílohe č.1 a 2 tejto zmluvy. Zaväzuje sa dodržiavať záväzné právne predpisy, technické normy a technické predpisy platné v SR a EU. Zároveň sa bude riadiť východiskovými podkladmi uvedenými v prílohe č.1, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami, prípadne vyjadreniami vecne a miestne príslušných orgánov.
- 14.3 Zmluvné strany dojednali pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu, ak sa dostane do omeškania:
- a) s plnením zmluvnej povinnosti uvedenej v článku 4 odsek 4.1, zmluvná pokuta je dohodnutá vo výške 0,03 % z ceny celého diela vrátane DPH podľa článku 5 odsek 5.1 a to za každý deň omeškania,
 - b) s odstránením oprávnene reklamovaných väd objektu v lehote a za podmienok dohodnutých v článku 10 odsek 10.4 tejto zmluvy, zmluvná pokuta je dohodnutá vo výške 0,03 % z ceny celého diela vrátane DPH podľa článku 5 odsek 5.1 a to za každý deň omeškania,
 - c) s plnením zmluvnej povinnosti uvedenej v článku 9 odsek 9.1., zmluvná pokuta je dohodnutá za každý deň omeškania vo výške 0,03 % z ceny celého diela vrátane DPH podľa článku 5 odsek 5.1.
- 14.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje že výška zmluvnej pokuty je primeraná zabezpečovanej povinnosti a dohodnutá v súlade so zásadami poctivého obchodného styku.

Čl. 15

Údaje o subdodávateľoch

- 15.1 Zhotoviteľ do času uzavretia tejto zmluvy má/nemá subdodávateľov.
- 15.2 Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.
- 15.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, ako aj o novom subdodávateľovi na základe zmeny

subdodávateľa vykonanej podľa pravidla určeného pre zmenu subdodávateľov a to v rozsahu údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.

- 15.4 Pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy je nasledovné. Subdodávateľ musí byť odsúhlasených obidvoma zmluvnými stranami.
- 15.5 Objednávateľ na základe zmeny údajov o subdodávateľovi alebo o novom subdodávateľovi overí ich zápis v registri partnerov verejného sektora podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

čl. 16

Záverečné ustanovenia

- 16.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a súčasne **splnením odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky, ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania**, t. j. doručenie kladnej správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevkuz dotácie z: Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68. O splnení odkladacej podmienky je objednávateľ povinný bezodkladne informovať zhotoviteľa.
- 16.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 16.3 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.
- 16.4 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 16.5 Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve Objednávateľom, za podmienok v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Informačný systém bol zaregistrovaný Úradom na ochranu osobných údajov pod registračným číslom 245984.
- 16.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dvestane objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 16.7 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že sa oboznámili so znením tejto zmluvy, súhlasia s ním a prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :

Príloha č. 1 Ocenené výkazy výmer



Príloha č. 2 Časový harmonogram stavebných prác (vypracuje sa pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom)

Príloha č.3 Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4 Poistná zmluva

V Michalovciach , dňa 28.03.2022

V Tr. Nový Vh., dňa 28.03.2022



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zateplenie a rekonštrukcia obecného úradu, Tušická Nová Ves	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Tušická Nová Ves
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Tušická Nová Ves		
Projektant	Ing. Juraj Danko, Trebišov		
Zhotoviteľ	StaMi-a s.r.o., Michalovce		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	18. 3. 2022
		Položiek	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	24 720,64	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	30 062,07	9	Bez pevnej podl.			14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	67 141,55	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	30 606,65	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	723,28					17	VRN 5		0,00
6		Montáž	1 416,02					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		154 670,21	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		318,15

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		154 988,35
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 154 988,35		30 997,67
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		185 986,02
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa		0,00
				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie a rekonštrukcia obecného úradu, Tušická Nová Ves
 Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Tušivká Nová Ves
 Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce
 Miesto: Tušická Nová Ves

Spracoval:
 Dátum: 18. 3. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	24 639,139	29 156,321	53 795,460	82,450	28,275
1	Zemné práce	0,000	1 609,974	1 609,974	0,000	2,180
2	Zakladanie	1 161,767	237,145	1 398,912	24,863	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	339,882	1 258,923	1 598,805	0,559	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	85,134	69,171	154,305	1,903	0,000
5	Komunikácie	785,256	589,333	1 374,589	13,729	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	20 799,968	12 107,312	32 907,280	22,221	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 467,132	9 237,864	10 704,996	19,176	26,095
99	Presun hmôt HSV	0,000	4 046,599	4 046,599	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	52 549,599	24 040,305	76 589,904	35,066	6,577
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	491,755	136,117	627,872	0,098	0,000
712	Izolácie striech, povlakové krytiny	69,332	110,051	179,383	0,030	0,000
713	Izolácie tepelné	5 509,324	954,586	6 463,910	1,421	0,371
762	Konštrukcie tesárske	12 650,735	5 647,245	18 297,980	8,800	2,870
763	Konštrukcie - drevostavby	341,572	500,693	842,265	0,286	0,665
764	Konštrukcie klampiarske	1 956,902	2 908,882	4 865,784	0,225	2,630
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	15 898,644	9 030,789	24 929,433	16,580	0,000
766	Konštrukcie stolárske	9 070,440	1 192,039	10 262,479	2,168	0,039
767	Konštrukcie doplnkové kovové	4 983,463	2 400,257	7 383,720	0,172	0,002
771	Podlahy z dlaždíc	1 541,533	556,931	2 098,464	5,283	0,000
783	Nátery	35,899	602,715	638,614	0,003	0,000
Celkom		77 188,738	53 196,626	130 385,364	117,516	34,852

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

32 907,280

22,221

21	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	28,570	3,042	86,910	0,007
22	612401291.S	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	20,000	4,622	92,440	0,175
23	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	27,453	18,819	516,638	1,031
24	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	36,160	2,363	85,446	0,008
25	612460361.S	Vnútorná omiетка stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	36,160	6,345	229,435	0,237
26	621461053.S	Vonkajšia omiетка podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	3,275	17,222	56,402	0,011
27	621481119	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	3,275	5,746	18,818	0,014
28	622421512.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 40% do 50%	m2	304,554	9,691	2 951,433	5,783
29	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	304,554	2,684	817,423	0,070
30	622461053.S	Vonkajšia omiетка stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	272,436	16,408	4 470,130	0,877
31	622461292.S	Vonkajšia omiетка stien pastovitá dekoratívna dizajnová s použitím šablóny (tehla)	m2	59,855	40,198	2 406,051	0,166
32	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	4,400	5,531	24,336	0,018
33	625250583.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	57,455	31,551	1 812,763	0,652
34	625250731.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, zatĺkacie kotvy	m2	33,963	35,431	1 203,343	0,639
35	625250737.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m2	28,570	48,751	1 392,816	0,788
36	625250741.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy	m2	219,921	67,446	14 832,792	7,686
37	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	17,473	40,962	715,729	0,326
38	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,633	144,858	236,553	3,583
39	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	8,085	14,830	119,901	0,070
40	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	8,085	4,927	39,835	0,000
41	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	22,580	6,897	155,734	0,079
42	632001011R	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách - parozábrana	m2	204,690	0,216	44,213	0,000
43	1807	ISOVER VARIO KM DUPLEX UV 60m2	ks	4,000	123,629	494,516	0,000
44	1808	ISOVER VARIO KB1 páska 6cm x 40m	ks	3,000	34,541	103,623	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 704,996

19,176

45	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	18,350	6,730	123,496	1,797
46	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	18,534	2,945	54,583	0,436
47	938902071	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	304,554	2,901	883,511	0,000
48	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	328,440	2,807	921,931	8,447
49	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	656,880	1,690	1 110,127	0,000
50	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	328,440	1,942	637,830	8,447
51	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	328,440	1,639	538,313	0,016
52	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	328,440	0,784	257,497	0,000
53	953996606	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100	m	114,020	2,597	296,110	0,008

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie a rekonštrukcia obecného úradu, Tušická Nová Ves

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Tušická Nová Ves

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto: Tušická Nová Ves

Spracoval:

Dátum: 18. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

53 795,460

82,450

1

Zemné práce

1 609,974

0,000

1	113106121.SR	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek - pre opätovné uloženie	m2	20,760	2,592	53,810	0,000
2	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	9,690	25,662	248,665	0,000
3	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,655	69,892	255,455	0,000
4	131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,655	13,417	49,039	0,000
5	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	11,160	74,882	835,683	0,000
6	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	11,160	14,993	167,322	0,000

2

Zakladanie

1 398,912

24,863

7	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	2,436	213,459	519,986	5,274
8	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	8,928	98,446	878,926	19,589

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 598,805

0,559

9	310236251	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.0225 do 0,09 m2 v murive nadzákladného tehliami nad 300 do 450 mm	ks	3,000	12,904	38,712	0,211
10	314276081	Komínový modul Schiedel STABIL 0,33 m, pre komín jednoprieduchový bez vetracej šachty, DN 14	ks	12,000	28,292	339,504	0,312
11	314276085	Komínový modul Schiedel STABIL 0,33 m, pre komín jednoprieduchový s vetracou šachtou, DN 14L	ks	1,000	35,183	35,183	0,036
12	314pc	D+M komínový lášť jednoprieduchový, tehlová štruktúra, výška 1,75	ks	1,000	1 185,406	1 185,406	0,000

4

Vodorovné konštrukcie

154,305

1,903

13	430321313.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	0,864	136,482	117,920	1,896
14	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,600	18,362	29,379	0,007
15	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,600	4,379	7,006	0,000

5

Komunikácie

1 374,589

13,729

16	564831111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	17,200	4,105	70,606	3,252
17	567114311.S	mm	m2	17,200	13,789	237,171	3,921
18	596811340.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, vef. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	17,200	16,949	291,523	2,167
19	6682 4502	SUPREMA kombi 6 cm karamelová melírovaná (20/20. 40/20, 40/40, 60/40 cm)	m2	17,888	22,977	411,013	2,469
20	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	20,760	17,547	364,276	1,920

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
82	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	2,625	5,952	15,624	0,000
83	283220002000	Hydroizolačná fólia, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá - napr. PVC-P FATRAFOL 810	m2	3,019	7,082	21,381	0,006
84	311690001000	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	10,000	0,302	3,020	0,004
85	311970002100	Podložka rozperná	ks	10,000	0,147	1,470	0,003
86	712973781	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	1,250	14,218	17,773	0,000
87	311690001000	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	10,000	0,279	2,790	0,004
88	712973880	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 165 mm	m	5,000	21,273	106,365	0,001
89	311690001000	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	40,000	0,274	10,960	0,014

713**Izolácie tepelné****6 463,910****1,421**

90	713000010.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00192t	m2	193,470	1,139	220,362	0,000
91	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	386,940	1,744	674,823	0,000
92	631650000400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm pre šikmé strechy	m2	394,679	13,959	5 509,324	1,421
93	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,421	41,802	59,401	0,000

762**Konštrukcie tesárske****18 297,980****8,800**

94	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 156,000	0,858	991,848	0,000
95	605430000300.S	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	3,150	674,269	2 123,947	1,575
96	762341253	Montáž kontrałat pre sklon nad 35°	m	322,000	1,820	586,040	0,000
97	605430000300.S	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	0,910	721,002	656,112	0,455
98	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	311,840	0,797	248,536	0,000
99	762354803	Demontáž strešných vikierov, svetlíkov z reziva prierezu do 120 cm2, -0.20000t	ks	1,000	34,741	34,741	0,000
100	762421305.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	34,095	35,840	1 221,965	0,354
101	762512245.S	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	193,370	5,991	1 158,480	0,000
##	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	208,840	22,220	4 640,425	1,654
103	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	3,500	3,622	12,677	0,009
104	762822120.S	Montáž stropnic z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2	m	530,600	3,609	1 914,935	0,000
##	605120002900.S	Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť I dl. 4000-6500 mm x hr. 120 mm, š. 120-180 mm	m3	8,596	478,503	4 113,212	4,728
106	762841812.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000 t	m2	27,765	2,146	59,584	0,000
107	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	8,596	4,022	34,573	0,025
108	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	8,800	56,921	500,905	0,000

763**Konštrukcie - drevostavby****842,265****0,286**

109	763119521.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	21,900	2,967	64,977	0,000
110	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	24,090	32,266	777,288	0,286

764**Konštrukcie klampiarske****4 865,784****0,225**

111	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	316,337	1,534	485,261	0,000
-----	-----------	--	----	---------	-------	---------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
54	953996616	Začist'ovací okenný profil s tkaninou 6 mm (plastový)	m	64,300	3,530	226,979	0,003
55	953996620	Nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast	m	79,250	3,746	296,871	0,021
56	962032631	Búranie komínov. muríva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	3,888	41,694	162,106	0,000
57	962042321.SR	Búranie schodiska z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	2,960	127,712	378,028	0,000
58	967031732.S	Prikresanie plošné, muríva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	2,100	8,064	16,934	0,000
59	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	14,400	2,826	40,694	0,000
60	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	8,100	5,759	46,648	0,000
61	968072876R	Vybúranie ocelových mreží plochy nad 2 m2, -0,00200t	m2	11,695	3,467	40,547	0,000
62	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	61,200	5,452	333,662	0,000
63	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	7,500	5,784	43,380	0,000
64	971033341.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	5,000	6,437	32,185	0,000
65	971033351.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t	ks	4,000	11,733	46,932	0,000
66	971033361.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 600 mm, -0,10500t	ks	3,000	18,888	56,664	0,000
67	976071111R	Vybúranie kovových madiel a zábradlí vrátane ocelových stoják, -0,03700t	m	2,600	8,111	21,089	0,000
68	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	28,230	3,059	86,356	0,000
69	978015261.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	304,554	1,217	370,642	0,000
70	978065001	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30 - 80 mm - 0,01804 t	m2	52,513	2,645	138,897	0,000
71	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	34,852	16,298	568,018	0,000
72	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	697,040	0,436	303,909	0,000
73	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	34,852	11,963	416,934	0,000
74	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	34,852	1,218	42,450	0,000
75	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	34,852	63,459	2 211,673	0,000

99 Presun hmôt HSV

4 046,599 0,000

76	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	96,201	42,064	4 046,599	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

76 589,904 35,066

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

627,872 0,098

77	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	33,711	3,896	131,338	0,000
78	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu, 1-zložková, pružná	kg	94,391	4,891	461,666	0,094
79	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	7,500	1,981	14,858	0,000
80	711210210.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche zvislej	m2	1,125	4,279	4,814	0,000
81	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu, 1-zložková, pružná	kg	3,150	4,824	15,196	0,003

712 Izolácie striech, povlakové krytiny

179,383 0,030

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	611410008200.S	Plastové okno jednokridlové OS s pevnými nadsvetlíkmi, vxš 1750x1100 mm, izolačné trojsklo - O5	ks	1,000	265,139	265,139	0,098
##	611410009400.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O s pevnými nadsvetlíkmi, vxš 1750x1300 mm, izolačné trojsklo - O6	ks	1,000	403,101	403,101	0,108
##	611410010200.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O s pevnými nadsvetlíkmi, vxš 1750x1600 mm, izolačné trojsklo - O7	ks	1,000	401,773	401,773	0,121
##	611410010200.S1	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1550x1800 mm, izolačné trojsklo - O8	ks	1,000	525,594	525,594	0,121
##	611410010400.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O s pevnými nadsvetlíkmi, vxš 1600x2200 mm, izolačné trojsklo - O9	ks	3,000	493,319	1 479,957	0,429
149	766621407.S	Montáž vstupných dverí a zasklených stien s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	22,200	14,283	317,083	0,005
##	283290006800.S	Tesniaca vzduchotesná fólia polymér-flisová, š. 100 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva	m	46,620	1,008	46,993	0,005
##	611730000100.S	Plastové vchodové dvere jednokridlové plné, stav. otvor 1100x2100 mm - D1	ks	1,000	1 290,266	1 290,266	0,330
##	611730000100.S1	Plastové vstupné dvere jednokridlové presklenné s bočnými a hornými pevnými svetlíkmi, stav. otvor 1650x2500 mm - D2	ks	1,000	2 009,910	2 009,910	0,330
##	611730000100.S2	Plastové vstupné dvere dvojkrídlové presklenné, stav. otvor 1450x2300 mm - D3	ks	1,000	1 354,496	1 354,496	0,330
154	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	5,000	1,483	7,415	0,000
155	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	4,000	2,183	8,732	0,000
156	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,168	45,482	98,605	0,000

767

Konštrukcie doplnkové kovové

7 383,720

0,172

157	767161120.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	14,200	4,827	68,543	0,001
##	553520000100.S	Montážny materiál k zábradliam	eur	100,000	1,677	167,700	0,000
##	553520000700.S1	Zábradlie ocelové na rampu	m	14,200	217,473	3 088,117	0,114
160	767221130.S	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 25 kg	m	5,060	6,354	32,151	0,000
##	553520000700.S2	Zábradlie ocelové na schodisko	m	5,060	187,942	950,987	0,040
162	767310120	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	1,000	71,421	71,421	0,000
##	611330000100	Strešný výlez drevený, šxv 540x830 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory - napr. VELUX GVT 0000Z	ks	1,000	202,274	202,274	0,016
164	767330307R	Montáž oblej alebo polchej striedšky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu nad 1500 do 1900 mm	ks	1,000	11,358	11,358	0,001
##	553580018300	Strieška rovná nerezová s akrylátom hr. 4 mm L, šxh 1600x950 mm, farba transparentná	ks	1,000	568,561	568,561	0,001
166	767331801R	Demontáž akejkoľvek striedšky zo steny nad vchodové dvere -0,0019t	ks	1,000	11,780	11,780	0,000
167	767995210.S	Výroba atypického zábradlia šikmého z profilovanej ocele	kg	577,800	3,810	2 201,418	0,000
168	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,174	54,079	9,410	0,000

771

Podlahy z dlaždíc

2 098,464

5,283

169	771551030	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty	m2	33,711	14,677	494,776	1,806
##	5924600146001	Betónové platne s protišmykovou úpravou hr. 30-40 mm - podľa výberu investora	m2	37,082	39,440	1 462,514	3,476
171	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,620	25,120	141,174	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
112	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	311,840	0,199	62,056	0,000
113	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	73,000	0,821	59,933	0,000
114	764352800	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	1,850	0,944	1,746	0,000
115	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	64,000	1,227	78,528	0,000
116	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	11,400	1,552	17,693	0,000
117	764421830	Demontáž oplechovania ríms rš od 100 do 200 mm, -0,00009 t	m	55,000	1,109	60,995	0,000
118	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	23,600	0,926	21,854	0,000
119	764711115	Oplechovanie parapetov z plechu r.š. 330 mm - K1 napr. LINDAB	m	2,400	20,067	48,161	0,008
120	764711116	Oplechovanie parapetov z plechu š. 400 mm - K2 napr. LINDAB	m	13,300	20,267	269,551	0,053
121	764751112	Elite	m	23,600	33,872	799,379	0,048
122	764751132	Elite	ks	8,000	15,901	127,208	0,003
123	764752171R	Demontáž a spätná montáž lapača nečistôt	ks	4,000	44,695	178,780	0,001
124	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov napr. Lindab	m	64,000	38,809	2 483,776	0,108
125	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm napr. Lindab Rainline Elite	ks	4,000	20,070	80,280	0,001
126	764761241	Filtračná vložka proti zaneseniu lístia do kotlíka napr. Lindab Rainline Elite	ks	4,000	17,995	71,980	0,001
127	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,224	83,047	18,603	0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

24 929,433 16,580

128	765331131	Betónová krytina , jednoduchých striech, sklon od 35° do 60° - napr. BRAMAC Reviva	m2	311,840	41,611	12 975,974	15,623
129	765331423	Hrebeň , s použitím vetracieho pásu I, sklon od 35° do 60° - napr. BRAMAC Metalrol	m	2,350	55,392	130,171	0,028
130	765331463	Nárožie , s použitím vetracieho pásu , sklon od 35° do 60° - napr. BRAMAC Metalroll	m	47,000	55,308	2 599,476	0,585
131	765331623	Prírezanie a uchytenie razených škridiel, sklon od 35° do 60°	m	47,000	16,083	755,901	0,018
132	765331741	Odkvapová hrana, pre plochú krytinu - napr. BRAMAC	m	63,300	14,122	893,923	0,094
133	765331823	Protisnehový komplet , dĺžka 3 m - napr. BRAMAC	ks	30,000	135,005	4 050,150	0,156
134	765331841	Olemovanie komína tesniacim pásom - BRAMAC	m	2,400	49,597	119,033	0,009
135	765901365	Strešná fólia nad 35°, na krokvy - napr. BRAMAC Universal 2S	m2	311,840	8,644	2 695,545	0,065
136	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	16,150	43,917	709,260	0,000

766 Konštrukcie stolárske

10 262,479 2,168

137	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	7,500	10,075	75,563	0,001
##	611410005400.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 450x800 mm, izolačné trojsklo - O1	ks	3,000	135,466	406,398	0,090
139	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	61,500	14,617	898,946	0,013
##	283290006800.S	Tesniaca vzduchotesná fólia polymér-flisová, š. 100 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	129,150	0,845	109,132	0,013
##	611410005700.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1250x600 mm, izolačné trojsklo - O2	ks	1,000	164,223	164,223	0,048
##	611410005900.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1750x600 mm, izolačné trojsklo - O3	ks	1,000	205,930	205,930	0,060
##	611410006600.S	Plastové oknopevné dvojdielne, vxš 850x1550 mm, izolačné trojsklo - O4I	ks	1,000	193,223	193,223	0,066

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

783

Nátery

638,614

0,003

172	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia, napr. Bochemitom QB	m2	164,676	3,878	638,614	0,003
-----	-----------	--	----	---------	-------	---------	-------

Celkom

130 385,364

117,516

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie a rekonštrukcia obecného úradu, Tušická Nová Ves

Objekt: Ústredné kúrenie

Objednávateľ: Obec Tušivká Nová Ves

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto: Tušická Nová Ves

Spracoval:

Dátum: 18. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 50,905 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 50,905 0,000

84	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,554	12,452	19,350	0,000
85	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	31,080	0,428	13,302	0,000
86	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,554	10,506	16,326	0,000
87	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,554	1,240	1,927	0,000

D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 1 180,686 0,035

713 Izolácie tepelné 168,980 0,014

1	713463110	Montáž tep.izol.potruba pod stropom skr.PE(Mirelon,...)upev.sponou potr.D16x2, D20x2	m	16,000	2,018	32,288	0,004
2	713463112	Montáž tep.izol.potruba pod stropom skr.PE(Mirelon,...)upev.sponou potr.D26x3	m	10,000	2,168	21,680	0,002
3	713463113	Montáž tep.izol.potruba pod stropom skr.PE(Mirelon,...)upev.sponou potr.D32x3	m	10,000	2,235	22,350	0,002
4	713463114	Montáž tep.izol.potruba pod stropom skr.PE(Mirelon,...)upev.sponou potr.D40x3,5	m	8,000	2,092	16,736	0,002
5	283771003	Izolácia potrubia DN18x hrúbka10mm	m	6,000	0,632	3,792	0,000
6	283771020	Izolácia potrubia DN22x hrúbka13mm	m	10,000	0,743	7,430	0,001
7	283771080	Izolácia potrubia DN28x hrúbka20mm	m	10,000	1,459	14,590	0,001
8	283771120	Izolácia potrubia DN35x hrúbka25mm	m	10,000	2,629	26,290	0,001
9	283771140	Izolácia potrubia DN42x hrúbka30mm	m	8,000	2,978	23,824	0,001

732 Strojovne 148,688 0,011

10	4846B0131	Nádoba expanzná reflex N 35 I	kus	1,000	63,869	63,869	0,005
11	4846B0592	Kohút guľový MK 1 so zaistením - 6830200	kus	1,000	73,008	73,008	0,000
12	732330415.	Nádoba expanzná montáž	súbor	1,000	11,811	11,811	0,006

734 Armatúry 819,282 0,009

13	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	11,000	1,205	13,255	0,000
14	5512D0351	Hlavica termostatická HERZ	s	11,000	15,218	167,398	0,000
15	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	22,000	3,712	81,664	0,000
16	5512D1001	Ventil HERZ-TS-90, 1/2"priamy	s	11,000	11,610	127,710	0,000
17	5512D2102	Ventil späťotvárací HERZ-RL-5, priamy 1/2"	s	11,000	9,934	109,274	0,000
18	734212113	Ventil odvzdušňovací samočinný DN10	kus	2,000	11,611	23,222	0,001
19	734231615	Ventily uzavieracie závitové G 1	kus	3,000	53,899	161,697	0,005
20	734251115	Ventily poistné závitové G 1 otv. tlak 0,25 MPa	kus	1,000	55,997	55,997	0,001
21	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	1,000	5,895	5,895	0,000
22	734291215	Filter závitový PICAL G 1	kus	1,000	2,972	2,972	0,000
23	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom	kus	1,000	45,279	45,279	0,001
24	734424912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	1,000	20,856	20,856	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	734424934	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 20	kus	1,000	4,063	4,063	0,000

783 Nátery 43,736 0,001

26	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	16,350	2,675	43,736	0,001
----	-------------	--	---	--------	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 12 194,364 1,113

723 Vnútrotný plynovod 338,669 0,063

27	723120206.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	14,350	15,998	229,571	0,058
28	723150802.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad D 32 mm do D 44,5 mm, -0,00473t	m	14,350	1,967	28,226	0,003
29	723190901.S	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000	1,232	2,464	0,000
30	723190907.S	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	14,350	1,030	14,781	0,000
31	723190916.S	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 40	ks	1,000	9,541	9,541	0,000
32	723230153	Flexibilná hadica na plyn 3/4"Fx3/4"M pre kotol	m	1,000	38,760	38,760	0,000
33	723231113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	kus	1,000	15,326	15,326	0,001

731 Kotolne 5 586,638 0,472

34	484J082032	Prípojenie do šachty - koncentricky dymovod a nasávanie DN 60/100	súb or	1,000	232,390	232,390	0,000
35	484J082201	Odvod kondenzátu	s	1,000	57,044	57,044	0,000
36	484175540.	Kotol plynový kondenzačný závesný - výkon 24kW s ohrevom TUV	ku s	1,000	2 443,115	2 443,115	0,058
37	731119000	Sprevádzkovanie kotla	súb or	1,000	135,269	135,269	0,018
38	731249125	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plyné palivo nad 23 do 35 kW	súb or	1,000	169,106	169,106	0,000
39	731999904	Vykurovací skúška	hod	48,000	16,241	779,568	0,000
40	7344491121	Montáž regulátora teploty	súb or	1,000	18,211	18,211	0,000
41	484J07056	Termostat izbový	s	1,000	111,495	111,495	0,000
42	953802111	Vyvločkovanie komína	m	10,000	164,044	1 640,440	0,396

733 Rozvod potrubia 2 730,422 0,086

43	733111125	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 25 k expanznej nádobe	m	2,000	26,081	52,162	0,006
44	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	164,000	2,188	358,832	0,008
45	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	2,000	0,469	0,938	0,000
46	733321201	Potrubie plastové PVC+PE priem. 16, 20	m	94,000	6,452	606,488	0,034
47	2861G0002	Rúrka plastliniová PE-RT, hr.AI-0,4 mm - 16x2	m	54,000	3,202	172,908	0,000
48	2861G0004	Rúrka plastliniová PE-RT, hr.AI-0,4 mm - 20x2	m	40,000	2,414	96,560	0,000
49	733321203	Potrubie plastové PVC+PE priem. 26, 32, 40	m	70,000	8,580	600,600	0,039
50	2861G0005	Rúrka plastliniová PE-RT, hr.AI-0,4 mm - 26x3	m	50,000	4,419	220,950	0,000
51	2861G0006	Rúrka plastliniová PE-RT, hr.AI-0,4 mm - 32x3	m	12,000	6,724	80,688	0,000
52	2861G0013	Rúrka plastliniová PE-RT, hr.AI-0,5 mm - 40x3,5	m	8,000	12,497	99,976	0,000
53	2863F0204	Prechodka plastovej rúrky 16 x 2 - 1609803	s	16,000	3,121	49,936	0,000
54	2863F0210	Prechodka plastovej rúrky 20 x 2 - 1609808	s	6,000	3,216	19,296	0,000
55	2863F6766	T-kus rovnoramenný 26x3 - P722600	s	2,000	10,218	20,436	0,000
56	2863F6806	T-kus, str. vetva reduk 20x2 - 16x2 - 20x2 - P722001	s	2,000	9,762	19,524	0,000
57	2863F6811	T-kus, str. vetva reduk 26x3 - 20x2 - 26x3 - P722605	s	2,000	7,177	14,354	0,000
58	2863F6905	T-kus redukovaný 20x2 - 16x2 - 16x2 - P722003	s	2,000	8,208	16,416	0,000
59	2863F6909	T-kus redukovaný 20x2 - 20x2 - 16x2 - P722008	s	4,000	8,411	33,644	0,000
60	2863F6910	T-kus redukovaný 26x3 - 16x2 - 20x2 - P722611	s	2,000	11,276	22,552	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
61	2863F6914	T-kus redukovaný 26x3 - 20x2 - 20x2 - P722614	s	2,000	9,910	19,820	0,000
62	2863F6920	T-kus redukovaný 32x3 - 32x3 - 26x3 - P723214	s	2,000	15,360	30,720	0,000
63	2863F6923	T-kus redukovaný 40x3,5 - 40x3,5 - 26x3 - P724007	s	2,000	20,062	40,124	0,000
64	2863F7211	Prechod 40x3,5 - 1"	s	2,000	12,829	25,658	0,000
65	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	156,000	0,770	120,120	0,000
66	733391102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	m	8,000	0,965	7,720	0,000

735

Vykurovacie telesá

3 538,635

0,492

67	735000912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád.	kus	11,000	5,096	56,056	0,000
68	735151822.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	9,000	5,568	50,112	0,001
69	735153300	Prípl. za odvodušňovací ventil telies	kus	11,000	2,033	22,363	0,001
70	4849C5721.	Montážny balíček pre radiátory	sa da	11,000	11,508	126,588	0,000
71	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd.22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	11,000	37,620	413,820	0,002
72	4849D01127	Radiátor panelový oceľový 22K 600x600	s	2,000	155,025	310,050	0,038
73	4849D01129	Radiátor panelový oceľový 22K 600x800	s	1,000	189,222	189,222	0,025
74	4849D01132	Radiátor panelový oceľový 22K 600x1100	s	1,000	191,037	191,037	0,035
75	4849D01135	Radiátor panelový oceľový 22K 600x1400	s	2,000	275,300	550,600	0,088
76	4849D01137	Radiátor panelový oceľový 22K 600x1600	s	1,000	290,561	290,561	0,050
77	4849D01139	Radiátor panelový oceľový 22K 600x1800	s	1,000	311,762	311,762	0,057
78	4849D01141	Radiátor panelový oceľový 22K 600x2000	s	2,000	292,268	584,536	0,126
79	735159646	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo600/Ldo3000mm	kus	1,000	39,944	39,944	0,000
80	4849D01143	Radiátor panelový oceľový 22K 600x2200	s	1,000	401,984	401,984	0,069

M

Práce a dodávky M

142,255

0,000

23-M

Montáže potrubia

142,255

0,000

81	230170001.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	98,402	98,402	0,000
82	230170011.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 40	m	14,350	0,355	5,094	0,000
83	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	m	14,350	2,701	38,759	0,000

Celkom

13 568,210

1,149

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie a rekonštrukcia obecného úradu, Tušická Nová Ves

Objekt: Elektroinštalácie

Objednávateľ: Obec Tušivká Nová Ves

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto: Tušická Nová Ves

Spracoval:

Dátum: 18. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				298,028	0,048
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				31,094	0,048
1	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	1,200	25,912	31,094	0,048
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				266,934	0,000
2	965042231	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 - 2,20000t	m3	1,500	103,836	155,754	0,000
3	972035802.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm smerom hore do tehál -0.00001t	cm	80,000	0,092	7,360	0,000
4	974032831.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 25 mm, š. 40 mm -0,00180 t	m	20,000	5,191	103,820	0,000
M		Práce a dodávky M				1 997,044	0,119
21-M		Elektromontáže				1 762,145	0,119
5	210021521.S	Tesnenie vodorovného prestupu s jedným káblovým vedením D 20 mm typ A do 190 cm výšky	ks	5,000	25,948	129,740	0,000
6	449410003000.S	Flexibilná protipožiarna pena, objem 325 ml, pre bariéru okolo káblových prestupov	ks	2,000	48,142	96,284	0,001
7	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	3,000	1,082	3,246	0,000
8	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	5,066	5,066	0,000
9	358220022436	Istič LTE-16C-1, 16 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika C, 1 P, 6 kA	ks	1,000	5,185	5,185	0,000
10	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	16,000	1,395	22,320	0,000
11	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	16,000	1,418	22,688	0,016
12	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	0,876	3,504	0,000
13	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	4,000	0,668	2,672	0,000
14	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	78,000	1,945	151,710	0,000
15	3544217250	Podpera vedenia na vrchol krovu univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI	ks	78,000	1,636	127,608	0,023
16	210220201	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom	ks	2,000	7,073	14,146	0,000
17	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	2,000	7,941	15,882	0,000
18	3544215500	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 15	ks	2,000	7,629	15,258	0,006
19	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000	8,295	16,590	0,000
20	3544215850	Horný držiak zachytávacej tyče ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 5 h	ks	2,000	5,900	11,800	0,003
21	3544215950	Spodný držiak zachytávacej tyče na krov ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 5 d	ks	2,000	8,815	17,630	0,005
22	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	2,000	2,648	5,296	0,000
23	M1	Podružný materiál-skrutky,hmoždinky...	sa da	1,000	170,535	170,535	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	3544216200	Horná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	ks	2,000	1,906	3,812	0,000
25	3544216300	Spodná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 04	ks	2,000	1,993	3,986	0,001
26	3544216350	Ochranná strieška pri hrebení strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 07	ks	2,000	1,928	3,856	0,000
27	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	4,000	2,751	11,004	0,000
28	3544219000	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	ks	4,000	1,442	5,768	0,002
29	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	16,000	2,194	35,104	0,000
30	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	16,000	0,543	8,688	0,003
31	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	4,000	3,253	13,012	0,000
32	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	4,000	1,248	4,992	0,001
33	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	3,135	12,540	0,000
34	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	4,000	1,329	5,316	0,001
35	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000	12,484	49,936	0,000
36	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	4,000	5,576	22,304	0,007
37	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	8,000	5,417	43,336	0,000
38	3544221900	Držiak ochranného uholníka univerzálny s vrutom ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU vr. 2	ks	8,000	1,500	12,000	0,003
39	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	4,000	15,994	63,976	0,000
40	3544222550	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	4,000	18,316	73,264	0,032
41	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	76,000	2,449	186,124	0,000
42	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	10,260	6,361	65,264	0,010
43	210290742.S	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW, so zapojením	ks	1,000	11,545	11,545	0,000
44	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	25,000	1,021	25,525	0,000
45	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	25,000	1,505	37,625	0,005
46	MD	Mimostavenisková doprava	%	3,000	31,678	95,035	0,000
47	PD	Presun dodávok	%	2,000	23,559	47,119	0,000
48	PM	Podružný materiál	%	2,500	33,542	83,854	0,000

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

234,899

0,000

49	460200005	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 20 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 5	m	8,000	10,847	86,776	0,000
50	460560005	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 20 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 5	m	8,000	1,907	15,256	0,000
51	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	31,309	31,309	0,000
52	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	33,853	101,558	0,000

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

318,148

0,000

53	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné-demontáž exist.bleskozvodu	hod	8,000	17,322	138,576	0,000
54	HZS000312.S	Úprava rozvádzača R1	hod	2,000	22,491	44,982	0,000
55	HZS000314	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - revízie	hod	5,000	26,918	134,590	0,000

Celkom

2 613,220

0,167

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie a rekonštrukcia obecného úradu, Tušická Nová Ves

Objekt: VZT

Objednávateľ: Obec Tušická Nová Ves

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto: Tušická Nová Ves

Spracoval:

Dátum: 18. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				8 421,560	0,157
713		Izolácie tepelné				116,380	0,001
1	713483010.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s rovnou plochou - 1.6d	m2	3,300	4,710	15,543	0,000
2	283320004500.S	Izolačný pás hr. 19 mm so samolepiacou vrstvou, izolácia zo syntetického kaučuku	m2	3,828	26,342	100,837	0,001
769		Montáže vzduchotechnických zariadení				8 305,180	0,156
3	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140 - 1.6a	m	15,000	3,941	59,115	0,000
4	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm vrátane 15% tvarovky	m	15,000	3,764	56,460	0,011
5	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180 - 1.6b	m	25,000	4,797	119,925	0,000
6	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm vrátane 15% tvarovky	m	25,000	4,351	108,775	0,023
7	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225 - 1.6c, 1.6d	m	20,000	4,909	98,180	0,000
8	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm vrátane 15% tvarovky	m	20,000	6,000	120,000	0,023
9	769035000.S	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2 - 1.5	ks	6,000	5,470	32,820	0,000
10	429720248700.S	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 300x100 mm s úzkym montážnym rámkom	ks	6,000	19,741	118,446	0,004
11	769035099.S	Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 280-450 mm - 1.2	ks	2,000	6,322	12,644	0,000
12	429720209900.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 315 mm	ks	2,000	27,633	55,266	0,003
13	769037027.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 125 mm - 1.4	ks	4,000	5,562	22,248	0,000
14	429720342900.S	Ventil tanierový kovový prírodný/odvodný, montážny otvor d 124 mm	ks	4,000	10,771	43,084	0,001
15	769037033.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 160 mm - 1.3	ks	4,000	7,122	28,488	0,000
16	429720343100.S	Ventil tanierový kovový prírodný/odvodný, montážny otvor d 159 mm	ks	4,000	15,316	61,264	0,002
17	769052018.S	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok do 600 m3/h - 1.1	ks	1,000	191,803	191,803	0,000
18	429530015700.S	Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla, vertikálna montáž, prietok vzduchu 500 m3/h	ks	1,000	6 525,753	6 525,753	0,091
19	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	70,000	1,964	137,509	0,000
1a2		Ostatné				513,400	0,000
20	1a2.1	Funkčné skúšky zariadení, vyregulovanie vzduchových množstiev	hod	4,000	20,655	82,620	0,000
21	1a2.2	Odobranie zariadenia a zaškolenie obsluhy	hod	4,000	19,830	79,320	0,000
22	1a2.3	Montážny a doplnkový materiál	kg	20,000	17,573	351,460	0,000

Celkom

8 421,560 0,157

POISTNÁ ZMLUVA

STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE RÁMCOVÁ ZMLUVA

Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika

IČO 31 322 051 / DIČ 2020800353

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B

IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX

(ďalej len „poisťovateľ“)

a

StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01

IČO 46 181 644 / DIČ 2023267686

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sro, vl. č. 27716/V

číslo účtu: IBAN SK81 0200 0000 0028 8888 9058, BIC: SUBASKBX

vrátane investora a všetkých dodávateľov a subdodávateľov

pokiaľ ich dodávky prebiehajú na zmluvnom základe s poisteným a boli zahrnuté do poisťnej sumy

(ďalej len „poisťník a poistený“)

uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov túto poisťnú zmluvu.

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

Predmet poistenia: Výstavba a rekonštrukcia obytných budov a zateplenie budov – podľa prílohy č. 1

Poisťná doba pre stavebno-montážne poistenie:

od 02.06.2021 podľa čl. 5 VPPSM/0920 na dobu neurčitú

Poisťné obdobia: prvé poisťné obdobie: od 02.06.2021 do 31.12.2021

ďalšie poisťné obdobia: od 01.01. do 31.12. nasledujúceho kalendárneho roka

Miesto poistenia: Pracoviská poisteného na území Slovenskej republiky, ktoré sú určené obchodnou zmluvou so zmluvným odberateľom.

Rozsah poistenia:

Pre toto poistenie platia:

- Všeobecné poisťné podmienky stavebno-montážneho poistenia VPPSM/0920,
 - Doložky č. 121.
- ktoré sú priložené k tejto zmluve a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Súčasťou poisťnej zmluvy je aj:

Príloha č. 1 (Dotazník).

Poistené budované diela:

Všetky budované diela (okrem uvedených v zvláštnom dojednaní č. 4), na ktorých poistený vykonáva počas doby poistenia stavebné alebo montážne práce.

Poistenie jednotlivého budovaného diela začína dňom prevzatia staveniska, začatím stavebných alebo montážnych prác na budovanom diele (platí skorší dátum), najskôr však v deň začiatku poistenia.

Poistenie jednotlivého budovaného diela zaniká v zmysle čl. 5 ods. 3, resp. 4 VPPSM, najneskôr však dňom zániku tejto poisťnej zmluvy.

Poistením nie sú kryté stavebné alebo montážne práce a materiál na budovaných dielach, ak boli vykonané resp. ak bol materiál zabudovaný pred účinnosťou tejto poisťnej zmluvy

Spoluúčast':

škody spôsobené živelnou udalosťou: 600,00 €
 škody spôsobené inou udalosťou: 600,00 €
 škody spôsobené z poistenia zodpovednosti za škodu: 600,00 €
 škody spôsobené z poistenia zodpovednosti na zdraví: bez spoluúčastí

Poistná suma:

Časť I.	Majetkové poistenie	Ročná sadzba v ‰	Zálohová splátka s daňou
	Súbor budovaných diel	0,75	420,00 €

Časť II.	Poistenie majetku	Poistná suma bez DPH	Poistné s daňou
Dojednané limity poistného plnenia (v zmysle čl. 24 ods. 2 VPPSM):			
Riziko		Výška limitu	
Povodeň a záplava		30% z celkovej hodnoty budovaného diela	
Vichrica, krupobitie a zosuv pôdy		20% z celkovej hodnoty budovaného diela	
Zemetrasenie		do hodnoty budovaného diela	
Časť III.	Zodpovednosť za škody voči tretím osobám	Poistná suma	Poistné s daňou
	Škody na zdraví a majetku	270.000,00 €	120,00 €

Zálohové poistné s daňou spolu	540,00 €
---------------------------------------	-----------------

Článok 2

Poistné

Poistné za poistné obdobie = Zálohové poistné + Doúčtovanie

Zálohové poistné = zálohová splátka za časť I. + ročné poistné za časť II.

(v druhom a nasledujúcich poistných obdobiach bez poistného za rozostavané budované diela).

Zálohová splátka za časť I. sa určí ako súčin ročnej sadzby uvedenej v časti I. a 70% z predpokladaného obratu zo stavebnej a montážnej činnosti za poistné obdobie, ktorý je vo výške 800.000,00 €.

Zálohové poistné sa považuje za minimálne poistné. Nezaplatením minimálneho poistného zaniká poistenie v zmysle §801 ods. 1 resp. §801 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Doúčtovanie je splatné do jedného mesiaca odo dňa jeho doručenia. Jeho výška je určená ako rozdiel medzi výškou spotrebovaného poistného za časť I a zálohovej splátky za časť I. Ak zálohové poistné bolo zaplatené, ale poistený neuhradil doúčtovanie do jedného mesiaca odo dňa jeho doručenia, lehoty pre zánik poistenia sa počítajú odo dňa splatnosti doúčtovania.

Spotrebované poistné sa určí ako súčin ročnej sadzby uvedenej v poistnej zmluve a skutočného obratu klienta za poistné obdobie. Ak spotrebované poistné nedosiahne výšku minimálneho poistného, poisťovateľ má nárok na celé minimálne poistné.

Článok 3

Zvláštne dojednania

- Jednotlivé budované diela realizované poisteným s vyššou hodnotou budovaného diela ako 270.000,00 € musia byť jednotlivo písomne nahlásené poisťovateľovi a vstupujú do poistenia iba za predpokladu, že boli jednotlivo, samostatne a vopred písomne nahlásené poisťovateľovi a boli poisťovateľom písomne odsúhlasené podmienky ich poistenia.
- Jednotlivé budované diela realizované poisteným, ktoré sú iné ako uvedené v predmete poistenia tejto rámcovej zmluvy, musia byť jednotlivo písomne nahlásené poisťovateľovi a vstupujú do poistenia iba za predpokladu, že boli jednotlivo, samostatne a vopred písomne nahlásené poisťovateľovi a boli poisťovateľom písomne odsúhlasené podmienky ich poistenia.
- Poistenie podľa tejto zmluvy sa nevzťahuje na nasledovné budované diela:
 - výstavba alebo rekonštrukcia jadrových elektrární,

- výstavba alebo rekonštrukcia baní,
 - výstavba alebo rekonštrukcia stavieb petrochemického a plynárenského priemyslu, rafinérie,
 - výstavba alebo rekonštrukcia stavieb na spracovanie rádioaktívneho materiálu,
 - výstavba alebo rekonštrukcia ciest a diaľnic, mostov a tunelov, nábreží, letísk,
 - výstavba alebo rekonštrukcia železničných, lanových a iných dráh.
4. **(CAR/EAR 008)** V zmysle čl. 9 ods. 4 VPPSM sa dojednáva, že poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie za škody spôsobené zemetrasením za podmienok, že:
- pri projektovej činnosti pre budované dielo bolo riziko zemetrasenia vzaté do úvahy,
 - materiál použitý pri budovanom diele bol použitý podľa projektu,
 - stavebné a montážne práce boli realizované v zmysle projektu.
5. **(CAR/EAR 102)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody spôsobené na existujúcich podzemných kábloch, potrubiach a iných podzemných zariadeniach len v prípade, ak poistený preukáže, že pred začiatkom prác sa oboznámil s presným položením týchto podzemných zariadení a vykonal všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku škody na týchto zariadeniach. Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie len za náklady spojené s uvedením podzemných káblov, potrubí a podzemných zariadení do pôvodného stavu; poisťovateľ nehradí akúkoľvek následnú škodu. Spoluúčasť na poistnom plnení za škody na podzemných kábloch, potrubiach alebo iných zariadeniach je:
- 20%, min. 1.000,00 €, pokiaľ tie boli umiestnené na rovnakých pozíciách ako je zaznačené v podzemných mapách (nákresoch uloženia podzemných zariadení),
 - 1.000,00 €, ak tie boli chybné zaznačené v podzemných mapách.
6. **(CAR/EAR 106)** Dojednáva sa, že poisťovateľ vyplatí poistné plnenie za škody spôsobené na násypoch, valoch, výkopoch, priekopách, jamách, zákopoch a kanáloch iba ak tieto boli preukázateľne vykonávané po úsekoch, ktorých celková dĺžka bola maximálne 100 metrov, a to nezávisle od stavu dokončenosti stavebných prác na budovanom diele. Poisťovateľ nahradí len náklady na opravu poškodeného alebo zničeného úseku.
7. **(CAR/EAR 110)** Týmto sa dojednáva, že nemeniac dojednania, výluky, klauzuly a podmienky poistnej zmluvy alebo prípadné dodatočne dojednané podmienky, že poisťovateľ vyplatí poistné plnenie za škody spôsobené povodňou, záplavou alebo zrážkami, ak v projektoch a plánoch týkajúcich sa budovaného diela a pri jeho realizácii boli zobrať do úvahy hodnoty zrážok, povodní a záplav s periódou opakovania 20 rokov, ktoré vyplývajú zo štatistík príslušných autorít. Poisťovateľ neposkytne poistenému poistné plnenie, ak poistený okamžite neodstráni prekážky (napr. piesok, stromy), ktoré bránia voľnému priechodu vody v mieste poistenia, bez ohľadu na to, či voda miestom poistenia momentálne preteká alebo nie.
8. **(CAR/EAR 112)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistenému poistné plnenie za škody spôsobené požiarom a/alebo výbuchom, iba keď sú splnené nasledovné podmienky:
- podľa aktuálneho stavu budovaného diela sú vždy k dispozícii hasiace zariadenia a hasiace prostriedky, pripravené na okamžité použitie a v množstve podľa platných právnych predpisov a stavebného povolenia.
 - funkčnosť ručných hasiacich prístrojov a hadíc je pravidelne kontrolovaná, v súlade s platnými právnymi predpismi.
 - v súlade s platnými právnymi predpismi sú bezodkladne po odstránení debnenia zriadené požiarne úseky. Šachty pre výťah a údržbu a iné otvory sú bezodkladne provizórne uzavreté, najneskôr však do začiatku dokončovacích prác.
 - všetky podlažia je potrebné na konci každého pracovného dňa vyčistiť od horľavého odpadu. Odpad musí byť pravidelne zo staveniska odvázaný.
 - práce so zvýšeným rizikom požiaru (napr. brúsenie, rezanie, zváranie, používanie opaľovacej lampy, práce s horúcim asfaltom) a iné teplo produkujúce práce vykonávajú všetci dodávatelia na základe príslušného povolenia. Pri vykonávaní týchto prác musí byť prítomná vždy aspoň jedna osoba vybavená hasiacim prístrojom a vyškolená na likvidáciu požiaru.
 - miesto so zvýšeným rizikom požiaru je potrebné skontrolovať jednu hodinu po ukončení práce.
 - ak je nevyhnutné skladovanie materiálu pre stavebné alebo montážne výkony, musí byť materiál rozdelený na skladovacie plochy, pričom hodnota materiálu na jednotlivom skladovacom mieste nesmie prevýšiť hodnotu 20.000,00 EUR. Všetky horľavé materiály, obzvlášť horľavé kvapaliny a plyny musia byť uskladnené v dostatočne veľkých odstupoch od stavebných/montážnych prác a prác so zvýšeným rizikom požiaru.

- na stavenisku musí byť určený bezpečnostný technik. Požiarno-evakuačný plán, požiarny poriadok a požiarné smernice musia byť zverejnené a pravidelne dopĺňané o aktuálne informácie.
 - Osoby činné na stavenisku musia byť vyškolené na likvidáciu požiaru.
 - na začiatku skúšobnej prevádzky musia byť všetky hasiace zariadenia určené na prevádzku zariadení nainštalované a pripravené na použitie.
 - najbližšia požiarna jednotka musí byť oboznámená so situáciou na stavenisku a musí mať priamy prístup k stavenisku v každom čase.
 - stavenisko musí byť oplotené a vstup naň kontrolovaný.
9. **(CAR/EAR 114)** Ak nastanú opakovane a z rovnakej príčiny škody spôsobené chybným materiálom, chybnou prácou kráti poisťovateľ poistné plnenie o:
- 0% pri prvých dvoch škodách
 - 20% pri tretej škode
 - 40% pri štvrtej škode
 - 50% pri piatej škode
 - Pri šiestej a nasledujúcich škodách nie je poisťovateľ povinný vyplatiť poistné plnenie. Ustanovenie tohto zvláštneho dojednania sa použije len pre škody kryté podľa časti II. VPPSM.
10. **(CAR/EAR 117)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za náklady na odstránenie škôd spôsobených zaplavením, zabahnením, zanesením pieskom, závalom alebo vyplavením potrubí, výkopov a šácht iba keď sú splnené nasledovné podmienky:
- Maximálna dĺžka výkopu je 100 metrov,
 - potrubie je bezodkladne po položení zabezpečené proti zmene polohy spôsobenej prípadným zaplavením výkopu,
 - potrubie je bezodkladne po položení zabezpečené proti vniknutiu vody, bahna a pod.,
 - bezodkladne po ukončení tlakovej skúšky potrubia sú príslušné úseky výkopu opäť zasypané.

Článok 4 Výška a splatnosť poistného

Druh poistného	Bežné
Celkové výsledné zálohové poistné s daňou	540,00 €
Zálohové poistné s daňou v prvom poistnom období	315,12 €
Frekvencia platenia	ročne
Dátum splatnosti v prvom poistnom období	02.06.2021
Zálohové poistné s daňou v ďalších poistných obdobiach (bez poistného za rozostavané budované diela)	540,00 €
Dátum splatnosti v ďalších poistných obdobiach	01.01. príslušného kalendárneho roka
Dátum splatnosti doučtovacej splátky za časť I.	do jedného mesiaca odo dňa doručenia doučtovania
Prvé poistné zaplatené	bezhotovostne
Druh avíza	poštová poukážka
Účet pre úhradu	SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol	11416447
Daň z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.01.2019.	

Článok 5 Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených všeobecných poistných podmienkach a doložkách, pričom tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
2. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že:
 - a) všetky poisťované veci sú v nepoškodenom a dobrom stave,
 - b) všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
 - c) mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané:
 - vyššie uvedené poistné podmienky,
 - Informačný dokument o poistnom produkte – Stavebno-montážne poistenie,
 - Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.
3. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa 01.06.2021

Číslo obchodnej zmluvy: 11-MAK-15191

Meno ziskateľa: UNIVERSAL maklérsky dom a.s.

Číslo ziskateľa/panel: PANEL 1

Upisovateľ poistného rizika: Ing. Róbert Mlynčok

**OSOBITNE PODMIENKY TÝKAJÚCE SA PILOTOVÝCH ZÁKLADOV A PRÁC NA
OPORNÝCH MÚROCH**


S prihladením na podmienky, ustanovenia a výluky uvedené v Zmluvných dojednaniach poistnej zmluvy alebo v klauzulách k nim doložených, sa týmto dojednáva, že poisťovňa neposkytne poistenému poistné plnenie za výdavky vynaložené:

- 1) na výmenu alebo opravu pilotov alebo oporných múrov alebo článkov stien stavebných jám:
 - a) ktoré sa počas ich stavania posunuli, postavili nakrivo alebo vzpriečili,
 - b) ktoré sa stali nepoužiteľnými alebo ktoré boli počas zatĺkania alebo ťahania poškodené,
 - c) ktoré už nie sú v dôsledku zaklinenej alebo poškodenej vrtnej výstroje alebo zapaženia použiteľné,
- 2) na opravu neúspešných alebo uvoľnených zámkových spojov na štetovniciach,
- 3) na odstránenie trhlín alebo vniknutého materiálu akéhokoľvek druhu,
- 4) na vyplňanie dutých priestorov alebo nahradzovanie akýchkoľvek strát bentonitu,
- 5) spôsobené skutočnosťou, že pilóty alebo základové články neprešli testom nosnosti alebo inak nedosiahli požadovanú nosnosť,
- 6) na opätovné vyhotovenie profilov alebo meraní.

Táto klauzula sa nevzťahuje na straty alebo škody spôsobené živelnými nebezpečenstvami.
Dôkazná povinnosť, že takáto strata alebo škoda je krytá, prináleží poistníkovi.

V Michalovciach, dňa 01.06.2021

V Bratislave, dňa 01.06.2021



Dotazník pre rámcovú poisťnú zmluvu

1. Poistený

Poistený je:

		TU
		TU

2. Typ a opis stavebno-montážnej činnosti

1. a) hrubý opis	51000 Stavba Obytné budovy
b) bližší opis	komunitné centrum
2. a) hrubý opis	99999 Iné
b) bližší opis	zateplenie budov
3. a) hrubý opis	
b) bližší opis	

OK

Typ prác:

Stavby na zelenej lúke
Rekonštrukcie bez zásahov do nosných systémov
Rekonštrukcie so zásahmi do nosných systémov

áno
áno

TU

3. Miesto poistenia

Územná platnosť

územie SR

4. Obrat firmy

Rok založenia firmy:

2011

Obrat firmy v roku:

2020	1 370 000,00	EUR
2019	1 200 000,00	EUR
2018	800 000,00	EUR

Predpokladaný obrat počas doby poistenia (poistná suma):

800 000,00 EUR

Obrat podľa zadaného počtu zakázok a priem. cien v bode 5:

800 000,00 EUR

5. Informácie o stavbách/montážach

	Podiel na PS	Počet zakázok	Priem. cena zakázky	Max. cena zakázky	Mena
1.	100 %	4	200 000,00	270 000,00	EUR
2.	%				EUR
3.	%				EUR

TU

Priemerná doba výstavby/montáže

Maximálna doba výstavby/montáže

1.	6	mesiacov	6	mesiacov
2.				
3.				

TU

OK

6. Doba poistenia

Začiatok poistenia:

02.06.2021

Doba poistenia: určitá 1 rok

Skúšobná prevádzka:

nie

Záručná doba (v mes.):

nie

7. Výber rizík

Typ poistenia:

All-riskové poistenie

Podlimit na odcudzenie:

nie

EUR

Má byť uvedené riziko vylúčené z poistenia?

Zemetrasenie:

nie

Vichrica, atmosférické zrážky:

nie

Záplava a povodeň:

nie

8. Prípoistenia

Poistenie rozostavaných diel:

nie

Poistná suma

Mena

Poistenie nákladov na odpratávanie trosiek:

nie

EUR

Poistenie stavebných/montážnych strojov:

nie

EUR

Poistenie stavebného/montážneho zariadenia?

nie

EUR

Prípoistenie vady projektu:

nie

EUR

Prípoistenie expresnej dopravy, nadčasov, prácu v noci, mimo prac. dní:

nie

EUR

Prípoistenie leteckej dopravy náhradných dielov

nie

EUR

Poistenie zodpovednosť za škodu:

áno

270 000,00 EUR

Prípoistenie krízovej zodpovednosti:

nie

Stupeň ohrozenia pri poistení zodpovednosti:

Stredné (zastavaná oblasť)

Prípoistenie okolitého majetku:

nie

EUR

Prípoistenie prepravy materiálu v rámci SR:

nie

EUR



Poistovňa

Dátum vystavenia: 16.12.2022

Union poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10
813 60 Bratislava
IČO: 31322051
DIČ: 2020300353
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/9

2063085 - 00119 - KE
Poštovné úverované
040 02 Košice 2
21.12.2021 508

1108431755



STAMI-a s.r.o
Kapušíanska 580/110
071 01 Michalovce

Suma na úhradu

540,00 EUR

Predpis úhrady

Vážený klient,
ďakujeme Vám, že dôverujete Union poisťovni.
Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o úhradu poistného s daňou z poistenia
za poistnú zmluvu číslo: 11416447
názov produktu: Poistenie stavebno - montážne
obdobie, za ktoré je úhrada: 01.01.2022 - 31.12.2022
splatnosť poistného s daňou: 01.01.2022
výška poistného s daňou za dané obdobie: 540,00 EUR, z toho daň z poistenia: 40,00 EUR
Daň z poistenia je vo výške 8% v zmysle zák. 213/2018 Z.z.
Poistné s daňou uhradíte, prosím, podľa priloženej poukážky.
Vybavuje: Marianna SAKÁČOVÁ, marianna.sakacova@union.sk, tel: 0850 111 211

Ak ste poistné za uvedené obdobie uhradili, považujte, prosím, toto avízo za bezpredmetné.

Ing. Marek Guranič
riadiťel odboru správy poistenia
Union poisťovňa, a.s.

Na tlač a rozoslanie tohto dokladu bol splnomocnený Tatra Billing, a.s.

0850 003 333 | union.sk

ČLEN SKUPINY ACHMEA

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LISTOK
Piatte iba na pošte

Zverejnená poisťovňa, a.s., Porizbárska cesta 9, 975 00 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/5
IČO: 36831124, IČ DPH: SK0221879949

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

ČÍSLO ÚČTU IBAN

(vypĺňať zľava
v prvom riadku)

ADRESÁT
Union Poistovňa, a.s.

Karadžičova 10
813 60 Bratislava

SPECIFICKÝ SYMBOL

REFERENČNÉ ČÍSLO

1 1 4 5 4 7 9 0

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA - EUR - cent K. SPRAC. - K. SL. - K. PROD.

= 5 4 0 0 0 2 0 0 3 6

SLOVOM Päťstoštyridsať ===== EUR

(slovo uverejní)

VARIABILNÝ SYMBOL KONST. SYM

0 0 1 1 4 1 6 4 4 7 3 5 5

ODOSIELATEĽ

STAMI-a s.r.o

Kapušíanska 580/110

071 01 Michalovce

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY KÓD PROD.

00 36

SUMA

540 00 EUR cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN

SK5911110000006600547090

VARIABILNÝ SYMBOL

0011416447

SPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

Union poisťovňa, a.s.

Karadžičova 10
813 60 Bratislava

ODOSIELATEĽ

STAMI-a s.r.o
Kapušíanska 580/110

ČÍRKA ZÓNA - NEVYPISUJTE ŽADNÉ ÚDAJE!



Informácie o subdodávateľoch

Verejný obstarávateľ: Tušická Nová Ves 167 , 072 02 Tušická Nová Ves
Zákazka: "Zateplenie a rekonštrukcia obecného úradu, Tušická Nová Ves,,

Uchádzač: StaMi-a , s.r.o., IČO: 46 181 644, DIČ: 2023267686

Adresa sídla, miesta podnikania alebo pobytu: Kapušianska 580/110,071 01 Michalovce

Zoznam subdodávateľov:

Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
Bez subdodávateľov		00,0%
		00,0%
		00,0%
		00,0%
		00,0%
		00,0%

Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum: 18.03.2022

Harmonogram stavby "Zateplenie a rekonštrukcia obecného úradu , Tušická Nová Ves " Spolu 16 týždňov

Objednávateľ: Obec Tušická Nová Ves
 Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce
 Miesto: Tušická Nová Ves

Počet týždňov realizácie - časová os

Zákazka	Začiatok realizácie	Koniec realizácie	Počet týždňov realizácie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zateplenie a rekonštrukcia obecného úradu, Tušická Nová Ves	1 týždeň	16 týždeň	16 týždňov																
Zahájenie prác - prevzatie stavby	1 týždeň	1 týždeň	1																
Zateplenie stropu	2 týždeň	7 týždeň	7																
Výmena okien a dverí	3 týždeň	12 týždeň	12																
Zateplenie obvodového plášťa	6 týždeň	16 týždeň	11																
Elektroinštalácia	3 týždeň	8 týždeň	6																
Bleskozvod	6 týždeň	8 týždeň	3																
Rekuperácia	3 týždeň	6 týždeň	4																
UVK	3 týždeň	9 týždeň	7																
Drobné dokončovacie práce	8 týždeň	16 týždeň	9																
Ukončenie prác-odovzdanie	16 týždeň	16 týždeň	1																

Prípravné práce
 Realizačné práce

V Michalovciach , dňa: 28.03.2022