

Dodatok č.1
k zmluve o dielo č. 1/2021

Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov: Obec Beňatina
Adresa: Beňatina 10, 072 64

Štatutárny zástupca: Štefan Minčák, starosta obce
IČO: 00 325 023
DIČ: 2020740667

Tel.: 0905 633 647
E-mail: benatina@lekosonline.sk
webové sídlo: www.benetina.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Názov organizácie : REALSTEEL s.r.o

Adresa: Komárovce 41
Zastúpený: Pavel Novák
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s
číslo účtu: SK96 0900 0000 0051 4800 8562
IČO: 51701430
IČ DPH: SK2120772533
Tel.: 0915 888 915
e-mail: realsteel@realsteel.sk

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Názov zákazky : „Beňatina - Beňatinské jazero“.

Na základe Zmluvy o dielo Článku č. 15 OSTATNÉ USTANOVENIA bod 15.5. ,

V prípade, ak zhotoviteľ nemôže ukončiť realizáciu diela v termíne do **31.10.2021** z dôvodu, že nastane mimoriadna udalosť nezavinená zhotoviteľom, ktorá je pri všetkej starostlivosti nepredvídateľná a pri všetkom úsilí neodvratiteľná, t.j. vis major, (živelné udalosti ako náhle zmeny počasia, blesky, povodeň alebo prírodné zákonitosti ako je zosuv pôdy, resp. opatrenia prijaté vládou SR týkajúce sa zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19) je objednávateľ oprávnený dodatkom k zmluve o dielo, predĺžiť termín ukončenia realizácie, maximálne o jeden kalendárny rok. Dôkazné bremeno v uvedenom prípade leží na zhotoviteľovi, ktorý je povinný preukázať vznik udalosti vis major a priamu príčinnú súvislosť medzi vyššie uvedenou udalosťou a jeho omeškaním s realizáciou predmetu zmluvy.

-sa upravuje lehota výstavby takto.

Vypúšťa sa :

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne v lehote do **31.10.2021**.
Stavebný objekt **Beňatina - SO-01 Zipline** bude realizovaný v jednej etape.
Stavebný objekt **Beňatina - SO-02 Zázemie** /rekonštrukcia budovy/

Nahrádza sa :

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne v lehote do **31.05.2022**.
Stavebný objekt **Beňatina - SO-01 Zipline** bude realizovaný v jednej etape.
Stavebný objekt **Beňatina - SO-02 Zázemie** /rekonštrukcia budovy/

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články zmluva sa nemenia.

Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

Beňatina dňa 29.10.2021

v Sobrance dňa 29.10.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Štefan Minčák, starosta obce

.....

Zoznam subdodávateľov
k zákazke s názvom
„Beňatina - Beňatinské jazero.“

Por. číslo	Subdodávateľ	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu – meno a priezvisko, adresa pobytu.	Predmet subdodávky	Výška subdodávky v % z celkového plnenia zmluvy
1.	G.L.S. Building service s.r.o. Petrovce nad Laborcom 140 Petrovce nad Laborcom 071 01 IČO: 48303836	Andrij Meľnyčuk Petrovce nad Laborcom 140 Petrovce nad Laborcom 071 01 nar. xxxxxxxx Volodymyr Timoshenko Petrovce nad Laborcom 140 Petrovce nad Laborcom 071 01 nar. xxxxxxxx	Zipline Zázemie	50% (58000,-eur) (22650,-eur)

Zvyšné práce a dodávky diela uvažujeme realizovať vlastnými pracovníkmi

29.10.2021
Beňatina dňa

Beňatine 29.10.2021
v..... dňa

Objednávateľ:

.....
Štefan Minčák, starosta obce

Zhotoviteľ:

.....