

Dodatok č. 1

k ZoD č. 01/FNPŠ/2021 zo dňa 01.06.2021 na dielo „Prístavba budovy TJ v Dlhom nad Cirochou“

Článok I. Zmluvné strany

I.1. Objednávateľ

Názov: Obec Dlhé nad Cirochou
Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 167, 067 82 Dlhé nad Cirochou
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Kniž, starosta obce
IČO: 00322938
DIČ: 2020794457
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu IBAN: SK76 0200 0000 0000 2402 0532

I.2. Zhotoviteľ

Názov: REKOS spol. s r.o.
Sídlo: Perečínska 4511, 069 01 Snina
Obchodný register: Okresný súd v Prešove, vložka č. 2195/P, oddiel: Sro
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Kotos, konateľ a riaditeľ spoločnosti
IČO: 31704069
IČ DPH: SK2020512186
Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK46 0200 0000 0050 4154 6532

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú tento dodatok a menia predmetnú zmluvu takto:

II. Čas plnenia:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celé dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v termíne do: **30.06.2022**


III. Cena diela

I. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela a to na základe vo vzťahu k charakteru stavebného diela.

Pôvodná cena diela bez DPH:	83 908,61 EUR
stavebné práce navyše:	20 843,85 EUR
Nová cena diela bez DPH:	104 752,46 EUR
DPH 20% :	20 950,49 EUR
Cena vrátane DPH :	125 702,95 EUR

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť hore uvedenej zmluvy a je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení a obojstrannom odsúhlasení dostane každá zo zmluvných strán.

V Dlhé n/Cir., dňa 24.02.2022



Objednávateľ:

REKOS spol. s r. o.
Perečínska 4511
069 01 Snina
IČO: 31 704 069, IČ DPH: SK 2020512186