

DODATOK č. 1

k

ZMLUVA O DIELO č. 2/2021

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obec Nová ves

Sídlo: Nová Ves 200, 991 05 Nová ves
Štatutárny zástupca: Marián Varholák – starosta obce
IČO: 00650200
DIČ: 2021296453
IBAN: SK11 5600 0000 0060 5036 8003

1.2. Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o.

Sídlo: J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Marcibál, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK03 5600 0000 0090 2524 0001
IČO: 36 345 270
IČ DPH: SK 202 202 44 33
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Banská bystrica, oddiel Sro, vl.č. 19640/S
Tel.: +421 917 726 958
e-mail: hips@hips.sk

Článok 2

Predmet zmluvy

2.1. Zmluvné strany uzavreli medzi sebou Zmluvu o dielo č. 2/2021 zo dňa 29.05.2021, na základe ktorej Zhotoviteľ vykonáva pre Objednávateľa stavbu „Novostavba nájomných bytov Nová Ves – 16 BJ.“ Z dôvodu nárastu cien stavebných prác, ktorý niekoľkonásobne prekračuje obvyklý nárast ako i záujmu Obce na dostavbe nájomných bytov Obecné zastupiteľstvo dňa 13.5.2022 prijalo uznesenie č. 165/2022, v dôsledku ktorého zmluvné strany pristupujú k tomuto dodatku, v dôsledku ktorého sa pôvodný text článku 4 v ods. 4.1 nahrádza novým znením nasledovne:

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“). Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.4 a 4.5

a dopĺňa sa novým ods. 4.5 nasledovne:

"Zmluvné strany sa dohodli, že po uplynutí každého kalendárneho štvrťroka počas platnosti a účinnosti zmluvy zhotoviteľ je oprávnený predložiť objednávateľovi na schválenie výpočet indexu, ktorým sa upraví celková cena diela v príslušnom kalendárnom štvrťroku, ak došlo k zvýšeniu Indexu cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb (KS 112 - Dvojbytové a viacbytové budovy) vydávaných štatistickým úradom Slovenskej republiky o viac ako 5% v porovnaní s Indexom cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb (KS 112 - Dvojbytové a viacbytové

budovy) vydávaných štatistickým úradom Slovenskej republiky platným v čase predloženia ponuky, ktorá bola podkladom pre uzatvorenie zmluvy o dielo, resp. v prípade opakovanej indexácie, s indexom platným v čase ostatného indexovania. Navýšenie bude aplikované len v miere prekračujúcej uvedenú hranicu 5%.

Každý výpočet indexu bude odsúhlasený zmluvnými stranami a riešený formou písomného dodatku k zmluve o dielo. Návrh dodatku v súlade s dohodou zmluvných strán je povinná predložiť tá zmluvná strana, ktorá o výpočet indexu požiadala. Dodatok musí byť podpísaný najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia žiadosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Účinnosť dodatku nenastane skôr, ako bude dodatkom upravená cena diela schválená zo strany poskytovateľov úveru ŠFRB a dotácie MDV SRV, o ktoré navýšenie po uzavretí dodatku objednávateľ bezodkladne požiadava. V prípade, že objednávateľ nepodpíše návrh Dodatku k zmluve o dielo v zmysle tohto ustanovenia alebo nebude schválená žiadosť o navýšenie úveru alebo dotácie, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo."

Tento dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Tento dodatok vrátane jeho príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Mesto Žiar nad

uznal(a) za svo

rodné číslo 7303068366, ktorého totožnosť

bola preukázaná OP/CP č.: HH 265915

trvale bytom: 96622 Lutilla, Nová 622/48

Osvedčenie podpisu je zapísané v osvedčovacej knihe

pod poradovým číslom: 1938 / 2022

Žiari nad Hronom dňa 23.05.2022

