

DODATOK č. 3

k

ZMLUVA O DIELO č. 1/2021

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Sídlo:	Obec Obeckov
Štatutárny zástupca:	Obeckov 165, 991 05 Obeckov
IČO:	Miloš Koči – starosta obce
DIČ:	00648582
IBAN:	2021314185
	SK97 7500 0000 0040 1249 1861

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:	HIPS, s.r.o.
Štatutárny zástupca:	J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom
Bankové spojenie:	Ing.Milan Marcibál, konateľ spoločnosti
IBAN:	Prima banka Slovensko, a.s.
IČO:	SK03 5600 0000 0090 2524 0001
IČ DPH:	36 345 270
Zapísaný v:	SK 202 202 44 33
Tel.:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl.č. 19640/S
e-mail:	+421 917 726 958
	hips@hips.sk

Článok 2

Predmet zmluvy

2.1. Zmluvné strany uzavreli medzi sebou zmluvu o dielo č. 1/2021 zo dňa 28.05.2021 v znení dodatku č.1 a dodatku č.2, na základe ktorej Zhotoviteľ vykonáva pre objednávateľa stavbu „Novostavba nájomných bytov 16 BJ - Obeckov“

V súlade s čl. 4.2 a 4.5 Zmluvy o dielo dochádza k dohode zmluvných strán o zmene zmluvnej ceny v dôsledku indexácie nasledovne:

Zmluvná cena sa upravuje na základe prepočtu pomocou Indexu cien stavebných prác vydávaných Štatistickým úradom SR pre KS 112 Dvojbytové a viacbytové budovy. Porovnávaným obdobím je 2Q/2021 a 1Q/2022.

Hodnota indexu pre KS 112 pre 2Q/2021 = 118,6.

Hodnota indexu pre KS 112 pre 1Q/2022 = 139,8.

Navýšenie cien v sledovanom období je 17,88 %. Možné uplatnenie nárastu cien v zmysle zmluvy nad hodnotu prevyšujúcu 5%, je vo výške 12,88%,

z čoho dôvodu dochádza aj k zmene oceneného výkazu výmer a celkovej ceny diela.

Z uvedených dôvodov zmluvné strany pristupujú k tomuto dodatku, v dôsledku ktorého sa pôvodný text článku 4 ods. 4.1 v znení dodatkov nahrádza novým znením nasledovne:

4.2 Cena celkom je uvedená v členení:

VLASTNÁ STAVBA

4.1.1. cena diela bez DPH	877.279,68Eur
4.1.2. DPH	175.455,94 Eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH	1.052.735,62 Eur

TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

4.1.1. cena diela bez DPH	92.005,55 Eur
4.1.2. DPH	18.401,11 Eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH	110.406,66 Eur

OSTATNÉ OBJEKTY

4.1.1. cena diela bez DPH	0,- Eur
4.1.2. DPH	0,- Eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH	0,- Eur

S P O L U

4.1.1. cena diela bez DPH	969.285,23 Eur
4.1.2. DPH	193.857,05 Eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH	1.163.142,28 Eur

2.2 Tento dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.

2.3 Tento dodatok, vrátane jeho príloh, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, nie však skôr, ako bude týmto dodatkom upravená cena diela schválená zo strany poskytovateľov úveru ŠFRB a dotácie MDV SRV, z ktorých je časť diela financovaná, o ktoré navýšenie po uzavretí tohto dodatku objednávatel' bezodkladne požiada.

V Obeckove dňa: 26.5.2022



V Žiari nad Hronom dňa: 25.5.2022