

DODATOK č.1

k

Zmluve o dielo č.6/ 2021

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

1.

Obchodné meno: **Obec Becherov**
Sídlo: OcÚ Becherov 135, 086 35
Štatutárny orgán: Jozef Gmíterko – starosta obce
IČO: 00321869
DIČ: 2020622945
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN : SK23 0200 0000 0000 0312 6522
Tel.: 0948 377 080
E-mail : starosta@obecbecherov.sk
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

2

Obchodné meno: FEDAN s.r.o.
Sídlo: Weberová 2
Štatutárny orgán: Danko Fedorová
IČO: 36 770 396
IČ DPH: SK 2022385871
Zapísaný: OR SR Prešov, odd. Sro, vložka č.18552/P
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
IBAN:
Telefón: +421 905 807 518
E-mail: fedansro@gmail.com
(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

Čl. 1. Východiskové údaje

Názov stavby: Verejný vodovod Becherov – obytný súbor Hrabník
Investor stavby: Obec Becherov
Miesto stavby: Obec Becherov, parc. č.:
KN-C 684/2 , 1850, 1851/1, 1851/6, 1844/2, 2337, 1274-1278 k.ú.
Becherov
Zhotoviteľ stavby: **FEDAN s.r.o.**
Weberová 2
080 01 Prešov

Zmluvné strany sa týmto Dodatkom k ZoD č.6/2021 dohodli na zmene čl.3 *Čas plnenia*, bod 3.1, a to podľa čl. 6
Vykonanie diela , bod 6.22, písm. f) tejto Zmluvy, v nasledujúcom znení:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl.2 tejto zmluvy v termíne do **30.08.2022** odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom podľa vecného a časového harmonogramu vykonaných prác a dodávok v Prílohe č.2 k tejto zmluve (uvedená je lehota kompletného zhotovenia diela odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom).

Ostatné náležitosti zmluvy a povinnosti z nej vyplývajúce ostávajú nezmenené.

V Becherove, dňa 30.12.2021

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa: