

Harmonogram stavby "Červenica – Infraštruktúra: Vodovod – II. etapa"

		Doba výstavby			
CP	Červenica – Infraštruktúra Vodovod – II. etapa	1. Mesiac	2. Mesiac	3. Mesiac	
SO 111	Vodojem				
111.1	Nádrž 2x25 m3 a manipul. komora				
HSV	Práce a dodávky HSV				
1	Zemné práce				
2	Zakladanie				
3	Zvislé a kompletne konštrukcie				
4	Vodorovné konštrukcie				
5	Komunikácie				
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
8	Rúrové vedenie				
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
99	Presun hmôt HSV				
PSV	Práce a dodávky PSV				
711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
712	Izolácie striech, povlakové krytiny				
713	Izolácie tepelné				
764	Konštrukcie klampiarske				
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				
767	Konštrukcie doplnkové kovové				
769	Montáže vzduchotechnických zariadení				
795	Lokálne kúrenie				
M	Práce a dodávky M				
21-M = 111.3	Elektromontáže				
23-M	Montáže potrubia				
111.2	Úprava armatúr				
HSV	Práce a dodávky HSV				

Harmonogram stavby "Červenica – Infraštruktúra: Vodovod – II. etapa"

		Doba výstavby			
CP	Červenica – Infraštruktúra Vodovod – II. etapa	1. Mesiac	2. Mesiac	3. Mesiac	
8	Rúrové vedenie				
99	Presun hmôt HSV				
PSV	Práce a dodávky PSV				
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
M	Práce a dodávky M				
23-M	Montáže potrubia				
SO 112	Oplotenie vodojemu				
HSV	Práce a dodávky HSV				
1	Zemné práce				
3	Zvislé a kompletne konštrukcie				
99	Presun hmôt HSV				
PSV	Práce a dodávky PSV				
767	Konštrukcie doplnkové kovové				
SO 114	Odpadové potrubie z vodojemu				
HSV	Práce a dodávky HSV				
1	Zemné práce				
2	Zakladanie				
4	Vodorovné konštrukcie				
8	Rúrové vedenie				
99	Presun hmôt HSV				
SO 122	Zásobovacia vodovodná sieť				
HSV	Práce a dodávky HSV				
1	Zemné práce				
2	Zakladanie				
4	Vodorovné konštrukcie				

Harmonogram stavby "Červenica – Infraštruktúra: Vodovod – II. etapa"

		Doba výstavby			
CP	Červenica – Infraštruktúra Vodovod – II. etapa	1. Mesiac	2. Mesiac	3. Mesiac	
5	Komunikácie				
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
8	Rúrové vedenie				
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
99	Presun hmôt HSV				
PSV	Práce a dodávky PSV				
711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
767	Konštrukcie doplnkové kovové				
M	Práce a dodávky M				
23-M	Montáže potrubia				
SO 123	Domové prípojky				
HSV	Práce a dodávky HSV				
1	Zemné práce				
4	Vodorovné konštrukcie				
8	Rúrové vedenie				
99	Presun hmôt HSV				
M	Práce a dodávky M				
23-M	Montáže potrubia				