

DODATOK č. 11
k ZMLUVE O DIELO č. 4/2007
zo dňa 23.11.2007

I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | | |
|-----|--|---|
| 1.1 | Objednávateľ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Oprávnený rokovať: | OBEC MYSLINA, Obecný úrad č. 19, 066 01 Humenné
Helena Podolinska, starostka obce
Prima Banka, a.s. pobočka Humenné
SK32 5600 0000 0042 5119 3001
00323268
2021232774
Helena Podolinska, starostka obce |
| 1.2 | Zhotoviteľ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený rokovať: | CEZO spol. s r. o., Jasenovská 2628, 066 01 Humenné
PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M konateľ spoločnosti
UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Košice
SK14 1111 0000 0011 5791 0007, SWIFT: UNCRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK89 0900 0000 0004 6325 2650
36757535
2022355115
SK202355115
PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBa, LL.M
Mgr. Marek Melko |

II. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

- | | | |
|-----|---------------------------------|---|
| 2.1 | Názov stavby:
Miesto stavby: | Myslina - kanalizácia a ČOV - dostavba obecných rozvodov
Obec Myslina, okres Humenné |
|-----|---------------------------------|---|

Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 23.11.2007 Zmluvu o dielo č. 4/2007 (ďalej len "ZoD 4/2007") a Dodatok č. 1 , Dodatok č. 2 , Dodatok č. 3 , Dodatok č. 4 a Dodatok č. 5, Dodatok č. 6, Dodatok č. 7, Dodatok č. 8 ,Dodatok č. 9 a dodatok č. 10 k Zmluve o dielo č. 4/2007, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa dielo vymedzené v čl. IV uzavretej Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne na úpravách v čl. IV. bod 4.1 a v čl. VII. bod 7.1

IV. DRUH A ROZSAH PREDMETU OBSTARÁVANIA

Doplňa sa článok IV. bod 4.1 v tomto znení :

Ďalší rozsah prác stanovený na rok 2022:

SO -12 Splašková kanalizácia – vetva A – v záhradách, 235 m

SO -12 NN prípojka

VII. OCENENIE REALIZÁCIE PREDMETU ZMLUVY

Doplňa sa čl. VII, bod 7.1 :

Cena za predmetný rozsah stavby bola ocenená rozpočtom zo dňa 08.6..2022

SO-12 Splašková kanalizácia – vetva A – v záhradách, 235 , ČS , riadený pretlak	80 530,55 €
NN prípojka	2 995,00 €
Spolu bez DPH	83 525,55 €
DPH 20%	16 705,10 €
Cena spolu s DPH	100 230,65 €

Zhotoviteľ vystaví za tieto vykonané práce faktúru. 50% celkovej ceny faktúry v sume 50 115,33 € bude so splatnosťou do 30 dní. Nesplatená časť faktúry sa bude uhrádzať v mesačných splátkach najneskôr do marca 2023.

Neoddeliteľnou súčasťou bodu 7.1 je položkový rozpočet predmetu obstarávania.

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 4/2007 zo dňa 23.11.2007, dodatku č. 1 zo dňa 10.1.2011, dodatku č. 2 zo dňa 14.10.2013 , dodatku č. 3 zo dňa 26.08.2016 , dodatku č. 4 zo dňa 3.8.2017 , dodatku č. 5 zo dňa 23.3.2018 , dodatku č. 6 zo dňa 11.6.2020 , dodatku č. 7 zo dňa 30.11.2020 , dodatku č. 8 zo dňa 17.2.2021, dodatku č. 9 zo dňa 28.2.2022 a dodatku č. 10 zo dňa 28.2.2022 ostávajú nezmenené.
- 15.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Z toho 1x pre zhotoviteľa a 1x pre objednávateľa

V Humennom dňa

V Myslíne dňa

.....
Zhotoviteľ: CEZO spol. s r.o.

PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M - konateľ

.....
Objednávateľ: Obec Myslína

Helena Podolinska, starostka obce