

ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 2 (dodatok č. 2)

číslo zmluvy o dielo č. 1/2025 zo dňa 26.02.2025

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok č. 2“)

Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	Obec Lada
Sídlo:	Lada 240, 082 12 Lada
IČO:	00 327 336
DIČ:	2021225558
V zastúpení:	Ing. Katarína Kunová, starostka obce
Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných:	Ing. Katarína Kunová, starostka obce
vo veciach technických:	Ing. Katarína Kunová, starostka obce
Bankové spojenie:	VUB, a.s.
IBAN:	SK47 0200 0000 0050 7182 9759
Telefón:	051 / 794 12 13, 0905 997 322
E-mail:	obeclada@gmail.com
Web:	www.obeclada.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov:	ESA Construction s.r.o.
Sídlo:	Južná trieda 74, 040 01 Košice - mestská časť Juh
IČO:	53 105 311
DIČ:	2121264629
IČ DPH:	SK2121264629
V zastúpení:	Ing. Rudolf Pojezdala, konateľ
Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných:	Ing. Rudolf Pojezdala, konateľ
vo veciach technických:	Ing. Rudolf Pojezdala, konateľ
Bankové spojenie:	ČSOB
IBAN:	SK36 7500 0000 0040 2851 7456
Telefón:	+421 918 469 903
E-mail:	esacon.ke@gmail.com
Zapísaný v registri:	Obchodný register Mestského súdu Košice
Číslo zápisu:	oddiel: Sro, vložka č.: 49123/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.02.2025 Zmluvu o dielo pod č. 1/2025, ktorej predmetom sú stavebné práce zákazky „Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ v obci Lada“ (ďalej len „zmluva“).

- 2.2 V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 11. Záverečné ustanovenia, bod 4. sa zmluvné strany dohodli z dôvodu úpravy názvu položky zosúladením oceneného výkazu výmer – rozpočtu s projektovou dokumentáciou nižšie uvedenej položky, že sa mení pôvodná zmluva týmto dodatkom č. 2. Na základe tohto dodatku č. 2 dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Článok 3

Predmet dodatku

- 3.1 Predmetom tohto dodatku je zmena (úprava) názvu položky v ocenenom výkaze výmer – rozpočte, a to zosúladením výkazu výmer (rozpočet) s projektovou dokumentáciou na základe vyjadrenia projektanta v rozpočte SO 01 Hlavný objekt, časť Zateplenie suterénu p. č. 15 nasledovne: pôvodný názov: "lamela minerálna CLT C1 hr. 100 mm", nový názov: "lamela minerálna CLT C1 hr. 60 mm", ktorá bola nesprávne uvedená vo výkaze výmer.
- Na základe vyššie uvedeného sa mení príloha č. 1 zmluvy o dielo ocenený výkaz výmer – rozpočet, ktorý tvorí Prílohu k tomuto dodatku č. 2.

- 3.2 **Článok 3. Cena** sa mení v bode 2. nasledovne:

Pôvodné znenie bodu 2. v Čl. 3.:

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:	
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	354.456,92 EUR
hodnota DPH 23 %	81.525,09 EUR
cena celkom vrátane DPH	435.982,01 EUR

Nové znenie bodu 2. v Čl. 3.:

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:	
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	354.104,70 EUR
hodnota DPH 23 %	81.444,08 EUR
cena celkom vrátane DPH	435.548,78 EUR

Článok 4

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 1/2025 zo dňa 26.02.2025, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto dodatkom č. 2, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
- 4.2 Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
- a) zverejnením povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (nadobudnutie účinnosti dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia povinnou osobou v Centrálnom registri zmlúv),
 - b) schválením zákazky, ktorá je predmetom zmluvy o dielo č. 1/2025 zo dňa 26.02.2025, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 v rámci kontroly verejného obstarávania, t. j. dňom doručenia správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako príjemcovi dotácie. Ak boli v rámci vykonanej finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, dodatok č. 2 nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie objednávateľa ako

príjemcu s výškou navrhovanej finančnej opravy uvedenej v Správe z kontroly verejného obstarávania a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie finančnej opravy. Objednávateľ bude o nadobudnutí účinnosti dodatku č. 2 informovať zhotoviteľa bezodkladne prostredníctvom elektronickej komunikácie prostredníctvom emailu, uvedeného v článku 1 Zmluvné strany tohto dodatku č. 2.

- 4.3 Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 2 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.5 Dodatok bol nahlas prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že tomuto dodatku č. 2 porozumeli a v slobodnej vôli ho vlastnoručne podpísali.

Príloha:

- Ocenený výkaz výmer – aktualizovaný rozpočet v tlačenej a elektronickej verzii vo formáte MS Excel na CD/DVD/USB nosiči

V Lade, dňa: 09.10.2025

V Košiciach, dňa: 09.10.2025

Za objednávateľa:
[Redacted Signature]

Ing. Katarína Kunová
starostka obce

Za zhotoviteľa:
ESA Construction s.r.o.

Ing. Rudolf Pojezdala
konateľ

Stavba : LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ				Miesto: Lada	
Objekt : SO 01 Hlavný objekt				JKSO :	
Časť : Zateplenie fasády					
Rozpočet:		Zmluva č.: 23061		Spracoval: Dňa: 11.09.2025	
Odberateľ:		IČO:			
		DIČ:		IČ DPH:	
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.		IČO:			
		DIČ:		IČ DPH:	
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov		IČO:			
		DIČ:		IČ DPH:	
0		0			
0		0			
0		0			
A		ZRN		Konštrukcie	
1		HSV:		107 380,64	
2		PSV:		5 360,27	
3		MCE:		0,00	
4		Iné:		0,00	
5		Súčet:		112 740,91	
				245,00	
				4 950,24	
				0,00	
				0,00	
				5 195,24	
				107 625,64	
				10 310,51	
				117 936,15	
B		IN - Individuálne náklady			
6		Práce nadčas			
7		Murárske výpomocce			
8		Bez pevnej podlahy			
9					
10		Súčet riadkov 6 až 9:			
		0,00			
C		NUS - náklady umiestnenia stavby			
11		Zariadenie staveniska			
12		Prevádzkové vplyvy			
13		Sťažené podmienky			
14					
15		Sučet riadkov 11 až 14:			
		0,00			
D		ON - ostatné náklady			
16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17		Inžinierska činnosť			
18		Projektové práce			
19					
20		Sučet riadkov 16 až 19:			
		0,00			
E		Celkové náklady			
21		Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:			
22		DPH 23% z:			
23		DPH 0% z:			
24		Sučet riadkov 21 až 23:			
		117 936,15			
		27 125,31			
		0,00			
		145 061,46			
F		Odpočet - prípočet			
		0			
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:		podpis:			
dátum:		dátum: 11. 09. 2025			
pečiatka:		pečiatka:			

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.09.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ
Objekt : SO 01 Hlavný objekt
Časť : Zateplenie fasády
Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh Spolu
				Spolu	Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	4 737,91	0,00	4 737,91	0,00000	0,000	279,134
2 - ZÁKLADY	441,24	0,00	441,24	3,98055	0,000	6,182
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	74 419,94	0,00	74 419,94	47,70476	0,000	1 357,629
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	27 781,55	245,00	28 026,55	0,28600	44,909	973,453
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	107 380,64	245,00	107 625,64	51,97131	44,909	2 616,398
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 000,94	977,85	3 978,79	0,24447	0,000	99,409
713 - Izolácie tepelné	487,85	2 614,04	3 101,89	0,26351	0,000	11,647
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 395,42	460,00	1 855,42	0,19057	0,000	8,824
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	456,30	898,35	1 354,65	0,05008	0,000	17,066
783 - Nátery	19,76	0,00	19,76	0,00050	0,000	0,977
PRÁCE A DODÁVKY PSV	5 360,27	4 950,24	10 310,51	0,74913	0,000	137,923
Za rozpočet celkom:	112 740,91	5 195,24	117 936,15	52,72044	44,909	2 754,321

ESA Construction s.r.o.
Kancelária: 080 010 0100
Mesto: Prešov
IČO: 47 820 222

Odberteľ:

Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov

Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 11.09.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ

Objekt : SO 01 Hlavný objekt

Časť : Zateplenie fasády

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	Cena s DPH 23%
------------	----------	-------------	--	-----------------	---------------	-----------------	-------	-------	----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1 272 132020000 Hĺbenie rýh ručne bez udania tr. zeminy 102,330 m3

"c" (4,98+12,45+16,04+6,425+4,68)*0,70*0,60 = 18,722

"c**" (7,015+4,658+7,125+6,96)*0,70*0,60 = 10,818

"d" (1,085+24,65)*0,70*1,20 = 21,617

"F" 24,65*5,00*0,40 = 49,300

(1,645+2,10)*0,50*1,00 = 1,873

Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m

Vodor. premiestnenie výkop. hom. 1-4 1000 m

49,30+1,873 = 51,173

Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4

Uloženie sypaniny na skládku

Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu

18,722+10,818+21,617 = 51,157

Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 so zhutnením

24,65*3,00 = 73,950

1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu: 4 737,91

2 - ZÁKLADY

8 011 274313611 Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20

(1,645+2,10)*0,50*0,50*1,05 = 0,983

Základový múr hr. do 25 cm z tvárnic strateného debnenia vr. výplne, betón C16/20

(1,645+2,10)*1,00*1,05 = 3,932

Výsluž základových múrov oceľ B500 /Bst 500/ (10505)

3,932*0,25*75*0,001 = 0,074

0,074 t

2 - ZÁKLADY spolu: 441,24

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

11 000 62.855.01 Odtŕhovacia skúška

1,000 súbor

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	Cena s DPH 23%	
12	014	622422321	Oprava omietok vápenných a vápenocem. st. člen. 1-2 štukových 10-30%	583,544 m2						
13	011	622465113	Omietka vonk. stien -Marmolit mramorové zrná hrubozrná (1,65+5,22)*0,60*1,05 = 4,328	4,328 m2						
14	011	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vliacným do tmeľu s príchytiením	4,328 m2						
15	011	625256536	KZS sokľovej časti omietka marmolit, sieťka, tmeľenie a XPS hr. 100 mm ,kompletný (11,45+33,25+1,58)*2*0,60*1,05 = 58,313 24,65*(1,30-0,60)*1,05 = 18,118	76,431 m2						
16	011	625991100	KZS stien omietka, sieťka, tmeľenie a min.vlna hr.30 mm, kompletný (1,50+1,30*2+1,00+2,10*2+0,90+2,10*2+0,70*2,10*2+0,35+1,50*2+(0,70+1,50*2)*2+2,25+1,55*2+(2,20+1,60*2)*3)*0,30 = 14,892 (2,20+2,40*2+(0,60+1,20*2)*4+2,15+2,30*2+2,10*3*3+(1,40+1,80*2)*2+2,20+1,80-2)*0,30 = 16,995 ((2,20+1,60*2)*4+(1,10+1,40*2)+(2,10*3*3))*0,30 = 13,320	45,207 m2						
17	011	625991105	KZS stien omietka, sieťka, tmeľenie a min.vlna hr. 80 mm, kompletný	9,400 m2						
18	011	625991120	"D" (1,20*2,95*2-(1,20*2+2,95)*0,35)*1,05 = 9,400 KZS stien omietka, sieťka, tmeľenie a min.vlna hr.200mm, kompletný (1,085+12,95+11,665+12,45)*3,75*1,05 = 150,216 (6,475*4,30+6,475*3,75)*1,05 = 54,730 (((11,771+14,52)*2*7,85-(9,79*4,10*0,5))*1,05 = 412,334	528,937 m2						
19	011	625991200	(1,50*1,35+1,00*2,10+0,90*2,10+0,70*2,10+0,35*1,50+0,70*1,50*2+2,25*1,55+2,20*1,60*3+2,20*2,40+0,60*1,20*4) = -32,318 -(2,15*2,30+2,10*2,10*3+1,40*1,80*2+2,20*1,80) = -27,175 -(2,20*1,60*4+2,10*2,10*3+1,10*1,40) = -28,850 KZS ostenie omietka, sieťka, tmeľenie a EPS F hr. 20mm, kompl.D+M	42,648 m2						
20	011	631313611	"E" 42,648 = 42,648 Mazanina z betónu prostého tr. C25/30hr. 8-12 cm 1,1975*1,75*0,12*1,05 = 0,264	0,264 m3						
21	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm "G" 3,83*1,00*0,20*0,5*1,05 = 0,402	0,402 m3						
22	011	631319155	Priplátok za prehľad, povrchu mazaniny ocel. hlad. hr. do 24 cm	0,402 m3						
23	011	631319165	Priplátok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	0,402 m3						

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Prípl. za siahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	Cena s DPH 23%
24	011	631319173			0,264 m3					
25	011	631319175		Prípl. za siahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	0,402 m3					
26	011	631319185		Príplatok sklon povrchu mazaniny hr. do 24 cm	0,402 m3					
27	011	631351101		Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie (1,645+2,10)*0,12 = 0,449	0,449 m2					
28	011	631351102		Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	0,449 m2					
29	011	631362162		Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieť Kar d drôtu 6 mm, oko 15 cm	8,741 m2					
30	011	631571003		1,645*2,10*1,20 = 4,145 3,83*1,00*1,20 = 4,596 Násyp zo štrkopiesku 0-63spevňujúceho	1,531 m3					
31	011	632456707		1,725*1,30*0,65*1,05 = 1,531 Spádový poter -spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách hr.70mm	9,016 m2					
				1,645*5,22*1,05 = 9,016						
				6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	74 419,94					
32	000	94.113		Lešenie ľahké radové s podlahami š. 1,2m v. do 10m použité 3 mesiace	714,586 m2					
33	014	952901119		(33,45+11,455+1,20*6)*2*4,35 = 453,314 (14,52+10,37+1,20*4)*2*4,40 = 261,272 Vyčistenie vonkajších priestorov okolo objektu	128,000 m2					
34	015	953171005		(43,00+21,00)*2*1,00 = 128,000 Z4 Osadenie čistiacej rohože vrátane rámu	1,000 kus					
35	MAT	552421750		Rohož oceľová čistiaca s rámom 1100x500	1,000 kus					
36	011	953945002		Profil ochranný hliníkový rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	65,450 m					
37	011	953945008		7*8,50*1,10 = 65,450 Profil uzatvárací hliníkový s odkvapovým nosom pre zateplenie	116,226 m					
38	011	953945111		(13,55*2+1,05+1,085+10,78*2+16,82*2+6,475+0,65*2+3,85)*1,10 = 116,226 Lišta omietková plastová "APU"	166,430 m					
39	011	953945113		53,02+113,41 = 166,430 Lišta rohová z PVC okenná	113,410 m					
40	011	953945115		2*(0,45*6+1,45+1,45*2+1,55+1,60*3+2,40+1,20*4+2,10*6+1,80*2+1,80+1,35+1,60+1,40+2,30+2,10*3)*1,10 = 113,410 Lišta okenná PVC s odkvapovým nosom	53,020 m					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednolika	Jednotková cena	Spolu	DPH %	Cena s DPH 23%
41	011	953945317	(1,00*6+0,35*0,70*2+2,25*2,20*3+2,20*0,60*4+2,10*6+1,40*2+2,20*1,50+2,20*1,10+2,20*0,90+0,80+0,70)*1,10 = 53,020						0
42	011	953948201	Profil soklový hliníkový 203 mm (33,45+11,455)*2*1,10 = 98,791	98,791 m					
43	011	953950165	Kotvy chemickým tmeľom do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru	5,000 kus					
44	013	965081713	Kotvná skrutka pre chemické kotvy dl 500 mm	5,000 kus					
45	013	965082923	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 "k1** (1,43*0,20*4+1,43*3,575*0,85*1,56+1,00 = 8,582	8,582 m2					
46	013	971033251	Odstánenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2 "u** 10,37*14,52*0,10 = 15,057	15,057 m3					
47	013	971033531	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 45 cm "1np* 8 = 8,000 "2np* 3 = 3,000	11,000 kus					
48	013	971033561	Vybúr. muriva teh. MV, MVC hr. do 15 cm "k1** (1,37+3,575)*1,10+1,44*0,90*0,5 = 6,088	6,088 m2					
49	013	976075412	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm (0,70*2,10+0,77*2,10+(1,56*3,60-0,80*1,97))*0,35 = 2,494	2,494 m3					
50	013	976075499	"v" Odborná demontáž a spätná montáž kamier a osvetlenia, kompletná	3,000 t					
51	013	976082142	"x" Demontáž a spätná montáž informačných tabulí, kompletná	5,000 t					
52	013	976085411	Vybúr. objímkok, držiakov, vešiakov, konzol "t* 1 = 1,000	1,000 kus					
53	013	976103008	k* Vybúr. oceľovej čistiacej rohože s rámomom	1,000 kus					
54	013	978015241	Demontáž oceľ. konštr. prístavkov, skladov, prístreškov "u* 1 = 1,000	1,000 kus					
55	013	979011111	Oličenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV 10-30 % 528,937*45,207+9,40 = 583,544	583,544 m2					
56	013	979081111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	50,904 t					
57	013	979081121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	50,904 t					
58	013	979082111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	458,136 t					
59	013	979082121	50,904*9 = 458,136						
60	272	995117152	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	50,904 t					
61	272	995117910	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m 50,904*4 = 203,616	203,616 t					
			Uskladnenie - Zemina výkopová 17 05 06 (O)	76,760 t					
			51,173*1,50 = 76,760						
			Uskladnenie - Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií iné ako v 170901, 170902, 170903 uvedených, 17 09 04 (O)	50,040 t					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednolika	Jednotková cena	Spolu	DPH %	Cena s DPH 23%
62	272	995617150	Poplatky do EF - Výkopová zemina ukládaná na odpad, ktorý nie je nebezpečný 17 05 04 a 17 05 06 (EF)	76,760 t					
63	272	995617990	Poplatky do EF - Stavebný odpad podľa prílohy č. 3 z.č. 329/2018 (EF)	50,904 t					
64	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	51,971 t					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	28 026,55					
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	107 625,640					
			Zhotovenie izolácie - fólia zvislá	99,379 m2					
			$(10,995+36,435)*2*0,60 = 56,916$						
			$(24,85+1,085)*(2,25-0,60) = 42,463$						
66	MAT	283220061	Fólia nepová	119,250 m2					
			$99,375*1,20 = 119,250$						
67	711	711691275	Zhotovenie izolácie obj. pod zemou pripevnenie izolácie kotviacimi páskami ,kompl.D+M	99,603 m					
			$(10,995+36,435)*2*1,05 = 99,603$						
68	711	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	47,499 %					
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	3 978,79					
			713 - Izolácie tepelné						
69	713	713133205	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov extr. polyst. prikotvením a do lepidla	72,794 m2					
			$(4,158+6,015+1,52+4,98+12,45+1,00+16,04+4,68+6,425+5,96+6,625)*0,6$						
			$0 = 41,912$						
			$(24,85+1,085)*1,20 = 30,882$						
70	MAT	2831B0636	Doska Styrodur 5000 CS 10 hr.100mm	76,434 m2					
			$72,794*1,05 = 76,434$						
71	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	34,431 %					
			713 - Izolácie tepelné spolu:	3 101,89					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
72	700	767152.01-R	Z2 Zábradlie oceľové vč.kotvenia platničkami-záv.tyce a pov.úpravy pozinkovaním,kompl.D+M	6,876 m					
			$*Z2* 1,48+4,456+0,94 = 6,876$						
73	MAT	5530A1699	Z3 Prefabrikované prestrešenie vstupu konštr. oceľ+prestrešenie polykarbonát 4170x750	1,000 kus					

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	Cena s DPH 23%
74	767	767341428	Montáž obliej alebo polchej východovej stiešky do steny z dutínk. polykarbonátu alebo akryl. skla do 5,00 m	1,000 kus					
75	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	19,526 %					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				1 855,42					
771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
76	771	771071311	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným elastickým lepiacim tmelom	11,408 m2					
1,58*5,22+1,58*0,50*4 = 11,408									
77	MAT	597370205	Dlažba mrazuvzdorná protišmyková hr.10mm	11,978 m2					
11,408*1,05 = 11,978									
78	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	13,804 %					
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				1 354,65					
783 - Nátery									
79	783	783201831	Odstránenie náterov z doplnk. kov. konštr. oceleovou keťou	1,000 m2					
80	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	2,100 m2					
2*4*1,10*0,50*2 = 1,100									
2*2*1,00 = 1,000									
81	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	2,100 m2					
82	783	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcii	1,000 m2					
2*2*1,00 = 1,000									
783 - Nátery spolu:				19,76					
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				10 310,51					
Za rozpočet celkom:				117 936,15					

Stavba : LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ				Miesto: Lada	
Objekt : SO 01 Hlavný objekt				JKSO :	
Časť : Výmena otvorov					
Rozpočet:		Zmluva č.: 23061		Spracoval: Dňa: 11.09.2025	
Odberateľ:			IČO:		
			DIČ: IČ DPH:		
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.			IČO:		
			DIČ: IČ DPH:		
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov			IČO:		
			DIČ: IČ DPH:		
			0		
			0		
			0		
			0		
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	5 983,69	470,00	6 453,69	6 Práce nadčas 0,00
2	PSV:	37 064,72	0,00	37 064,72	7 Murárske výpomoci 0,00
3	MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9 0,00
5	Súčet:	43 048,41	470,00	43 518,41	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	18	Projektové práce 0,00
14		0,00%	0,00	19	0,00
15	Sučet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 43 518,41
dátum:				22	DPH 23% z: 43 518,41 10 009,23
				23	DPH 0% z: 0,00 0,00
				24	Sučet riadkov 21 až 23: 53 527,64
				F	Odpočet - prípočet 0
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum:			dátum: 11.09.2025		
pečiatka:			pečiatka:		

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.09.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ

Objekt : SO 01 Hlavný objekt

Časť : Výmena otvorov

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh Spolu
				Spolu	Spolu	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	669,17	470,00	1 139,17	2,25025	0,000	9,532
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	90,00	0,00	90,00	0,35796	0,000	1,740
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 582,49	0,00	2 582,49	6,78911	0,000	118,226
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 642,03	0,00	2 642,03	0,01398	6,028	116,391
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	5 983,69	470,00	6 453,69	9,41130	6,028	245,889
764 - Konštrukcie klampiarske	69,15	0,00	69,15	0,00000	0,034	2,720
766 - Konštrukcie stolárske	68,91	0,00	68,91	0,17000	0,000	3,944
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	35 978,96	0,00	35 978,96	0,18902	0,000	125,522
784 - Maľby	947,70	0,00	947,70	0,06515	0,000	21,560
PRÁCE A DODÁVKY PSV	37 064,72	0,00	37 064,72	0,42417	0,034	153,746
Za rozpočet celkom:	43 048,41	470,00	43 518,41	9,83548	6,062	399,635

ESA Construction
Inžinierska firma
KONŠTRUKČNÝ
PREŠOV

Odberateľ:
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 11.09.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ

Objekt : SO 01 Hlavný objekt

Časť : Výmena otvorov

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	014	317234410	Vymurovanie medzi nosníkmi pálenými tehľami na maltu MC $4,50*0,20*0,20*3 = 0,540$ $0,35*0,375*3,00 = 0,394$	0,934	m3			
2	014	317944313	Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov č. 14-22 $4,50*3*15,80*1,10*0,001 = 0,235$	0,235	t			
3	MAT	1338A0105	Oceľový nosník I 160	0,235	t			
4	012	389941013	Kovové stav. doplnkové konštr. pre montáž - kotvenie I profilov	6,000	kus			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 139,17				
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
5	014	413232221	Zamurovanie zhlavia valcovaných nosníkov výšky 150-300 mm	6,000	kus			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				90,00				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
6	014	612425931	Oprava omietky vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková "suterén" $(1,00+0,45)*2*6*0,50 = 8,700$ "1np" $((1,50+1,35)*2+(0,70+0,90+1,00+2,10*3*2)+(0,35+1,50)*2+(0,70+1,50)*2*2+(2,25*1,55)*2+(2,20+1,60)*2*7)*0,50 = 46,788$ $((2,20+2,40)*2+(0,60+1,20)*2*4+2,15+2,30*2+2,10*4*6+(1,40+1,80)*2*2+(2,20+1,80)*2)*0,50 = 50,775$ $3,60*1,00*2+5,00 = 12,200$	118,463	m2			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				2 582,49				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
7	013	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2 "a - suterén" 6 = 6,000	6,000	kus			
8	013	968072354	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 1 m2 "a - suterén" $1,00*0,45*6 = 2,700$	2,700	m2			
9	013	968072874	Vybúranie kov. mreží do 1 m2 "a - suterén" $1,00*0,45*6 = 2,700$	2,700	m2			
10	013	968081115	Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna do 1, 5 m2 "e,e*,g** 1+2+4 = 7,000	7,000	kus			
11	013	968081116	Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna nad 1, 5 m2 "f,f*,g,h,h*,i,i** 1+3+1+3+2+1+1 = 12,000 "l,m,n" 4+1+3 = 8,000	20,000	kus			
12	013	968081120	Vyvesenie alebo zavesenie plast. dveri do 2 m2 "j** 1 = 1,000	1,000	kus			
13	013	968081121	Vyvesenie alebo zavesenie plast. dveri nad 2 m2 "j" 1 = 1,000	1,000	kus			
14	013	968082110	Vybúranie plast. rámov dvojítych okien, do 1 m2 "e,e*,g** $0,35*1,50+0,70*1,50*2+0,60*1,20*4 = 5,505$	5,505	m2			
15	013	968082140	Vybúranie plast. rámov dvojítych okien, nad 2 do 4 m2 $2,25*1,55+2,20*1,60*3+1,40*1,80*2+2,20*1,80+1,50*1,35 = 25,073$	39,813	m2			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			2,20*1,50*4+1,10*1,40 = 14,740					
16	013	968082141	Vybúranie plast. rámov dvojítych okien, nad 4 m2	31,740	m2			
			2,20*2,40+2,10*2,10*3 = 18,510					
			2,10*2,10*3 = 13,230					
17	013	968082220	Vybúranie plast. dverových zárubní do 2 m2	1,680	m2			
			"j" 0,80*2,10*1 = 1,680					
18	013	968082221	Vybúranie plast. dverových zárubní nad 2 m2	4,945	m2			
			"j" 2,15*2,30*1 = 4,945					
19	013	973031513	Vysek, kapias pre kotvenie v murive z tehál hĺ. do 15 cm	6,000	kus			
20	013	974031666	Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 25 cm	13,500	m			
			4,50*3 = 13,500					
21	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	6,062	t			
22	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,062	t			
23	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	54,558	t			
			6,062*9 = 54,558					
24	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,062	t			
25	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	24,248	t			
			6,062*4 = 24,248					
26	272	995117910	Uskladnenie - Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácii iné ako v 170901, 170902, 170903 uvedené, 17 09 04 (O)	6,062	t			
27	272	995617990	Poplatky do EF - Stavebný odpad podľa prílohy č. 3 z.č. 329/2018 (EF)	6,062	t			
28	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	9,411	t			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	2 642,03				
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	6 453,690				
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
764 - Konštrukcie klampiarske								
29	764	764410850	Klomp. demont. parapetov	34,000	m			
			"sut." 1,00*6 = 6,000					
			"1np" 0,35+0,70*2+2,25+2,20*3+2,20+0,60*4+2,10*3+1,40*2+2,20+1,50 = 28,000					
30	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,721	%			
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	69,15				
766 - Konštrukcie stolárske								
31	766	766441820	Demontáž parapetných dosiek	34,000	m			
32	766	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	0,823	%			
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	68,91				
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
33	700	767.755.01	O1 Okno plastové 1000x450mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	6,000	kus			
34	700	767.755.02	O2 Okno plastové 350x1450mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	1,000	kus			
35	700	767.755.03	O3 Okno plastové 700x1450mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	2,000	kus			
36	700	767.755.04	O4 Okno plastové 2250x1550mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	1,000	kus			
37	700	767.755.05	O5+O12 Okno plastové 2200x1600mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	4,000	kus			
			3+1 = 4,000					
38	700	767.755.06	O6 Okno plastové 2200x2400mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	1,000	kus			
39	700	767.755.07	O7 Okno plastové 600x1200mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	4,000	kus			

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR


Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
40	700	767.755.08	O8 Okno plastové 2100x2100mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M 3+3 = 6,000	6,000	kus			
41	700	767.755.09	O9 Okno plastové 1400x1800mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	2,000	kus			
42	700	767.755.10	O10 Okno plastové 2200x1800mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	1,000	kus			
43	700	767.755.11	O11 Okno plastové 1500x1350mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	1,000	kus			
44	700	767.755.12	O13 Okno plastové 1100x1400mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	1,000	kus			
45	700	767.585.02	D1 Dvere hliníkové 2200/2300mm vč.rámu,trojsklo,kovania,kompl.D+M	1,000	kus			
46	700	767.871.01	D4 Dvere hliníkové 700x2100mm vč.rámu,trojskla a kovania,kompl.D+M	1,000	kus			
47	700	767.871.03	D2 Dvere hliníkové 900x2100mm vč.rámu,trojskla a kovania,kompl.D+M	1,000	kus			
48	700	767.871.02	D3 Dvere hliníkové 800x2100mm vč.rámu,trojskla a kovania,kompl.D+M	1,000	kus			
49	700	767.591.01R-R	Z1 Ocelové mreže vč.kotvenie chemickými kotvami apov.úpravy pozinkovaním,kompl.D+M "Z1" 1,00*0,45*6 = 2,700	2,700	m2			
50	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,189	t			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				35 978,96				
784 - Maľby								
51	784	784453111	Maľby dízperzné dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestnostnostiach v. do 3.8	118,463	m2			
784 - Maľby spolu:				947,70				
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				37 064,72				
Za rozpočet celkom:				43 518,41				

0.1.2 noitcudnoJ A23
Jednotka 74.040.01 Kód
0.1.2 noitcudnoJ A23

Stavba : LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ				Miesto: Lada	
Objekt : SO 01 Hlavný objekt				JKSO :	
Časť : Zateplenie strechy					
Rozpočet:		Zmluva č.: 23061		Spracoval: Dňa: 11.09.2025	
Odberteľ:			IČO:		
			DIČ:		IČ DPH:
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.			IČO:		
			DIČ:		IČ DPH:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov			IČO:		
			DIČ:		IČ DPH:
			0		0
			0		0
			0		0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	8 043,60	0,00	8 043,60	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	54 239,78	11 975,48	66 215,26	7	Murárske výpomoc	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	62 283,38	11 975,48	74 258,86	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska 0,00%	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy 0,00%	17	Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky 0,00%	18	Projektové práce 0,00
14	0,00%	19	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E Celkové náklady
podpis:		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 74 258,86
dátum:		22 DPH 23% z: 74 258,86 17 079,54
		23 DPH 0% z: 0,00 0,00
		24 Súčet riadkov 21 až 23: 91 338,40
		F Odpočet - prípočet 0

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis: 
dátum:	dátum: 11.09.2025
pečiatka:	pečiatka: 

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.09.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ

Objekt : SO 01 Hlavný objekt

Časť : Zateplenie strechy

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	240,76	0,00	240,76	0,93039	0,000	3,899
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 802,84	0,00	7 802,84	0,00000	11,787	141,925
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	8 043,60	0,00	8 043,60	0,93039	11,787	145,824
712 - Povlakové krytiny	414,33	0,00	414,33	0,00097	0,000	15,444
713 - Izolácie tepelné	5 199,22	10 827,48	16 026,70	0,15741	0,000	89,508
762 - Konštrukcie tesárske	8 832,31	821,00	9 653,31	0,19438	4,101	159,553
764 - Konštrukcie klampiarske	26 076,52	327,00	26 076,52	5,39989	0,518	686,159
765 - Krytiny tvrdé	13 542,80	0,00	13 542,80	0,18397	12,166	86,736
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	174,60	0,00	174,60	0,00000	0,252	8,568
PRÁCE A DODÁVKY PSV	54 239,78	11 975,48	66 215,26	5,93661	17,037	1 045,968
Za rozpočet celkom:	62 283,38	11 975,48	74 258,86	6,86700	28,824	1 191,792

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.09.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ

Objekt : SO 01 Hlavný objekt

Časť : Zateplenie strechy

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	314231145	Murivo kominové z plných tehál $0,65 \times 0,45 \times 1,50 \times 1,05 = 0,461$	0,461	m3			
2	011	316381116	Kominové krycie dosky z betónu tr. C16/20 s presahom hr. 100 mm $1,20 \times 0,60 \times 1,05 = 0,756$	0,756	m2			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				240,76				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3	011	952901411	Vyčistenie strechy po odstránení násypu $10,58 \times 14,92 = 157,854$	157,854	m2			
4	013	962032641	Búranie muriva kominov nad strechou na maltu MC $1,20 \times 0,45 \times 8,00 = 4,320$ $0,45 \times (0,45 + 0,80 \times 0,45 + 1,10 \times 0,45) \times 1,50 = 1,586$ $0,60 \times (0,60 \times 0,45 + 1,10 \times 0,45) \times 1,50 = 1,148$	7,054	m3			
5	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	28,824	t			
6	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	28,824	t			
7	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km $28,824 \times 9 = 259,416$	259,416	t			
8	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	28,824	t			
9	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m $28,824 \times 4 = 115,296$	115,296	t			
10	272	995117910	Uskladnenie - Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií iné ako v 170901, 170902, 170903 uvedené, 17 09 04 (O) $28,824 - 12,166 = 16,658$	16,658	t			
11	272	995517920	Zneškodnenie - odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky 17 09 03 (N)	12,166	t			
12	272	995617990	Poplatky do EF - Stavebný odpad podľa prílohy č. 3 z.č. 329/2018 (EF)	16,658	t			
13	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,930	t			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				7 802,84				
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				8 043,600				
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
712 - Povlakové krytiny								
14	712	712998205	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 600 - 800 mm pre klampiarske práce, kompl.D+M $(12,30 + 18,60) \times 1,05 = 32,445$	32,445	m			
15	712	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	3,754	%			
712 - Povlakové krytiny spolu:				414,33				
713 - Izolácie tepelné								
16	713	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch $10,58 \times 14,92 \times 2 = 315,707$ $13,35 \times 10,675 \times 2 = 285,023$	600,730	m2			
17	MAT	6315CA200	Doska izolačná z min. vlny hr.200mm $600,73 \times 1,05 = 630,767$	630,767	m2			
18	713	713112215	Montáž tepelnej izolácie fúkanej z minerálnych vlákien hr. do 20 cm vodorovne	74,903	m2			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			6,175*6,065*2 = 74,903					
19	MAT	631505600	Vlna minerálna fúkaná hr.200mm	78,648	m2			
			74,903*1,05 = 78,648					
20	713	713141233	Montáž tepel. izolácie streš. atiky extrud. polyst. Prikotvením	10,474	m2			
			12,30*0,63+5,45*0,50 = 10,474					
21	MAT	283190654	Doska spádová EPS 150S hr.100mm	10,998	m2			
			10,474*1,05 = 10,998					
22	713	713191410	Izolácia tepelná položená parozábrany z PE folie ,kompl.D+M	690,840	m2			
			600,73*1,15 = 690,840					
23	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	178,151	%			
			713 - Izolácie tepelné spolu:	16 026,70				
762 - Konštrukcie tesárske								
24	762	762341046	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 hr 25mm ,kompl.D+M	289,651	m2			
			"E" (1,085+13,55+11,05+12,55)*0,30*1,05 = 12,044					
			((15,12+10,78)*2*0,50+6,475*0,50)*1,05 = 30,594					
			"S1-S3" 470,50*0,50*1,05 = 247,013					
25	762	762341821	Demontáž debnenia drevených štáblónov	47,520	m2			
			"s"" 47,52 = 47,520					
26	762	762342451	Montáž kontralate	597,000	m			
27	762	762342811	Demontáž latovania striech	470,500	m2			
			"r"" 36,00 = 36,000					
			"r" 434,50 = 434,500					
28	762	762351915	Servisná komínová lavička ,kompl.D+M	12,000	m2			
29	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	1,642	m3			
30	MAT	605000029	Rezivo vč.náteru proti hniloba a drevokazným škodcom	1,642	m3			
			597,00*0,05*0,05*1,10 = 1,642					
31	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	94,473	%			
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	9 653,31				
764 - Konštrukcie klampiarske								
32	700	764.111.01	Krytina z poplast. plechu falcovaná vč.doplňkov,kompl.D+M	497,175	m2			
			"K3" 3,00*1,05 = 3,150					
			"CS-s3" 470,50*1,05 = 494,025					
33	764	764311821	Klomp. demont.oplechovania	3,500	m2			
			"t"" 3,50 = 3,500					
34	764	764339231	K6 Klomp. poplast.pl. lem. komínov a svetlika rš300mm	9,000	m2			
35	764	764342230	Klomp. lakoplast.pl. lem. rúr na hlad. krytine d-150	3,000	kus			
36	764	764352209	K4 Klomp. lakoplast. pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš330	98,000	m			
37	764	764352821	Klomp. demont. žľaby polkruhové	83,000	m			
			"s" 83,00 = 83,000					
38	764	764361939	ŠV Montáž strešný výlez 450x750 vč.lemovania	2,000	kus			
39	MAT	6114F2701	ŠV Výlez strešný s tesniacim lemovaním 450x750mm	2,000	kus			
40	764	764394940	Klomp. pl. príponky	54,000	kus			
			"K1 12,3/0,33" 37 = 37,000					
			"K2 5,7/0,33" 17 = 17,000					
41	764	764430241	K2 Klomp. poplast. pl. oplechovanie múrov rš 600	18,600	m			
42	764	764430261	K1 Klomp. poplast. pl. oplechovanie múrov rš 630	12,300	m			
43	764	764430840	Klomp. demont. oplechovanie atiky	17,580	m			
			"p"" 6,45+5,565*2 = 17,580					
44	764	764454206	K3 Klomp. lakoplast. pl. rúry odpadové kruhové d-120 vč.príslušenstva	47,500	m			
45	764	764454803	Klomp. demont. rúr odpadových	42,000	m			
			"s" 42,00 = 42,000					
46	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	256,290	%			
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	26 076,52				
765 - Krytiny tvrdé								
47	765	7653218102	Demontáž do súle z AZC podľa vyhlášky 355/2007	434,500	m2			
			"r" 434,50 = 434,500					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
48	765	765901050	Pokrytie striech fólia difúzna, kompl.D+M 470,50*1,15 = 541,075	541,075	m2			
49	765	765901151	Pokrytie striech fóliou separačnou, kompl.D+M 470,50*1,15 = 541,075	541,075	m2			
50	765	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	131,609	%			
			765 - Krytiny tvrdé spolu:	13 542,80				
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
51	767	767392802	Demontáž krytín striech "r" 36,00 = 36,000	36,000	m2			
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	174,60				
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	66 215,26				
			Za rozpočet celkom:	74 258,86				

Stavba : LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ		Miesto: Lada					
Objekt : SO 01 Hlavný objekt		JKSO :					
Časť : Zateplenie suterénu							
Rozpočet:	Zmluva č.: 23061	Spracoval:	Dňa: 11.09.2025				
Odberateľ:		IČO:					
		DIČ:					
		IČ DPH:					
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.		IČO:					
		DIČ:					
		IČ DPH:					
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov		IČO:					
		DIČ:					
		IČ DPH:					
0		0					
0		0					
0		0					
0		0					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	12 158,00	0,00	12 158,00	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	4 053,38	1 435,50	5 488,88	7	Murárske výpomoc	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	16 211,38	1 435,50	17 646,88	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	0,00	18	Projektové práce	0,00
14		0,00%	0,00	0,00	19		0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady			
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	17 646,88	
dátum:				22	DPH 23% z:	4 058,78	
				23	DPH 0% z:	0,00	
				24	Súčet riadkov 21 až 23:	21 705,66	
				F	Odpočet - pripočet	0	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum: 11.09.2025			
pečiatka:				pečiatka:			


Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.09.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ
Objekt : SO 01 Hlavný objekt
Časť :Zateplenie suterénu
Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh Spolu
				Spolu	Spolu	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	8 085,48	0,00	8 085,48	6,21049	0,000	127,209
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 072,52	0,00	4 072,52	0,12172	11,477	182,498
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	12 158,00	0,00	12 158,00	6,33221	11,477	309,707
713 - Izolácie tepelné	832,13	1 435,50	2 267,63	0,04347	0,000	16,736
784 - Malby	3 221,25	0,00	3 221,25	0,34248	0,000	57,765
PRÁCE A DODÁVKY PSV	4 053,38	1 435,50	5 488,88	0,38595	0,000	74,501
Za rozpočet celkom:	16 211,38	1 435,50	17 646,88	6,71816	11,477	384,208



ESA Construction s.r.o.
Hlavné mesto Prešov
Hlavné mesto Prešov

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.09.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ

Objekt : SO 01 Hlavný objekt

Časť :Zateplenie suterénu

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	Cena s DPH 23%
------------	----------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------	-------	----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV: 2K5131304052

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 011 612476618 Omietka vnút. stien sanačná štuková - kompletný sanačný systém 157,827 m2

*a**

(3,55*3+2,35+0,50+1,565+4,885+2,45*2+9,42+0,40+3,57+0,50)*2*1,94*1,0
5 = 157,827

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 8 085,48

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 003 941955002 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m 72,450 m2

*B** 72,45 = 72,450

3 011 952901111 Vyčistenie budov byt. alebo obdian. výstavby pri výške podlažia do 4 m 72,450 m2

4 013 978012191 Oľčenie vnút. omietok stropov váp. vápenoc. tst. do 100 % 72,450 m2

b - suterén 5,56+8,42+17,52+23,75+17,20 = 72,450

5 013 978013191 Oľčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % 170,742 m2

b-suterén

(3,55*3+2,36+1,565+4,885+2,45*2+9,42+3,57+0,455+0,50)*2*2,20 = 170,742

6 013 979011111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie 11,477 t

7 013 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 11,477 t

8 013 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 103,293 t

11,477*9 = 103,293

9 013 979082111 Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m 11,477 t

10 013 979082121 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 45,908 t


11,477*4 = 45,908

11 272 995117910 Uskladnenie - Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií iné ako v 170901, 170902, 170903 uvedené, 17 09 04 (O) 11,477 t

Poplatky do EF - Stavebný odpad podľa prílohy č. 3 z.č. 329/2018 (EF) 11,477 t

12 272 995617990

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednolika	Jednotková cena	Spolu	DPH %	Cena s DPH 23%
13	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	6,332 t					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	4 072,52					
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	12 158,000					
			PRÁCE A DODÁVKY PSV						
			713 - Izolácie tepelné						
14	713	713111125	Montáž tep. izolácie stropov spodom	72,450 m2					
			"B" 5,56+8,42+17,52+23,76+17,20 = 72,450						
15	MAT	6315A3664	Lamela minerálna CLT C1 hr.60mm	76,073 m2					
			72,45*1,05 = 76,073						
16	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	26,057 %					
			713 - Izolácie tepelné spolu:	2 267,63					
			784 - Maľby						
17	784	784453111	Maľby dizperzné dvojnásobné so základným náterom jednotfarebné v miestnostnostiach v. do 3,8	157,827 m2					
			"sul" 157,827 = 157,827						
18	784	784481010	Sterka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	157,827 m2					
			784 - Maľby spolu:	3 221,25					
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	5 488,88					
			Za rozpočet celkom:	17 646,88					

Stavba : LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ				Miesto: Lada																																											
Objekt : SO 01 Hlavný objekt				JKSO :																																											
Časť : Opatrenia na zachovanie a vytvorenie hniezdenia																																															
Rozpočet:		Zmluva č.: 23061		Spracoval: Dňa: 11.09.2025																																											
Odberateľ:			IČO:																																												
			DIČ: IČ DPH:																																												
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.			IČO:																																												
			DIČ: IČ DPH:																																												
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov			IČO:																																												
			DIČ: IČ DPH:																																												
0			0																																												
0			0																																												
0			0																																												
<table border="1"><thead><tr><th>A</th><th>ZRN</th><th>Konstrukcie</th><th>Špecifikovaný materiál</th><th>Spolu ZRN</th><th>B</th><th>IN - Individuálne náklady</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>HSV:</td><td>320,72</td><td>0,00</td><td>320,72</td><td>6</td><td>Práce nadčas 0,00</td></tr><tr><td>2</td><td>PSV:</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>7</td><td>Murárske výpomoc 0,00</td></tr><tr><td>3</td><td>MCE:</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>8</td><td>Bez pevnej podlahy 0,00</td></tr><tr><td>4</td><td>Iné:</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>9</td><td>0,00</td></tr><tr><td>5</td><td>Súčet:</td><td>320,72</td><td>0,00</td><td>320,72</td><td>10</td><td>Súčet riadkov 6 až 9: 0,00</td></tr></tbody></table>						A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	1	HSV:	320,72	0,00	320,72	6	Práce nadčas 0,00	2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomoc 0,00	3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy 0,00	4	Iné:			0,00	9	0,00	5	Súčet:	320,72	0,00	320,72	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady																																									
1	HSV:	320,72	0,00	320,72	6	Práce nadčas 0,00																																									
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomoc 0,00																																									
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy 0,00																																									
4	Iné:			0,00	9	0,00																																									
5	Súčet:	320,72	0,00	320,72	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00																																									
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady																																											
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00																																										
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť 0,00																																										
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	18	Projektové práce 0,00																																										
14		0,00%	0,00	19	0,00																																										
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00																																										
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady																																											
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 320,72																																											
dátum:				22 DPH 23% z: 320,72 73,77																																											
				23 DPH 0% z: 0,00 0,00																																											
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 394,49																																											
				F Odpočet - prípočet 0																																											
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ																																											
podpis:		podpis:																																													
dátum:		dátum: 11.09.2025																																													
pečiatka:		pečiatka:																																													

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.09.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ
Objekt : SO 01 Hlavný objekt
Časť : Opatrenia na zachovanie a vytvorenie hniezdenia
Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh Spolu
				Spolu	Spolu	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	320,72	0,00	320,72	0,01776	0,000	1,733
PRÁCE A DODÁVKY HSV	320,72	0,00	320,72	0,01776	0,000	1,733
Za rozpočet celkom:	320,72	0,00	320,72	0,01776	0,000	1,733

ESA Construction s.r.o.
LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ
SO 01 Hlavný objekt
Opatrenia na zachovanie a vytvorenie hniezdenia

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.09.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ
Objekt : SO 01 Hlavný objekt
Časť : Opatrenia na zachovanie a vytvorenie hniezdenia

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1	011	953945200	Búdka pre vtáčky z drevobetónu 36x16x22 zapustená do zateplenia, kompl. D+M	4,000	kus	80,00	320,00	23
2	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,018	t	40,00	0,72	23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				320,72			320,72	

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 320,72 320,72

Za rozpočet celkom: 320,72 320,72

0.1.2 00120072007 0.1.2
0.1.2 00120072007 0.1.2
0.1.2 00120072007 0.1.2

Stavba : LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ				Miesto: Lada	
Objekt : SO 01 Hlavný objekt				JKSO :	
Časť : Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy					
Rozpočet:		Zmluva č.: 23061		Spracoval: Dňa: 11.09.2025	
Odberateľ:			IČO:		
			DIČ:		IČ DPH:
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.			IČO:		
			DIČ:		IČ DPH:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov			IČO:		
			DIČ:		IČ DPH:
			0		
			0		
			0		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	1 285,94	0,00	1 285,94	6 Práce nadčas 0,00
2	PSV:	1 143,24	1 045,94	2 189,18	7 Murárske výpomoc 0,00
3	MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9 0,00
5	Súčet:	2 429,18	1 045,94	3 475,12	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska		0,00%	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky		0,00%	0,00	18 Projektové práce 0,00
14			0,00%	0,00	19 0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:			0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 3 475,12	
dátum:				22 DPH 23% z: 3 475,12 799,28	
				23 DPH 0% z: 0,00 0,00	
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 4 274,40	
				F Odpočet - prípočet 0	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum: 11. 09. 2025	
pečiatka:				pečiatka:	

Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Dátum: 11.09.2025

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.09.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ
Objekt : SO 01 Hlavný objekt
Časť : Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tváric "c" (4,98+12,45+16,04+4,68+6,425)*0,50 = 22,288	22,288	m2			
2	221	113107130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2 "d" (1,305+1,00+1,245+2,47+1,00+2,63+2,21+1,00+3,00+1,00+3,945+1,00+1,845+1,075)*0,50 = 12,363	12,363	m2			
3	221	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živíčných hr. 50-100 mm, do 200 m2 "d" 5,20 = 5,200	5,200	m2			
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				394,71				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
4	272	919735112	Rezanie stávajúceho živíčného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm "d" 7,00 = 7,000	7,000	m			
5	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,995	t			
6	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 5,995*9 = 53,955	53,955	t			
7	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,995	t			
8	013	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 5,995*4 = 23,980	23,980	t			
9	272	995117910	Uskladnenie - Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií iné ako v 170901, 170902, 170903 uvedené, 17 09 04 (O)	5,995	t			
10	272	995617990	Poplatky do EF - Stavebný odpad podľa prílohy č. 3 z.č. 329/2018 (EF)	5,995	t			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				891,23				
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 285,940				
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
11	711	711471051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor. (7,015+4,98+1,00+1,52+12,45+16,04+6,425)*2*1,00 = 98,860	98,860	m2			
12	MAT	6281A0553	Fólia s odolnosťou prerastaniu koreňov 98,86*1,15 = 113,689	113,689	m2			
13	711	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	19,921	%			
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				2 189,18				
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 189,18				
Za rozpočet celkom:				3 475,12				

Stavba : LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ				Miesto: Lada	
Objekt : SO 01 Hlavný objekt				JKSO :	
Časť : Sadové úpravy					
Rozpočet:		Zmluva č.: 23061		Spracoval: Dňa: 11.09.2025	
Odberteľ:			IČO:		
			DIČ:		IČ DPH:
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.			IČO:		
			DIČ:		IČ DPH:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov			IČO:		
			DIČ:		IČ DPH:
			0		
			0		
			0		
			0		
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	2 203,00	980,00	3 183,00	6 Práce nadčas 0,00
2	PSV:			0,00	7 Murárske výpomocce 0,00
3	MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9 0,00
5	Súčet:	2 203,00	980,00	3 183,00	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska		0,00%	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky		0,00%	0,00	18 Projektové práce 0,00
14			0,00%	0,00	19 0,00
15	Sučet riadkov 11 až 14:			0,00	20 Sučet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 3 183,00	
dátum:				22 DPH 23% z: 3 183,00 732,09	
				23 DPH 0% z: 0,00 0,00	
				24 Sučet riadkov 21 až 23: 3 915,09	
				F Odpočet - prípočet 0	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum: 11.09.2025	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.09.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ

Objekt : SO 01 Hlavný objekt

Časť : Sadové úpravy

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	2 203,00	980,00	3 183,00	0,03440	0,000	134,850
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,062
PRÁCE A DODÁVKY HSV	2 203,00	980,00	3 183,00	0,03440	0,000	134,912
Za rozpočet celkom:	2 203,00	980,00	3 183,00	0,03440	0,000	134,912



Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.09.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ

Objekt : SO 01 Hlavný objekt

Časť : Sadové úpravy

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	231	183102321	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 100%, objemu 0,4-1 m3 vo svahu 1:5-1:2	10,000	kus	112,00	1 120,00	23
2	231	184102126	Vysadenie dreviny s balom vo svahu 1:1-1:2 priemer balu 600-800 mm	10,000	kus	80,00	800,00	23
3	MAT	026501112	Hrab obyčajný "CARPINUS BETULUS FASTIGIATA "	10,000	kus	98,00	980,00	23
4	231	184202110	Ukotvenie dreviny 3 kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka do 2,00 m,kompl.D+M	10,000	kus	12,00	120,00	23
5	231	184503114	Odstránenie obalu kmeňa z juty	10,000	kus	1,00	10,00	23
6	231	184804115	Ochrana drevín pred ohrozením, chránič z drôteného pletiva v rovine	10,000	kus	14,30	143,00	23
7	231	185804310	Zálievka rastlín vodou	10,000	kus	1,00	10,00	23
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 183,00			3 183,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
8	231	998231311	Presun hmôt pre sadové úpravy	0,034	t		0,00	23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 183,00			3 183,00	
Za rozpočet celkom:				3 183,00			3 183,00	

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Obnova historickej budovy MŠ, ZŠ v obd Lada

Miesto: obec Lada

Rozpočet

Objekt : SO 01 Hlavný objekt

JKSO : Spracoval: Stavoprojekt s.r.o. Prešov

Dňa: 01/2025 Zmluva č.:

Odberteľ: Dodávateľ: ESA Construction s.r.o. IČO: IČ DPH: IČO: IČ DPH: IČO: IČ DPH:

DietELI

0	0	0
0	0	0

A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	12,60	0,00	12,60	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie staveniska 0,00%
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	0,00	12 Prevádzkové vplyvy 0,00%
3	MCE:	4 958,22	0,00	4 958,22	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13 Sťaženie podmienky 0,00%
4	Iné:	0,00	3 503,04	3 503,04	9		0,00	14 0,00%
5	Súčet	4 970,82	3 503,04	8 473,86	10	Súčet riadkov 6 až 9: dodávateľ, zhotoviteľ	0,00	15 Súčet riadkov 11 až 14: ON - ostatné náklady 0,00

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dátum: 11.09.2025

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	8 473,86
22	DPH 23% z:	8 473,86
23	DPH 0% z:	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	10 422,85
F	Odpočet - prípočet	0

Odberateľ:
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.


Spracoval: Stavoprojekt s.r.o. Prešov
JKSO :
Dátum: 09/2025

Stavba : Obnova historickej budovy MŠ, ZŠ v obci Lada

Objekt : SO 01 Hlavný objekt

Diel:ELI

Rekapitulácia rozpočtu v EUR										
Stavoprojekt, s.r.o., Prešov	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		Nh	
					Spolu		Spolu		Spolu	
	PRÁCE A DODÁVKY INÉ	0,00	3 503,04	3 503,04	0,00000		0,000		0,000	
	PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	0,00	3 503,04	3 503,04	0,00000		0,000		0,000	
	1 - ZEMNIE PRÁCE	6,30	0,00	6,30	0,00000		0,000		0,000	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6,30	0,00	6,30	0,00000		0,099		0,000	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	12,60	0,00	12,60	0,00000		0,099		0,000	
	M21 - 155 Elektromontáže	4 758,82	0,00	4 758,82	0,00000		0,000		0,000	
	M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	23,00	0,00	23,00	0,00000		0,000		0,000	
	M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	176,40	0,00	176,40	0,00000		0,000		0,000	
	PRÁCE A DODÁVKY M	4 958,22	0,00	4 958,22	0,00000		0,000		0,000	
	Za rozpočet celkom:	4 970,82	3 503,04	8 473,86	0,00000		0,099		0,000	



Odberateľ:

Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval: Stavoprojekt s.r.o. Prešov

JKSO :

Dátum: 09/2025

Stavba : Obnova historickej budovy MŠ, ZŠ v obci Lada

Objekt : SO 01 Hlavný objekt

Diel:ELI

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY INÉ

PRÁCE A DODÁVKY INÉ

1	MAT	3549030A90	Izolovaný držiak s príchytkou pre zachytávaciu tyč, upevňovacia dosička na kornin	4,000	kus									
2	MAT	341010M025	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt : CY 6 zeližlý	45,000	m									
3	MAT	341203M100	Kábel Cu 750V ; CYKY-J 3x1,5	105,000	m									
4	MAT	341203M110	Kábel Cu 750V ; CYKY-J 3x2,5	20,000	m									
5	MAT	341203M300	Kábel Cu 750V ; CYKY-J 5x1,5	12,000	m									
6	MAT	341203M310	Kábel Cu 750V ; CYKY-J 5x2,5	10,000	m									
7	MAT	341203M330	Kábel Cu 750V ; CYKY-J 5x6	15,000	m									
8	MAT	341203M340	Kábel Cu 750V ; CYKY-J 5x10	20,000	m									
9	MAT	341651E001	Kábel Cu signálny: JYTY 2x1	26,000	m									
10	MAT	341651E005	Kábel Cu signálny: JYTY 4x1	22,000	m									
11	MAT	345420C451	Zásuvka 1-nás. nástenná, kompletná IP44, veko	2,000	kus									
12	MAT	345602K102	Krabica univerzálna : KUZ-VI KB, do zateplenia hr. 120~330mm [155x196] veko na skrušky, tubus	5,000	kus									
13	MAT	345658K001	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná 40, so zatah. drôtom, spojkou, červená pre drôt D7-10mm	4,000	m									
14	MAT	345710K045	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HD (šxv)	100,000	m									
15	MAT	345710K070	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x20 HD (šxv)	20,000	m									
16	MAT	3549001A70	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]	27,000	kg									
17	MAT	3549001A75	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8/11, s PVC plášťom [0,20kg/m]	10,000	kg									
18	MAT	3549012S12	Držiak vedenia pre zateplovacie systémy DV (FeZn) s vnutom a hmoždinkou, s príložkou, pre drôt D7-10mm	60,000	kus									
19	MAT	3549020A20	Podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, betónová, plastová podložka	20,000	kus									
20	MAT	3549021A11	Podpera vedenia (FeZn) : PV 15 UNI, na vrchol krovu, nastaviteľná	55,000	kus									
21	MAT	3549021A60	Podpera vedenia (FeZn) : PV 23, na plechové strechy	85,000	kus									
22	MAT	3549030A79	- manžeta plastová pre nezatekanie vody	7,000	kus									
23	MAT	3549033A30	Tyč zachytávacia (AlMgSi) : JP 10, bez osadenia (D18x1000)mm	1,000	kus									
24	MAT	3549033A32	Tyč zachytávacia (AlMgSi) : JP 20, bez osadenia (D18x2000)mm	1,000	kus									
25	MAT	3549033A321	Tyč zachytávacia (AlMgSi) : JP 25, bez osadenia (D18x2500)mm	1,000	kus									

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	DPH %
26	MAT	3549040A01	Svorika pre zachytávanie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8) 100kA	3,000 kus								
27	MAT	3549040A05	Svorika pre uzamknovanie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8) spojenie zavádzacej a zemniacej tyče	7,000 kus								
28	MAT	3549040A10	Svorika križová (FeZn) : SK (4xM8)	6,000 kus								
29	MAT	3549040A20	Svorika spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s príložkou (2xM8), 50kA	18,000 kus								
30	MAT	3549044A34	Svorika okapová : SO (4xM8)	9,000 kus								
31	MAT	3549044A36	Svorika skúšobná SZ (4xM8)	7,000 kus								
32	MAT	3549050O01	Zemniaca tyč ZT, kruh D20 (1.5m) možnosť vzájomného preporenia	28,000 kus								
33	MAT	3549060A01	Zavádzacia tyč FeZn 16/10 (PVC) 1,5 m	7,000 kus								
34	MAT	3549071N01	Výstražná blesk tabuľka, text : Počas búrky je zakázané zdržiavať sa pri zvodoch do vzdialenosti 3 metrov !	7,000 kus								
35	MAT	3549076O01	Páska antikorozná (petrolat), šírka 50mm, dĺžka 10m	1,000 kus								
36	MAT	357003C066	Rozvodnica plastová nástenná RK 3x12=36MD, biela, IP40 (P); vč. výstroje vid výkres č. 07	1,000 kus								
37	MAT	3585300C31	Istič 3-pólový modulárny - 6kA (3MD) 32/3/B (H-RE)	1,000 kus								
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
38	001	114203101	Rozobratie diaľžby alebo bet. tvárnic na suchu	0,300 m3								
39		114203105	Opätovné kladenie diaľžby pre chodcov hĺbka 6cm do 50m2	0,300 m3								
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				6,30								
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				3 503,04								
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				3 503,040								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
40	013	976044311	Vybúranie betón. obrúb muríva, šachtier prierezu nad 0,03 m2 + začistenie	1,000 kus								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				6,30								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				12,600								
PRÁCE A DODÁVKY M												

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
									Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	

M21 - 155 Elektromontáže

41	921	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie a vodič koncovky do 2,5 mm2	15,000	kus										
42	921	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie a vodič koncovky 6 mm2	5,000	kus										
43	921	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 16 mm2	5,000	kus										
44	921	210111021	Montáž, zásuvka nástenná, IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V	2,000	kus										
45	921	210190001	Montáž nástennej rozvodnice do 36 modulov	1,000	kus										
46	921	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podporami, AlMgSi drôt D8	195,000	m										
47	921	210220137	Montáž zvodového vodiča s podporami, pod zatepľovacie systémy, AlMgSi D8 s PVC plášťom	50,000	m										
48	921	210220201	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na strešný hrebeň, komín, do krovu	3,000	kus										
49	921	210220301	Montážbleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,DV)	78,000	kus										
50	921	210220302	Montážbleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SO,SZ,SK)	32,000	kus										
51	921	210220326	Montáž, krabica do zateplenia (kamery+svetidlá na fasáde)	5,000	kus										
52	921	210220372	Montáž zavádzacej tyče do 1,5m, do zeme, pripojenie vedenia	7,000	kus										
53	921	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	7,000	kus										
54	921	210301021	Montáž, Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	100,000	m										
55	921	210301022	Montáž, Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	20,000	m										
56	921	210301023	Zaťahovanie káblu do 0,75kg do chráničky	10,000	m										
57	921	210301024	Montáž, Trubka ochranná z HDPE 40mm v.u.	4,000	m										
58	921	210800507	Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalčný, uložený v rúrkach, CY 6	45,000	m										
59	921	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	105,000	m										
60	921	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	20,000	m										
61	921	210810055	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x1,5	12,000	m										
62	921	210810056	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	10,000	m										
63	921	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x6-10	35,000	m										
64	921	210850021	Montáž, kábel Cu oznamovací uložený pevne JYTY 2x1	26,000	m										
65	921	210850023	Montáž, kábel Cu oznamovací uložený pevne JYTY 4x1	22,000	m										
66	921	213290041	Demontáž jestvujúcehobleskozvodu	6,000	hod										
67	921	213290042	Demontáž a montáž - jestvujúce kamery a svetidlá na fasáde objektu	3,000	hod										
68	921	213290058	Dobrojenie rozvádzača H-RE	2,000	hod										
69	921	213290151	Nešpecifikované elektroinštalčné práce	10,000	hod										
70	921	213291112	Výtyčenie PIS prebleskozvod	1,000	kus										
71	921	213291102	Revíziableskozvodu a vypracovanie správy	10,000	hod										
				M21 - 155 Elektromontáže spolu: 4 758,82											

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

72	922	220700291	Demontáž a montáž anténneho stĺžiara	1,000	kus										
				M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu: 23,00											

Por. číslo	Kód ceník	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %	

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

73	946	460120061	Odvoz zeminy do 1km	0,200	m3											
74	946	460200154	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	7,000	m											
75	946	460200164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	4,000	m											
76	946	460560154	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	7,000	m											
77	946	460560164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	4,000	m											

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:

176,40

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

4 958,22

Za rozpočet celkom:

8 473,86

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Stavba : Lada-Obnova historickej budovy MŠ,ZŠ v obci Lada

Miesto: Rozpočet:

Objekt: SO 01 Hlavný objekt

Spracoval: Ing. Lukáš Prihoda

Časť: VYK-Vykurovanie

Dňa: 11.09.2025

Odberateľ:

DIČ: IČ DPH:

Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

DIČ:	IČ DPH:
------	---------

Projektant:

DIČ:	IČ DPH:
------	---------

0	0	0	0
---	---	---	---

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby			
1	HSV:	801,54	1 075,00	1 876,54	6	Práce nadčas		0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
2	PSV:	13 642,87	33 238,92	46 881,79	7	Murárske výpomocy		0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
3	MCE:	812,00	0,00	812,00	8	Bez pevnej podlahy		0,00	13	Stlažené podmienky	0,00%	0,00
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9			0,00	14		0,00%	0,00
5	Súčet:	15 256,41	34 313,92	49 570,33	10	Súčet riadkov 6 až 9:		0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00

projektant, rozpočtár, cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

dátum: 11.09.2025

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

24	Odpočet - prípočet
F	

60 971,51

0

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval: Ing.Lukáš Prihoda
JKSO :
Dátum: 11.09.2025

Stavba : Lada-Obnova historickej budovy MŠ/ZŠ v obci Lada
Objekt : SO 01 Hlavný objekt
Časť : VYK-Vykurovanie
Stavoprojekt, s.r.o., Prašov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE									
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	278,13	0,00	278,13			0,00265	0,000		0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	189,47	0,00	189,47			6,77906	0,000		0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2,48	1 075,00	1 077,48			0,00502	0,000		0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	331,46	0,00	331,46			3,30048	3,300		0,000
	801,54	1 075,00	1 876,54			10,08720	3,300		0,000
713 - Izolácie tepelné	36,40	53,10	89,50			0,00000	0,000		0,000
731 - Kotle	3 351,74	22 800,00	26 151,74			0,32402	0,944		0,000
732 - Strojovne	5 802,80	7 041,13	8 165,12			0,28389	0,555		0,000
733 - Rozvod potrubia	1 459,72	0,00	1 459,72			0,04202	0,000		0,000
734 - Armatúry	2 017,61	1 406,20	2 017,61			0,01659	0,000		0,000
735 - Vykurovacie telesá	952,40	1 938,49	1 938,49			0,17772	0,000		0,000
783 - Nátery	22,20	0,00	22,20			0,00108	0,000		0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	13 642,87	33 238,92	39 844,38			0,84532	1,499		0,000
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)	812,00	0,00	812,00			0,00000	0,000		0,000
PRÁCE A DODÁVKY M	812,00	0,00	812,00			0,00000	0,000		0,000
Za rozpočet celkom:	15 256,41	34 313,92	49 570,33			10,93252	4,799		0,000

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracovali: Ing.Lukáš Prihoda

JKSO :

Dátum: 11.09.2025

Stavba : Lada-Obnova historickej budovy MŠ ZŠ v obci Lada
Objekt : SO 01 Hlavný objekt
Časť :VYK-Vykurovanie
Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 do 100 m3 1,1*1,4*4,5 = 6,930	6,930	m3										
2	272	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	6,930	m3										
3	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 2*1,4*4,5 = 12,600	12,600	m2										
4	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	12,600	m2										
5	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4 1,1*(0,15+0,175+0,3)*4,5 = 3,094	3,094	m3										
6	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	3,094	m3										
7	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	3,094	m3										
8	272	174101101	Zásyp zhutnený jam, rýh, šachtiet alebo okolo objektu 6,93-3,094 = 3,836	3,836	m3										

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

278,13

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

9	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	3,094	m3										
10	272	452303114	Podkladné konštrukcie z betónu tr. C16/20 1,6*1,2*0,2 = 0,384	0,384	m3										

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

189,47

8 - RÚROVÉ VEDENIA

11	MAT	2863V2021	Predizolovaný potrubný systém Uponor Thermo Pro Single 1x40/175 mm, PN6 , Tmax=95°C	16,000	m										
12	271	899739104	Montáž výstražnej PVC fólie hr.0,4-0,6 mm, š.200 do 300 mm na obsyp	4,500	m										
13	MAT	2463J1012	Výstražná fólia 300 mm x 250 m zelená teplovod DEN BRAVEN	1,000	kus										

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:

1 077,48

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
14	011	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	23,750	m2										
15	013	961043111	Búranie základov z betónu prel. kam. alebo otvorov nad 4 m2	1,500	m3										
16	013	979011111	Zvislá doprava sulte a výbúr. hmôt za prvé podlažie	3,300	t										
17	013	979131409	Poplatok za uloža znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	3,300	t										
18	272	995617110	Poplatky do enviromentalneho fondu za uloženie stavebného odpadu-Betón 17 01 01 (EF)	3,300	t										
				331,46											
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:											
				1 876,540											
PRÁCE A DODÁVKY PSV															
713 - Izolácie tepelné															
19	713	713463212	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 10 cm	10,000	m										
20	713	713463411	Montáž tep. izol. potrubia a ohybov navlekovými izolačnými puzdrami	18,000	m										
21	MAT	2723A7702	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.15 mm - IRHX 15 015	8,000	m										
22	MAT	2723A7705	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.25 mm - IRHX 15 025	10,000	m										
23	MAT	6315D3542	Puzdro potrubné Rockwool rezané PIPO ALS hr.40mm, vnútorný priemer 42mm	10,000	m										
				89,50											
				713 - Izolácie tepelné spolu:											
731 - Kotline															
24	MAT	484A04605	Čerpadlo tepelné vzduch/voda , A-7M35 od 22 kW (COP 3,1) Logatherm WLW286-22 A	1,000	komplet										
25	731	732451220	Montáž tepelného čerpadla monoblok vzduch/voda do 25kW bez funkcie chladenia	1,000	kus										
26	731	731200828	Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo do 100 kW	2,000	kus										
27	731	731890801	Vnútrošt. prem. výbúr. hmôt z kotolní vodor. 100 m v. do 6m	0,010	t										
28	731	998731102	Presun hmôt pre kotline umiestnené vo výške do 12 m	0,324	t										
				26 151,74											
				731 - Kotline spolu:											
732 - Strojovne															
29	731	732199100	Montáž orientačných štítkov	8,000	súbor										

[illegible]

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
58	731	998734103	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	0,042 t												
733 - Rozvod potrubia spolu: 1 459,72																
734 - Armatúry																
59	721	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	4,000	kus											
60	721	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	2,000	kus											
61	721	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	2,000	kus											
62	721	722239105	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	5,000	kus											
63	721	722239106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	2,000	kus											
64	721	722229101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	13,000	kus											
65	721	722232044	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	1,000	kus											
66	721	722232045	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit	2,000	kus											
67	721	722232046	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	2,000	kus											
68	721	722232047	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	4,000	kus											
69	721	722232048	Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	2,000	kus											
70	731	734200811	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2-výmena ventilov radiátorov	26,000	kus											
71	731	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	6,000	kus											
72	MAT	484N00509	Hlavica termostatická RAE-K 5034, rozsah 8...28°C	26,000	kus											
73	MAT	484N00837	Ventil termostatický RA-N 15, priamy, DN1/2", kus 0,04-0,73	26,000	kus											
74	MAT	484N01308	Šróbenie radiátorové RLV 15, priame, DN1/2", kus 0,1-2,5 VNZ	26,000	kus											
75	731	734241214	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 3/4	2,000	kus											
76	731	734241217	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 6/4	1,000	kus											
77	MAT	4223K0312	Uzáver guľový voda s filtrom - Filter ball 3/4"	1,000	kus											
78	MAT	484B2561	Kohút guľový MK 3/4"	2,000	kus											
79	731	734291113	Kohúty plniaca a vypúšťacie G 1/2	7,000	kus											
80	731	734291951	Opr. závit. armatúr, spätná montáž hlavíc ovládania	26,000	kus											
81	731	998734103	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	0,016 t												
734 - Armatúry spolu: 2 017,61																
735 - Vykurovacie telesá																
82	MAT	4849D00928	Radiátor panelový oceľový KORAD 21K 600x700 - 2146074013U	1,000	kus											
83	MAT	4849D00930	Radiátor panelový oceľový KORAD 21K 600x900 - 2146094013U	1,000	kus											
84	MAT	4849D01127	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 600x600 - 2246062013	1,000	kus											
85	MAT	4849D01129	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 600x800 - 2246082013	1,000	kus											
86	MAT	4849D01131	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 600x1000 - 2246102013	1,000	kus											
87	MAT	4849D01429	Radiátor panelový oceľový KORAD 33K 600x1200 - 3346122013	1,000	kus											

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách		DPH %
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
88	731	735000912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	26,000 kus											
89	731	735110912	Opr. vykúr. liet. telies, rozpojenie teplovod. vykúr. telesa	9,000 kus											
90	731	735158110	Vykúr. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	1,000 kus											
91	731	735158120	Vykúr. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	24,000 kus											
92	731	735158130	Vykúr. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	1,000 kus											
93	731	735159639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	2,000 kus											
94	731	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	3,000 kus											
95	731	735159647	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo2000mm	2,000 kus											
96	731	735159651	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo600/Ldo2000mm	1,000 kus											
97	731	735191905	Opr. vykúr. telies, odvrzdnušenie telesa	26,000 kus											
98	731	735191910	Opr. vykúr. telies, napustenie vody do vykúr. telies	34,440 m2											
99	731	735192923	Opr. vyk. telies, spätná montáž telies pan. 2-rad. do 1500mm	2,000 kus											
100	731	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	34,440 m2											
101	MAT	553468530	Držiak KORAD	9,000 kus											
102	731	998735102	Presun hmotí pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	0,177 t											
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	1 938,49											
	783 - Nátery														
103	783	783425150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	12,000 m											
			783 - Nátery spolu:	22,20											
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	39 844,380											
			PRÁCE A DODÁVKY M												
			270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)												
104	270	807170020	Vykurovacia skúška 2 pracovníkmi (72h)	72,000 Nh											
105	270	807330342	Montáž : Rozdeľovač 3 vývody	1,000 kus											
			270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov) spolu:	812,00											
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	812,00											
			Za rozpočet celkom:	49 570,33											

Rozpočet

Názov stavby: Fotovoltický zdroj pre MŠ Lada										
Objednávateľ		Dodávateľ								
Obec Lada		ESA Construction s.r.o.								
Lada 240										
8212										
EIC odborného miesta:										
Cenová ponuka na FVE / Malý zdroj / výkon v kWp (DC)		11180,000	MN.	M.J.	cena za MJ bez DPH	CENA CELKOM bez DPH	Cena s DPH 23%			
1	Fotovoltické panely 430 Wp, TWMMND-54HS430W	430	26	ks	122,00 €	3 172,00 €	3901,56			
2	Invertor HUAWEI SUN2000-10KTL-M1		1	ks	1 700,00 €	1 700,00 €	2091			
3	Montážne sada pre 26 ks panelov		1	ks	1 500,00 €	1 500,00 €	1845			
4	Podružný materiál elektroinštalácie, káblové trasy		1	ks	280,00 €	280,00 €	344,4			
5	Káblový prepoj, INVERTOR - RFVE	H05RN-F 5G4, CYA 6žz, PVC lišty a potrebný materiál podľa schémy zapojenia, vzdialenosť 2 m	1	ks	125,00 €	125,00 €	153,75			
5	Káblový prepoj, rozvádzač - RFVE	Rozvádzač s poistkovými odpojovačmi, istenie, DC prepäťové ochrany	1	ks	174,00 €	174,00 €				
6	Elektroinštalčné a montážne práce	11180,000 kW	1	sub	1 450,00 €	1 450,00 €	214,02			
7	RE -úprava	inštalácia wattmeter DTSU-H 100A, prepojenie s meničom krútenou dvojlinkou	1	ks	200,00 €	200,00 €	1783,5			
8	RFVE	Rozvádzač s poistkovými odpojovačmi, istenie, DC prepäťové ochrany	1	ks	85,00 €	85,00 €	246			
10	SOLAR 4 ČIERNY/ČERVENÝ	Vodič solárny, pr.4 mm2	150	m	0,97 €	145,50 €	104,55			
11	Rychlospojky pre SOLAR 4 čierne, MC4		8	ks	2,25 €	18,00 €	22,14			

Vystavil:

Tel.:

e-mail:


12	Stavebné úpravy a prestupy konštrukciami	1	sub	120,00 €	120,00 €	120,00 €	147,6
13	Doprava	1	sub	200,00 €	200,00 €	200,00 €	246
14	Náklady na pripojenie do siete VSD, úprava rozvádzača RE, výmena prívodového ističa doplnenie vývodového ističa	1	sub	300,00 €	300,00 €	300,00 €	369
15	Optimizéry pre solárne panely	26	ks	40,00 €	1 040,00 €	1 040,00 €	1279,2
16	Príprava podkladov pre uzatvorenie - zmluva o pripojení a dodávke VSD a.s., zmluva o prístupe do DS VSD a.s., zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku	1	ks	150,00 €	150,00 €	150,00 €	184,5
17	Projektová dokumentácia	1	ks	300,00 €	300,00 €	300,00 €	369
18	Revízia	1	ks	200,00 €	200,00 €	200,00 €	246
CENA CELKOM BEZ DPH				11 159,50 €			
DPH 23%				2 566,69 €			
CENA CELKOM SPOLU				13 726,19 €			

Štatutárny zástupca: Meno a priezvisko

funkcia

podpis a pečiatka

Dňa:



Vystavil:
Tel.:
e-mail:

ROZPOČET								
STAVBA: OBNOVA HISTORICKEJ BUDOVY MŠ,ZŠ V OBCI LADA								
MIESTO: Lada (okres Prešov)								
ČASŤ: VZT								
č. r.	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	Náklady dodávka	spolu v € montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.1		Zar.č. 1 – vetranie s rekuperáciou vybraných priestorov Lokálna rekuperačná jednotka s rovnotlakovou prevádzkou (prívod aj odvod vzduchu) PRANA 200C Premium + V: 177 m3/h ELI: 230V/91W (vrátane miniohrevu) Príslušenstvo: diaľkové ovládanie (súčasť zariadenia)	ks	8	800,00	6 400,00	1 200,00
	2.3		Lokálna rekuperačná jednotka s rovnotlakovou prevádzkou (prívod aj odvod vzduchu) PRANA 150 Premium + V: 97 m3/h ELI: 230V/68W (vrátane miniohrevu) Príslušenstvo: diaľkové ovládanie (súčasť zariadenia)	ks	2	700,00	1 400,00	300,00
	2.1		Zar.č. 2 – Odvetranie so sociálnych zariadení Stenový odsávací ventilátor Punto Filo MF 120/5" V: 100 m3/h ELI: 230V/25W Ovládanie: rieši ELI	ks	1	50,00	50,00	25,00
	2.2		Pretlaková žalúziová klapka PER 125 Montážny materiál Doprava	ks kpl kpl	1 1 1	18,00 200,00 350,00	18,00 200,00 350,00	4,50 40,00
REKAPITULÁCIA: DODÁVKA MONTÁŽ CENA CELKOM (€ bez DPH) DPH 23 % CENA CELKOM (€ s DPH)							8 418,00	1 569,50
							9 987,50	
							2 297,13	
							12 284,63	

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Lada-Obnova historickej budovy MŠ,ZŠ v obl. Lada

Miesto: Lada

Rozpočet:

Objekt : SO 02 Dažďová kanalizácia

Spracoval: Ing.Lukáš Prihoda

Odberteľ:

Dňa: 11.09.2025

Zmluva č.:

IČO: IČ DPH:

DIČ:

Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

IČO: IČ DPH:

DIČ:

Projektant

IČO: IČ DPH:

DIČ:

0	0	0
0	0	0

A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	4 339,74	9 850,83	14 200,57	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie staveniska 0,00%
2	PSV:	373,80	0,00	373,80	7	Murárske výpomocy	0,00	12 Prevádzkové vplyvy 0,00%
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13 Sťažené podmienky 0,00%
4	Iné:			0,00	9		0,00	14 0,00%
5	Súčet:	4 713,54	9 850,83	14 574,37	10		0,00	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

projektant, rozpočtár, cenár

Súčet riadkov 6 až 9:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: podpis:

dátum: 11.09.2025

pečiatka:

pečiatka:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
16	Inžinierska činnosť	0,00
17	Projektové práce	0,00
18		0,00
19		0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	14 574,37
22	DPH 23% z:	3 352,11
23	DPH 0% z:	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	17 926,48
F	Odpočít - prípočet	0

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.


Spracoval: Ing.Lukáš Prihoda
JKSO :
Dátum: 11.09.2025

Stavba : Lada-Obnova historickej budovy MŠ,ZŠ v obci Lada
Objekt : SO 02 Dažďová kanalizácia

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
1 - ZEMNÉ PRÁCE	2 503,83	0,00	2 503,83		0,04184		0,000		0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 192,08	0,00	1 192,08		49,42851		0,000		0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	636,07	9 860,83	9 953,03		0,82247		0,000		0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7,76	0,00	7,76		0,00000		0,000		0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4 339,74	9 860,83	13 656,70		50,29282		0,000		0,000
721 - Vnútrohá kanalizácia	88,80	0,00	88,80		0,00000		0,000		0,000
724 - Strojné vybavenie	285,00	0,00	285,00		0,01113		0,000		0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV	373,80	0,00	373,80		0,01113		0,000		0,000
Za rozpočet celkom:	4 713,54	9 860,83	14 574,37		50,30395		0,000		0,000



Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

8 - RÚROVÉ VEDENIA

10	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 125, tesnenie gum. krúžkami	90,000	m										
11	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	10,000	m										
12	MAT	2865P0117	Rúra kanalizačná PVC hladká SN4 125x3,2x1000	11,000	kus										
13	MAT	2865P0119	Rúra kanalizačná PVC hladká SN4 125x3,2x3000	3,000	kus										
14	MAT	2865P0120	Rúra kanalizačná PVC hladká SN4 125x3,2x5000	14,000	kus										
15	MAT	2865P0122	Rúra kanalizačná PVC hladká SN4 160x4,0x1000	2,000	kus										
16	MAT	2865P0123	Rúra kanalizačná PVC hladká SN4 160x4,0x2000	4,000	kus										
17	MAT	2863K8101	Kus predĺžovací DN 600, dĺžka 700	4,000	kus										
18	MAT	2863K8103	Kus predĺžovací DN 600, dĺžka 1200	2,000	kus										
19	MAT	2863K8144	Adapter teleskopický DN 600	6,000	kus										
20	MAT	2863K8145	Poklop teleskopický tr.D 400 okrúhly, DN 600	6,000	kus										
21	MAT	2863K8168	Tesnenie pre teleskopický adaptér	6,000	kus										
22	MAT	2863K8169	Tesnenie pre predĺženie, dno, betónový prstenec	6,000	kus										
23	MAT	562416210	Nádrž retenčná pochádzajúca 4900 litr.	1,000	kus										
24	271	877313122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 125	7,000	kus										
25	271	894802050	Osadenie plastovej žumpy/nádrže samonosnej, objem 5000 l	1,000	kus										
26	271	894803110	Montáž vsakovacích blokov recyklovateľný polypropylén, rozmer 600x600x600 mm do 10 m3	7,560	m3										
27	MAT	2865A9021	Geotextília 200 2x80m	15,000	m2										
28	MAT	2865A9043	Blok vsakovací 600x600x600 Ekodren	24,000	kus										
29	271	894808022	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 160, hl. do 2200 mm	6,000	kus										
30	MAT	2865P1401	Dno šachtové PRO800; 0°- 270°, napojenie d160 mm	4,000	kus										
31	MAT	2865P1409	Dno šachtové PRO800; 0°- 225° - 270°, napojenie d160 mm	1,000	kus										
32	MAT	2865P1421	Dno šachtové PRO800; 0°- 90° - 270°, napojenie d160 mm	1,000	kus										
33	MAT	2863N8166	Odbočka kanalizačná PVC-U 125/125 45° - 42 22 13	3,000	kus										
34	MAT	2863N8288	Koleno kanalizačné PVC-U 125/ 45° - 42 24 12	7,000	kus										
35	MAT	286508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	7,000	kus										
36	271	899101111	Osadenie poklopov plastových, liatinových, ocelových s rámom do 50 kg	6,000	kus										
37	MAT	286505810	Lapač střešných splavenin 300 × 155/125 priamy čierny	7,000	kus										
				8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:		9 953,03									

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstrukce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnost v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
38	271	998276101	Presun hmoty pro potrubie z rur plastových alebo skoleminátových v otvorenom výkope	0,194 t		40,00	7,76		7,76					23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:														
				7,76			7,76	0,00	7,76		0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				13 656,700			4 339,74	9 860,83	13 656,70		50,29282		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
721 - Vnitřní kanalizace														
39	721	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	90,000 m		0,85	76,50		76,50					23
40	721	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	10,000 m		1,23	12,30		12,30					23
721 - Vnitřní kanalizácia spolu:				88,80			88,80	0,00	88,80		0,00000		0,000	
724 - Strojné vybavenie														
41	721	724141131	Čerpadlo vodovodné ponorné prietok do 4,5 m3/h s potrubím a sacím košom	1,000 súbor		250,00	250,00		250,00	0,01110	0,01110			23
42	721	724149102	Montáž čerpadla vodovodného ponorného s výkonom do 108 l/min bez potrubia a príslušenstva	1,000 kus		35,00	35,00		35,00	0,00003	0,00003			23
724 - Strojné vybavenie spolu:				285,00			285,00	0,00	285,00		0,01113		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				373,80			373,80	0,00	373,80		0,01113		0,000	
Za rozpočet celkom:				14 574,37			4 713,54	9 860,83	14 574,37		50,30395		0,000	

