

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO 24/2021

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, z dôvodu nepredvídateľného navýšenia nákladov na výstavbu v dôsledku vojny na Ukrajine v súlade s § 18 ods.1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

medzi

zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obec Paňa

Sídlo: Paňa č. 26, 951 05 Paňa

Štatutárny zástupca: Ing. Milan Korenči – starosta obce

IČO: 00 308 366

DIČ: 2021252761

IBAN: SK 22 5600 0000 0022 5474 5001

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

DHAP s.r.o.

Sídlo: Golianovo 461, 951 08

Štatutárny zástupca: Marián Duchoň

IČO: 365 220 15

IČ DPH: SK2020150759

IBAN: SK05 7500 0000 0040 1449 4724

Tel.: 0905 647 668

e-mail: duchon@dhap.eu

Zapísaná v: 24. 07. 1997, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,
vložka č. 10423/N

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne ako „**zmluvné strany**“)

Článok I.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.5.2021 Zmluvu o Dielo č. 24/2021, predmetom ktorej je realizácia stavby Nájomný bytový dom – 9 B.J. Paňa
2. Počas realizácie stavby došlo k nepredvídateľnému navýšeniu nákladov stavby z dôvodu vojny na Ukrajine, inflácie, zvyšovaniu cien materiálov, energií a pohonných hmôt a tak isto nedostatku stavebného materiálu. K dokončeniu stavby je nevyhnutné navýšenie ceny.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela, zhotoviť a dodať podľa rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť Dodatku č. 1.
4. Celková cena Diela predstavuje sumu: Cena bez DPH: 491 771,08 eur
DPH 20%: 98 354,22 eur
Celková zmluvná cena s DPH: 590 125,30 eur

Slovom: päťstodeväťdesiatšesťtisícstodvadsaťpäť EUR, 30 centov

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 1 tvorí Príloha.
4. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
5. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch vyhotoveniach obdrží každá zmluvná strana.

Príloha – Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia stavby

V obci Paňa 17.6.2022

Zhotoviteľ:

DHAP s.r.o

Konateľ Marián Duchon

V obci Paňa 17.6.2022

Objednávateľ

Obec Paňa

starosta Ing. Milan Korenčí

