

ZMLUVA O DIELO

Dodatok č. 1

uzatvorená podľa § 289 a nasl. a § 536 a nasl. Obch. zákonníka SR medzi zmluvnými stranami :

Objednávateľ:

Obchodný názov	: Obec Ipeľské Predmostie
Sídlo	: 991 10 Ipeľské Predmostie č. 95
Zastúpený	: Viktor Lestyánszky, starosta obce
IČO	: 00319350
DIČ	: 2021171372
Bankové spojenie	: ČSOB OTP Banka
IBAN	: SK87 5200 0000 0000 1008 8042
Telefón/fax	: 047/4888131
Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach	: Viktor Lestyánszky
Osoba oprávnená jednať v realizačných veciach	: Viktor Lestyánszky
Telefón	: 0905/706 800
Email	: ipelpred@gmail.com

/ Ďalej len „Objednávateľ“/

Zhotoviteľ:

Obchodné meno	: BVT – STAV s.r.o.
Sídlo	: 991 27 Kamenné Kosihy 129
Zastúpený	: Ing. Bojtos Vincent - konateľ spoločnosti Ing. Tomáš Bojtoš – konateľ spoločnosti
IČO	: 44 404 506
IČ DPH	: SK2022688261
Bankové spojenie	: ČSOB Banka
IBAN	: SK39 7500 0000 0040 2484 0520
Telefón	: +421915495317
Fax	: +421474884148
Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach	: Ing. Vincent Bojtos
Osoba oprávnená jednať v realizačných veciach	: Ing. Vincent Bojtos
Email	: bojtos@bvt-stav.sk

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu B.Bystrica, oddiel Sro, vložka č.15446/S

/ Ďalej len „Zhotoviteľ“/

Na základe dohody medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom sa dopĺňa základná zmluva o nasledovne:

III.

Predmet zmluvy

3.6. Na základe požiadavky Objednávateľa, Zhotoviteľ realizuje nasledovné navyše práce:

- Rozobratie časti pôvodného mostového telesa
- Naloženie rozobratého materiálu
- Vodorovný presun materiálu

V.
Cena

5.6. Cena naviac prác je 2 560,00 EUR bez DPH/ slovom dvatisícpäťstošesťdesiat EUR bez DPH

XIV.
Záverečné ustanovenia

- 14.8. Tento dodatok bol vypracovaný v štyroch rovnopisoch, po dve pre každú zmluvnú stranu.
14.9. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

B.
Ostatné ustanovenia


- 2./ Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol napísaný podľa ich pokynov, túto si pred podpisom pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, tento právny úkon uzavreli slobodne a vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju vlastnoručne popísali.
3./ Ostatné dohodnuté podmienky v zmluve ostávajú nezmenené.

V Ipeľské Predmostie dňa 30.05.2022

Podpisy účastníkov



objednávateľ



BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27

BVT

IČO: 44 404 906

DIC: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

-1-

zhotoviteľ