

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 07.06.2021
uzatvorený podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Dodatok“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|---|--|
| 1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Zástupca na rokovanie
o veciach zmluvných:
technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
DPH Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
e - mail:
(ďalej len „objednávateľ“) | Obec Vyšný Orlík
Vyšný Orlík 14
Mgr. Ján Džupin – starosta obce

Mgr. Ján Džupin – starosta obce
00 331252
2020784953
Obec Vyšný Orlík nie je platcom
Prima banka Slovensko, a.s.
SK10 5600 0000 0036 3342 6005
0905 820498
obecvysnyorlik@gmail.com |
| 1.2 Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zápis v registri:
Zástupca na rokovanie
o veciach zmluvných:
technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
e - mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“) | PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Blažej Kridla – konateľ, Štefan Kammer - konateľ
Okresný súd Košice, Odd. Sro, vl.č. 42700/V

Blažej Kridla – konateľ, Štefan Kammer - konateľ
Blažej Kridla – konateľ, Štefan Kammer - konateľ
51204452
2120631216
SK2120631216
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK81 0900 0000 0051 3819 2626
905 642 133
pbbau@pbbau.sk |

II. Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je predĺženie termínu plnenia na zhotovenie Diela: „Komunitné centrum Vyšný Orlík“, ktoré sa realizuje v rámci projektu: Komunitné centrum Vyšný Orlík. Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok v zmysle §18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Termín plnenia uvedený v čl. IV. ČAS PLNENIA, bod 4.1 sa predlžuje o 142 kalendárnych dní, a to z dôvodu vzniku okolností, ktoré majú dopad na vykonanie Diela a jeho dokončenie v Termíne plnenia.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou, nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 07.06.2021.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili na základe vlastnej vôle, Dodatok nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.
4. Tento Dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ'.

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 01.06.2022

V Strážskom, dňa 01.06.2022

Za objednávateľa: Obec Vyšný Orlík

Za zhotoviteľa: PB bau, s.r.o.

OBEC
190 11 VYŠNÝ ORLÍK
IČO: 00 331 251
2020754933

Mgr. Ján Džúpin
starosta obce

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259
Strážske 072
IČO: 5120

Štefan Kammerer
konateľ