

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 16.9.2019

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Malá Lehota
Sídlo:	Obecný úrad Malá Lehota, Malá Lehota 383, 966 42 Malá Lehota
Štatutárny zástupca:	Dušan Pacalaj, starosta
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvy:	PaedDr. Miroslav Hasch, riaditeľ Základnej školy s MŠ
v technických veciach:	PaedDr. Miroslav Hasch, riaditeľ Základnej školy s MŠ
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka
č. účtu:	SK50 0200 0000 0000 0352 7422
IČO:	00320862
DIČ:	2021111444
Tel./fax:	045 / 6897519
Mail:	info@malalehota.eu

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	STROJSTAV spol. s r.o.
Sídlo:	Lipová 13, 971 01 Prievidza
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Červeňanský, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvy:	Ing. Peter Červeňanský, konateľ
v technických veciach:	Jozef Rozinaj, stavbyvedúci
Bankové spojenie:	Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky
č. účtu:	SK31 8370 0000 0062 1111 8903
IČO:	31573258
DIČ:	2020467020
IČ DPH:	SK2020467020
Telefón:	046 / 5481183
Registrácia:	OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vl. č. 2136/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v súlade s Čl. XV. „Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia“ odst. 15.3 zmluvy o dielo uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo na vykonanie diela „**Rekonštrukcia kotolne v ZŠ Malá Lehota**“.

Uzatváraný dodatok upresňuje rozsah prác a dodávok predmetu diela označenej v členení zmluvy o dielo pod p.č. 2., „**Rekonštrukcia kotolne v ZŠ Malá Lehota–II. eta-**

pa“ na základe projektovej dokumentácie spracovanej projektantom - Milan Kováčik – TE-ZAB, Magurská 7, 974 11 Banská Bystrica v máji 2022 pod č. zákazky 22 518 300.

Článok V. Cena diela a rozsah prác

Odst. 5.3 sa dopĺňa nasledovne:

Cena predmetu zmluvy uvedená v odst. 5.2 pod p.č. 2 „ Rekonštrukcia kotolne v ZŠ Malá Lehota – II. ETAPA“ je viazaná na v prílohe tohto dodatku priložený ocenený výkaz výmer spracovaný na základe projektovej dokumentácie - projektant Milan Kováčik – TEZAB, Magurská 7, 974 11 Banská Bystrica v máji 2022 č. zákazky 22 518 300.

Cena predmetu diela uvedená v Čl. V. odst. 5.2 sa nemení.

Článok VII. Čas plnenia

Odst. 7.1.1 sa dopĺňa nasledovne:

Termín splnenia predmetu tohto dodatku k zmluve o dielo „ Rekonštrukcia kotolne v ZŠ Malá Lehota – II. ETAPA“ je 180 dní od prevzatia staveniska.

Tento dodatok k zmluve o dielo sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých objednávatel' obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

Ostatné ustanovenia uvedené v zmluve o dielo sa nemenia.

Dodatok k zmluve o dielo nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.

Súčasťou tohto dodatku k zmluve o dielo je:

- príloha č. 1. Rozpočet – ocenený výkaz výmer „ Rekonštrukcia kotolne v ZŠ Malá Lehota – II. ETAPA“

V Malej Lehote, dňa 16.09.2022