

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 16/9/2021 zo dňa 16.9.2021

(ďalej aj ako „Dodatok“)

Objednávateľ: Obec Vyšný Klátov

Zastúpený : Ondrej Jusko, starosta obce
Sídlo organizácie: Obecný úrad Vyšný Klátov 131
044 12 Nížny Klátov
Telefón: 055/6967121, 0911 215 943
e-mail: obecvysnyklatov@netkosice.sk, ouvysnyklatov@eccenet.sk
IČO: 00324931
DIČ : 2021245171

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ :

MOUREZ s.r.o. Vranov nad Topľou

Adresa : B.Nemcovej 1143, 093 01 Vranov n/T
Štatutárny orgán : Mgr. Zacharský Adrián
IČO : 36486485
DIČ : 2020001962
IČ DPH : SK2020001962
Bankové spojenie : SLSP a.s.
Číslo účtu : 561081293
Telefón : 0908 732 956

Osoby oprávnené rokovať :

- vo veciach zmluvných : Mgr. Zacharský Adrián
- vo veciach technických : Mgr. Zacharský Adrián

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

I.

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Dňa 16.9.2021 uzatvorili Objednávateľ a Zhotoviteľ zmluvu o dielo, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal pre Objednávateľa zhotoviť dielo „Oprava MK Vyšný Klátov“ (ďalej len Dielo) a Objednávateľ sa zaviazal uvedené dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi v zmluve dojednanú odplatu (ďalej len Zmluva).
- 1.2 Cena za zhotovenie Diela bola v Zmluve dohodnutá na sumu 27 124,07,- € s DPH (ďalej len Cena diela).
- 1.3 Listom zo dňa 27.5.2022 požiadal Zhotoviteľ o navýšenie celkovej ceny Diela z pôvodnej 27 124,07,-€ s DPH na sumu 33 082,31,-€ s DPH a to z dôvodu prudkého nárastu cien stavebných materiálov, ako aj pohonných hmôt na domácom ako aj zahraničnom trhu.

- 1.4 Predmetom tohto Dodatku je dohoda Zmluvných strán na zmene Čl.3 Predmet zmluvy a to podľa dohody uvedenej nižšie.

II.

Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa na základe tohto Dodatku dohodli na zmene **Čl.3 Predmet zmluvy** bod 3.3 Zmluvy , ktorého pôvodne znenie sa nahrádza nasledujúcim znením :

Cena diela bez DPH: **27 568,59 €**

DPH 20 %: **5 513,72 €**

Cena diela celkom s DPH: **33 082,31 €**

Slovom: Tridsaťtritisíc osemdesiatdva Eur a 31 centov


- 2.2 Z dôvodu zmeny vyššie uvedeného čl.3 Predmet zmluvy bod 3.3 , dochádza aj k zmene Prílohy č.1 k Zmluve, ktorým je Rozpočet diela, ktorého znenie je priložené k tomuto Dodatku, v celom rozsahu nahrádza pôvodné znenie pripojené k Zmluve.

III.

Záverečné ustanovenia Dodatku

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia podľa príslušných právnych predpisov.
- 3.2 Vzťahy Zmluvných strán, ktoré nie sú riešené týmto Dodatkom, sa riadia príslušnými ustanoveniami zak.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne platnými predpismi SR.
- 3.3 Dodatok je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami k Zmluve, odsúhlasenými oboma Zmluvnými stranami.
- 3.4 Dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpisujú.

Vo Vyšnom Klátove dňa : 21.9.2022


Ondrej Jusko – starosta obce




Mgr. Adrián Zacharsky – konateľ

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Oprava MK Vyšný Klátov

Objednávateľ: Obec Vyšný Klátov

Zhotoviteľ: MOUREZ sro Vranov n.T.

Miesto:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
PHZ	Oprava MK Vyšný Klátov			
01	Ulica pri múzeu	20200,14	4 040,03	24 240,17
02	Ulica pri obecnom úrade	3041,68	608,34	3 650,02
03	Námestie	4326,77	865,35	5 192,12

Celkom bez DPH

27568,59

5513,72

33 082,31


MOUREZ s. ro.
Vranov n.T.
B: Námcovej 1143
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36406485 IČ DPH: SK2020001062

ZADANIE

Stavba: Oprava MK Vyšný Klátov
Objekt: Ulica pri múzeu

Objednávateľ: Obec Vyšný Klátov
Zhotoviteľ: MOUREZ sro Vranov n.T.
Miesto:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

5

Komunikácie

2 R	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1450,000	0,60	870,00
3 R	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1450,000	12,70	18415,00

8

Rúrové vedenie

4 R	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000	80,00	400,00
-----	-------------	--	----	-------	-------	--------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 R	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1450,000	0,25	362,50
-----	-------------	---	----	----------	------	--------

99

Presun hmôt HSV

6 R	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	190,802	0,80	152,64
-----	-------------	--	---	---------	------	--------

Celkom bez DPH

20200,14

MOUREZ s.r.o.
B. Němcovej 1143
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36489435 IČ DPH: SK2020001982

ZADANIE

Stavba: Oprava MK Vyšný Klátov
Objekt: Ulica pri obecnom úrade

Objednávateľ: Obec Vyšný klátov
Zhotoviteľ: MOUREZ sro Vranov n.T.
Miesto:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

5

Komunikácie

2 R	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	211,000	0,60	126,60
3 R	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	211,000	12,70	2679,70

8

Rúrové vedenie

4 R	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	80,00	160,00
-----	-------------	--	----	-------	-------	--------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 R	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	211,000	0,25	52,75
-----	-------------	---	----	---------	------	-------

99

Presun hmôt HSV

6 R	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	28,288	0,80	22,63
-----	-------------	--	---	--------	------	-------

Celkom bez DPH

3041,68

MOUREZ sro
B. Němcovej 1143
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486489 IČ DPH: SK2020041987

ZADANIE

Stavba: Oprava MK Vyšný Klátov

Objekt: Námestie

Objednávateľ: Obec Vyšný Klátov

Zhotoviteľ: MOUREZ sro Vranov n.T.

Miesto:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

5

Komunikácie

2 R	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	311,000	0,60	186,60
3 R	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	311,000	12,70	3949,70

8

Rúrové vedenie

4 R	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	80,00	80,00
-----	-------------	--	----	-------	-------	-------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 R	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	311,000	0,25	77,75
-----	-------------	---	----	---------	------	-------

99

Presun hmôt HSV

6 R	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	40,899	0,80	32,72
-----	-------------	--	---	--------	------	-------

Celkom

4326,77

MOUREZ s.r.o.
B. Němcovej 1143
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020061962