

**Dodatok č.2 k zmluve o dielo „Komunitné centrum pre obec Gemer“
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: WESTRON Partners s.r.o.

Sídlo: Rázusova č. 1, 040 01 Košice

IČO: 449 347 26

DIČ: 202 288 9605

Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,

Vložka číslo: 37042/V

Zastúpená: Zsolt Liptai - konateľ

d'alej len ako zhotoviteľ

a

2. Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Gemer

Sídlo: Gemer 274, 982 01 Gemer

IČO: 00318680

DIČ: 2021168699

Zastúpený: Zoltán Jankóšik, starosta obce

d'alej len ako objednávateľ

I.

Všeobecné ustanovenia

Zhotoviteľ a objednávateľ medzi sebou uzavreli dňa 27.05.2021
Zmluvu o dielo na realizáciu stavby a to „Komunitné centrum pre obec
Gemer“

Vo vyššie uvedenej zmluve sa zmluvné strany dohodli na všetkých
bodoch a podmienkach danej zmluvy a osobne ju podpísali dňa
27.05.2021.


II. Dôvod dodatku

1. Dôvodom dodatku je neskoré dodanie materiálu na zhotovenie strechy čo podkladáme aj vyjadrením dodávateľa.
2. Ďalším dôvodom je neskorá dodávka tepelného čerpadla od spoločnosti STEFE Rožňava a.s. o čom prikladáme zmluvu o dielo
3. aktuálny (nestabilný / negatívny) cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami.

III. Dodatok


Na základe Článku 11. Záverečné ustanovenia a bodu 11.2. uvedenej Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli z dôvodu vyššie uvedených skutočností, že doba odovzdania diela podľa tohto dodatku bude do 30.11.2022.

V Košiciach, dňa 28.10.2022



.....
zhotoviteľ
Westron Partners s.r.o.
Zsolt Liptai

V Gemeri, dňa 28.10.2022



.....
objednávateľ
Obec Gemer
Zoltán Jankóšik