

Dohoda o predĺžení termínu plnenia diela

uzatvorená zmluvnými stranami v rámci zmluvy o dielo zo dňa 4.4.2016 medzi

Obec Henclová

Henclova 50, 053 33

V zastúpení : Lýdia Šomšáková – starostka obce

IČO: 00329118

DIČ: 2020717655

a

ProForest s.r.o.

Gudernova 14, 040 11 Košice

V zastúpení : Martin Posluch – konateľ

IČO: 50172778

Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli pristúpiť k predĺženiu termínu plnenia zmluvy o dielo zo dňa 4.4.2016. Dobu predĺženia termínu plnenia nie je možné v súčasnosti stanoviť, nakoľko je závislá na ukončení schvaľovacieho procesu zo strany Poľnohospodárskej platobnej agentúry.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že k stanoveniu definitívneho termínu plnenia dôjde vzájomným podpísaním dodatku k zmluve o dielo, kde to bude presne špecifikované. K podpisu dodatku k zmluve o dielo dôjde až po schválení projektu zo strany Poľnohospodárskej platobnej agentúry a po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi obcou Henclová a Poľnohospodárskou platobnou agentúrou.

V Henclovej dňa 28.5.2017

Lýdia Šomšáková

starostka obce Henclová

Martin Posluch

konateľ ProForest s.r.o.