

DODATOK K ZMLUVE O DIELO

/dodatok č.1/

uzatvorenej dňa 4.4.2016 medzi zmluvnými stranami

OBJEDNÁVATEĽ :

Obec Henclova

Henclova 50, 053 33

V zastúpení : Lýdia Šomšáková – starostka

IČO: 00329118

DIČ: 2020717655

IČ DPH: SK 2020717655

Č. účtu : SK 4356000000003441702001

Bankové spojenie : Prima Banka

/ďalej len objednávateľ/

ZHOTOVITEĽ :

ProForest s.r.o.

Markušova 7, 040 01 Košice

V zastúpení : Martin Posluch – konateľ

IČO: 50172778

DIČ: 2120202546

IČ DPH: SK 2120202546

Č. účtu: SK7602000000004609859753

Bankové spojenie : VUB Banka

/ďalej len zhotoviteľ/

Preambula

Zmluvné strany dňa 4.4.2016 uzatvorili zmluvu o dielo podľa ustanovení § 536 a násl. Zákona 513/1991 zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za účelom diela, realizácia projektu - Rozvoj turistickej infraštruktúry v okolí obce Henclova.

Čl.1

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Čl. III, bod 1, termín plnenia diela sa mení nasledovne :

Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 31.5.2023. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán , alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných podmienok, znemožňujúcich dokončenie diela.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že k Čl. III, sa dopĺňa bod 3 v nasledovnom znení :

K odovzdaniu staveniska dôjde v lehote do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku k zmluve o dielo.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že k Čl. II, bod 4 sa mení nasledovne:

Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, do 15 dní odo dňa doručenia faktúry, pričom sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ môže fakturovať cenu dodávok a prác formou čiastkových faktúr, vždy po uplynutí mesiaca, v ktorom sa dodávky a práce uskutočnili.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že k Čl. II, bod 5 sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť konečnú faktúru za vykonané dielo do 15 dní odo dňa odovzdania diela.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že k Čl. VIII sa dopĺňa bod 5 v nasledovnom znení :

Zmluvné strany sú povinné umožniť výkon finančnej kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon finančnej kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.

Zhotoviteľ ďalej oznamuje objednávateľovi, že u neho došlo k nasledovným zmenám v údajoch :

Zmena sídla spoločnosti na Markušova 7, 040 01 Košice
Zmena čísla bankového účtu na SK7602000000004609859753 – VUB Banka
Spoločnosť ProForest s.r.o. sa stala platcom DPH s prideleným IČ DPH: SK 2120202546

Čl.II

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia a články zmluvy o dielo uzatvorenej 4.4.2016 sa týmto dodatkom nemenia a ostávajú v platnosti
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, s jeho obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia tohto dodatku sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

V Henclovej dňa : 15.10.2022

V Henclovej dňa 15.10.2022

Lýdia Šomšáková

starostka obce

Martin Posluch

konateľ