

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
číslo zhotoviteľa: 2022/GB/01/004

Tu 22/0223-01-8-3-01

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**ZVO**“)

Názov stavby: „Turňa nad Bodvou, rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, 2021 – Časť č. 3: SO 03 Rekonštrukcia MK - ul. Malá a časť Hlavnej ulice“

Článok 1
Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ:** **Turňa nad Bodvou**
Sídlo organizácie: Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou
Štatutárny orgán: Mgr. Atila Oravec – starosta
IČO: 00691313
DIČ: 2020751568
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK43 5600 0000 0004 0162 5001

(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1.2. **Zhotoviteľ:** **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová,
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic nad Slovakia a.s.
pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu/IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ
Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ
b) technických: Ing. Michal Vožek, vedúci OTÚ oblasti Východ
Ing. Ladislav Synák, vedúci prevádzkovej jednotky Prešov
c) realizačných: Ing. Ladislav Synák, vedúci prevádzkovej jednotky Prešov
Ing. Ľubomír Šimčík, stavbyvedúci
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 991/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2
Predmet a účel dodatku

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo evid. číslo zhotoviteľa: 2022/GB/01/004 zo dňa 04.07.2022 (ďalej len „**Zmluva**“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce na stavbe: „**Turňa nad Bodvou, rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, 2021 – Časť č. 3: SO 03 Rekonštrukcia MK - ul. Malá a časť Hlavnej ulice**“ v rozsahu podľa oceneného výkazu výmer, v lehote a za podmienok ustanovených Zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka ako výsledok procesu verejného obstarávania v zmysle ZVO a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.
- 2.2. Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode a v zmysle Zmluvy čl. 12. ods. 12.2. a v zmysle ustanovenia § 18 ZVO dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“).
- 2.3. Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení lehoty plnia predmetu zákazky z dôvodu nadväznosti prác financovaných poskytovateľom finančných prostriedkov. Ods. 3.1.1. v čl. 3. Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: „*Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom najneskôr do 30.06.2023*“.
- 2.4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ods. 7.37. a 7.38. v čl. 7. Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

- 3.1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 3.2. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, 2 (dve) pre zhotoviteľa a 4 (štyri) pre objednávateľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
- 3.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú naďalej v platnosti.
- 3.4. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

V Geči, dňa 14.11.2022

Za zhotoviteľa – STRABAG s.r.o.:

.....
Ing. Marian K r o p u c n
technický vedúci oblasti Východ
na základe plnej moci



.....
Ing. Ján L i e t a v a
ekonomický vedúci oblasti Východ
na základe plnej moci

Dodatok č. 1 overil: Ing. Synák
Mgr. Hudyová

V Turni nad Bodvou, dňa 13.11.2022

Za objednávateľa – obec Turňa nad Bodvou:

.....
Mgr. Ján C i r e k
starosta obce

