

**DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO
zo dňa 01.06.2022**
uzavretý podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

**I.
ZMLUVNÉ STRANY**

Objednávateľ:	Obec Drnava
Sídlo:	Obecný úrad Drnava, Drnava 149, 049 42
IČO:	00328201
DIČ:	2020961261
Štatutárny orgán:	Tibor Balázs, starosta obce
Bankové spojenie:	SLSP, a.s.
IBAN:	SK40 0900 0000 0051 1752 3537
Tel.:	058/ 797 11 12
e-mail:	drnava@obecdrnava.sk , starosta@obecdrnava.sk
(ďalej len Objednávateľ)	
a	

Zhotoviteľ:	BRAX-IS s.r.o.
Sídlo spoločnosti:	Letná 45, 048 01 Rožňava
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Košice I, oddiel: Sro	
vložka č. 10451/V	
štatutárny zástupca:	Ing. Branislav Maduda, konateľ
IČO:	36 185 361
DIČ:	2021417288
IČ DPH:	SK2021417288
Bank.spojenie:	ČSOB a.s.
č.účtu:	SK97 7500 0000 0040 2417 6287
Tel.č.:	0907 616 020
e-mail:	braxisro@gmail.com
(ďalej len Zhotoviteľ)	

**II.
PREDMET DODATKU**

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo na realizáciu **predmetu zákazky: „Odstránenie havarijného stavu kotolne na tuhé palivo plynofikáciou Základnej školy v Obci Drnava“**.

Zmluvné strany sa dohodli za zmeny Zmluvy o dielo zo dňa 01.06.2022 a to nasledovne:

1. Jestvujúca kotolňa na tuhé palivo zostáva ponechaná – dve položky z pôvodného rozpočtu sa rušia (viď príloha č.2)
2. Dopĺňa sa položka – mazanina z betónu prostého (viď príloha č.2)

Zmluvné strany prehlasujú, že v súvislosti s danou zmenou sa cena diela v konečnom dôsledku nemení.

**III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

III.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.

III.2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dve obdržia obidve strany.

III.3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

V Drnave
dňa 06.07.2022

V Rožňave
dňa 06.07.2022

Za Objednávateľa:

20.10.2022
Tibor Baláž
starosta o



Za Zhotoviteľa:

Ing
ko

Prílohy:

1. Vyjadrenie autorizovaného projektanta,
2. rozpočet.