

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo zo dňa 14.5.2021 vypracovanej podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

Názov stavby: **„Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov, vrátane zateplenia“**

čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Beňatina
Adresa sídla: Beňatina 10, 072 64 Beňatina
Štatutárny zástupca: Štefan MINČÁK – starosta obce
IČO: 00325023
DIČ: 2020740667
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4295645006/5600
IBAN: SK80 5600 0000 0042 9564 5006
telefónne číslo: +421 56 658 25 06
e-mail: benatina@lekosonline.sk

a

Zhotoviteľ:

Názov: * ZEPO, spol. s r. o.
Adresa sídla: Priemyselná 16, 071 01 Michalovce
IČO: 36202053
IČ DPH: SK2020040341
Štatutárny zástupca: Ing. Viktor Jozef
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., Michalovce
č. ú.: SK58 7500 0000 0040 2878 3519
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s., Michalovce
IBAN: SK06 5600 0000 0042 6291 0002
telefónne číslo: 056/6884832
e-mail: zepo@zepo.sk

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 14.5.2021 na zhotovenie stavby „**Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov, vrátane zateplenia**“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

III.1. Zhotoviteľ garantuje tieto termíny realizácie stavby:

Ukončenie výstavby: **do 30.11.2024**

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov.


Dodatok č. 3 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 14.5.2021.

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Beňatine, dňa 29.XI.2022

V Michalovciach, dňa 29.XI.2022


Za Objednávateľa:
Štefan MINČAK
starostka obce Beňatina

Za Zhotoviteľa: 
Ing. Viktor Jozef
konateľ firmy ZEPO, spol. s r.o.