

DODATOK č. 5

k

ZMLUVA O DIELO č. 1/2021

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obec Obeckov

Sídlo: Obeckov 165, 991 05 Obeckov
Štatutárny zástupca: Miloš Kočí – starosta obce
IČO: 00648582
DIČ: 2021314185
IBAN: SK97 7500 0000 0040 1249 1861

1.2. Zhotoviteľ:

HIPS, s.r.o.

Sídlo: J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Marcibál, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK03 5600 0000 0090 2524 0001
IČO: 36 345 270
IČ DPH: SK 202 202 44 33
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl.č. 19640/S
Tel.: +421 917 726 958
e-mail: hips@hips.sk

Článok 2

Predmet zmluvy

2.1. Zmluvné strany uzavreli medzi sebou zmluvu o dielo č. 1/2021 zo dňa 28.05.2021 v znení dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4, na základe ktorej Zhotoviteľ vykonáva pre objednávateľa stavbu „Novostavba nájomných bytov 16 BJ - Obeckov“

V súlade s čl. 4.2 a 4.5 Zmluvy o dielo dochádza k dohode zmluvných strán o zmene zmluvnej ceny v dôsledku indexácie nasledovne:

Zmluvná cena sa upravuje na základe prepočtu pomocou Indexu cien stavebných prác vydávaných Štatistickým úradom SR pre KS 112 Dvojbytové a viacbytové budovy. Porovnávaným obdobím je 1Q/2022 a 3Q/2022.

Hodnota indexu pre KS 112 pre 1Q/2022 = 139,8.

Hodnota indexu pre KS 112 pre 3Q/2022 = 151,4.

Navýšenie cien v sledovanom období je 8,3 %, z čoho dôvodu dochádza aj k zmene oceneného výkazu výmer a celkovej ceny diela.

Z uvedených dôvodov zmluvné strany pristupujú k tomuto dodatku, v dôsledku ktorého sa pôvodný text článku 4 ods. 4.2 v znení dodatkov nahrádza novým znením nasledovne:

4.2 Cena celkom je uvedená v členení:

VLASTNÁ STAVBA

4.1.1. cena diela bez DPH	911.014,80Eur
4.1.2. DPH	182.202,96 Eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH	1.093.217,76 Eur

TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

4.1.1. cena diela bez DPH	92.005,55 Eur
4.1.2. DPH	18.401,11 Eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH	110.406,66 Eur

OSTATNÉ OBJEKTY

4.1.1. cena diela bez DPH	0,- Eur
4.1.2. DPH	0,- Eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH	0,- Eur

SPOLU

4.1.1. cena diela bez DPH	1.003.020,35 Eur
4.1.2. DPH	200.604,07 Eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH	1.203.624,42 Eur

2.2 Tento dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávatel a dve zhotoviteľ.

2.3 Tento dodatok, vrátane jeho príloh, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, nie však skôr, ako bude týmto dodatkom upravená cena diela schválená zo strany poskytovateľov úveru ŠFRB a dotácie MDV SRV, z ktorých je časť diela financovaná, o ktoré navýšenie po uzavretí tohto dodatku objednávatel bezodkladne požiadava.

V Obeckove dňa: 13. 01. 2023

Miloš Koči, starosta obce



V Žiari nad Hronom dňa: 13. 01. 2023

Ing. Milan Marcibál, konateľ

Zoznam príloh: príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer stavebných prác v listinnej podobe