

DODATOK Č. 1

K

ZMLUVE O DIELO

je uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo zmluvy u objednávateľa:1/2023.....

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: 20220421

Objednávateľ:

Obec Brekov

Sídlo:

Brekov 226, 066 01 Brekov

Zastúpený:

Ing. Radoslav Nemec, starosta obce

IČO:

00322831

Bankové spojenie:

Prima banka a.s.

IBAN :

Zástupca splnomocnený na rokovanie

vo veciach technických:

vo veciach zmluvných:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o.

Sídlo:

Slivník 61, 076 12 Slivník

Zapísaný v:

OR OS Košice, oddiel: Sro, vložka č. 16420/V

Zastúpená:

Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvných

Ing. Peter Novák

vo veciach technických

Ing. Radovan Novák

IČO:

36591891

DIČ:

2022001465

IČ DPH:

SK2022001465

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:

IBAN:

I.

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20220421 je úprava zmluvných dojednaní týkajúcich sa času plnenia, keďže došlo zo strany objednávateľa obce Brekov k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005193, touto zmluvou sa obec Brekov zaviazala ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu „Kanalizácia Brekov - stokový systém západ“ do 30.11.2023.

V zmysle vyššie uvedeného sa preto mení článok III. Čas a miesto plnenia, bod 2. nasledovne:

III.

Čas a miesto plnenia

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet obstarávania do 30.11.2023.

II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20220421 je uzavretý jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva a celý proces verejného obstarávania podlieha schvaľovaciemu procesu a je podmienená jej schválením Poskytovateľom NFP. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
 - a) dôjde ku ukončeniu finančnej kontroly:
 - ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi; alebo
 - ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu verejného obstarávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO a
 - b) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy.V prípade neukončenia finančnej kontroly (neschválenia procesu verejného obstarávania) poskytovateľom NFP, Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy o dielo odstúpiť. Zhotoviteľovi v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na náhradu škody.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20220421 ostávajú nezmenené.
3. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 20220421.
4. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20220421 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál. Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

6. Dodatok č. 1 bol pred podpísaním prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že tomuto Dodatku č. 1 porozumeli a na znak slobodnej vôle tento vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa

Ing. Peter Novák
konateľ spoločnosti

v Slivníku dňa 8. 2. 2023

za Objednávateľa

Ing. Radoslav Nemec
starosta obce

v Brekove dňa 8. 2. 2023

NOVICOM s.r.o.

076 12 S

IČO: 3

IČDPH: S

