

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 23/10/2025
uzavretý v súlade s ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
a nasl. v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I.
Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Obec Kobyly**
Sídlo: Obecný úrad Kobyly 57, 086 22 Kobyly
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Šoltys – starosta obce
IČO: 00322130
DIČ: 2020623165
Tel.: +421 544791182
e-mail: kobyly.sk@gmail.com
- 2. Zhotoviteľ:** **BALstav-mont s.r.o.**
Zastúpený: Lukáš Baláž - konateľ
IČO: 50 169 637
DIČ: 2120200148
IČ pre DPH: SK2120200148
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK43 0900 0000 0051 0883 5096
Registračný súd: OR OS Prešov
Oddiel: Oddiel: Sro, vložka č. 32450/P

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o dielo č. 23/10/2025 za týchto podmienok:

Článok II. – Preambula

1. Z dôvodu rozšírenia rozsahu Diela o realizáciu navyše prác:
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm- vodostavebný betón-dilatovať - hr.150mm ,
D+M tepelnej izolácie XPS hr.50 a
D+M separačnej/parozábrannej fólie
na stavbe „Stavebné úpravy OcÚ Kobyly - sála“ sa zmluvné strany v súlade s čl. IV, bod 2. Zmluvy o dielo dohodli na úprave ceny diela formou Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, na základe objednávateľom vyvolaných zmien.

Článok III. - Predmet dodatku

1. Znenie článku II. Predmet zmluvy, bod 1. Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:
1. Predmetom plnenia Zhotoviteľa je vykonať práce a dodávky na stavbe „Stavebné úpravy OcÚ Kobyly - sála“ v dopĺňujúcom rozsahu:
Menej práce - Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm- vodostavebný betón-dilatovať - hr.200mm
Navyše práce - Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm- vodostavebný betón-dilatovať - hr.150mm,
Navyše práce - D+M tepelnej izolácie XPS hr.50

Naviac práce - D+M separačnej/parozábrannej fólie

2. Znenie článku IV. Cena za Dielo, bod 1. Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán takto:

Cena Diela podľa Zmluvy o dielo bez DPH:	45 168,67 €
Cena menej prác podľa Dodatku č. 1 bez DPH:	-8 736,50 €

Znížená cena Diela podľa Dodatku č. 1 bez DPH:	36 432,17 €
--	-------------

Cena naviac prác podľa Dodatku č. 1 bez DPH:	10 248,02 €
--	-------------

Celková cena diela podľa dodatku č.1 bez DPH:	46 680,19 €
--	--------------------

DPH v sadzbe 23 % a v sume:	10 736,44 €
------------------------------------	--------------------

Celková cena diela podľa dodatku č.1 vrátane DPH je:	57 416,63 €
---	--------------------

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo ostávajú naďalej v platnosti.
3. Neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 1 tvorí cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 12.11.2025, ktorá dňom podpisu tohto Dodatku č. 1 dopĺňa pôvodnú cenovú ponuku – Rozpočet Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene.

Kobyly dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

.....