

Dodatok č. 4
k Zmluve o dielo

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	COSTRUO spol. s r.o.
Sídlo:	Parný mlyn č. 5142, 984 01 Lučenec
IČO:	31588794
DIČ:	2020465018
IČ DPH:	SK2020465018
Zápis:	v OR OS Banská Bystrica odd.: Sro, vl.č. 1315/S
Bankové spojenie:	VÚB a.s., Lučenec
Číslo účtu:	2685557459/0200
Zastúpený:	Ing. Jozef Princz, konateľ firmy

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Slovenské Kľačany
Sídlo:	Slovenské Kľačany 66, 991 02 Dolná Strehová
IČO:	00649406
DIČ:	2021296442
Bankové spojenie:	VÚB Veľký Krtíš
Číslo účtu:	12728402/0200
Zastúpený:	Mgr. Anna Mužíková

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

INPER, s.r.o., štatutárny zástupca : Ing. Juraj Tomol
tel. č. 047/4333088, mobil: 0905622934
e-mail : inper@inper.sk
(ďalej len „Stavebný dozor“);

Čl. 2
PREDMET DODATKU

Predmetom tohto Dodatku č.3 je úprava **čl. 4 Cena diela** bod č.4.1 po aktualizácií cien v roku 2022 z dôvodu nečakanej inflácií cien.

Čl. 3 ÚPRAVY A ZMENY

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných úpravách a zmenách zmluvy v nasledovnom znení, a to :

čl. 4 Cena diela bod č. 4.1 sa mení a dopĺňa nasledovne :

Celková cena diela spolu s DPH (do roku 2021) : 180 352,88 EUR

I.etapa zrealizovaná

Cena bez DPH	15 669,78 €
DPH 20%	3 133,96 €
Cena I. etapy vrátane DPH	18 803,74 €

II. etapa – zostatok na realizáciu v roku 2023 (index 1,126)

Cena bez DPH	184 477,34 €
DPH 20%	36 895,47 €
Cena II. etapy vrátane DPH	221 372,81 €

Celková cena diela I a II etapa :

Cena bez DPH	200 147,12 €
DPH 20%	40 029,42 €
Cena s DPH	240 176,54 €

- Zostatok nepreinvestovaných prostriedkov je podmienený poskytnutím finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu ministerstva životného prostredia SR

Čl. 4 ZÁVEREČNĚ USTANOVENIA

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Ostatné články ZoD zostávajú nezmenené.

V Slo
