

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2020

Uzavretej podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obch. meno: **OBEC TRSTĽANY**
Sídlo: Obecný úrad, Trst'any 20, 044 45
IČO: 00324825
DIČ: 2021245094
Štatutárny zástupca: Ing. Rudolf Pupala, t.č.0911 508 502

1.2 Dodávateľ:

Obch. meno: **TECHNOLOGY GROUP, s.r.o.**
Sídlo: Cintorínska 37/9, 078 01 Malé Ozorovce
Zastúpený: Ján Frajkor, t.č.0908 995 708
IČO: 47428279
DIČ: 2023864227
IČ DPH: SK2023864227
Číslo účtu: SLSP a.s. SK87 0900 0000 0050 5493 5963

II. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č.1/2020 na zhotovenie diela – stavby k zákazke pod názvom „**Rekonštrukcia zdroja tepla OU v Trst'anoch,**“, sa mení v Článku 5 – Cena predmetu zmluvy mení tak ako je uvedené v bode 2.2.

Dôvodom tohto Dodatku sú okolností a situácia spôsobená pandemiou Covidu – 19, vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou a v dôsledku toho nestabilný a negatívny vývoj cien, ktoré v celosvetovom meradle ovplyvňujú život ľudí a teda aj procesy vo VO, pričom sú takého charakteru, že verejný obstarávateľ ich nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

2.2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou **Prílohy č.1 tejto Zmluvy** a spracovaná v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna – mení nasledovne:

Pôvodná cena diela:

Cena bez DPH	20.386,16 EUR
DPH 20%	4.077,23 EUR
Celková cena s DPH	24.463,39 EUR

Na aktuálnu cenu:

Cena bez DPH 25.352,02 EUR

DPH 20% 5.070,41 EUR

Celková cena s DPH 30.422,43 EUR

Neoddeliteľnou súčasťou daného Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.1/2020 je **Príloha č.1 Rozpočet**

2.3 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté sú naďalej platné a účinné v pôvodnom znení.

III. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3.2 Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

V Trst'anoch, dňa 6.2.2023



Ing. Rudolf Pupala
Starosta obce

V Trst'anoch, dňa 6.2.2023



Ján Frajkor
Konateľ