

Dodatok č. 1 ku

Zmluva o dielo č. EU-001/2025

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno : **Obec Nováčany**
Sídlo: Nováčany 144, Nováčany 044 21
IČO: 00324523
DIČ: 2020746145
IČ DPH: -----
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK66 5600 0000 0005 0432 4025
Právne zastúpený: Ing. Ján Štrbík
E-mail: novacanyocu@gmail.com

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **SGS Holding a. s.**
Sídlo: M. M. Hodžu 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45406081
DIČ: 2022972952
IČ DPH: SK2022972952
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
IBAN: SK62 7500 0000 0040 2446 8984
Právne zastúpený: JUDr. Ľubomír Keleman - prokurista
E-mail: LMuller@sgs-holding.com
Telefón: +421 915 816 003

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Preambula

Predmetom dodatku je zmena a doplnenie Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 04.04.2025 medzi zmluvnými stranami o presnejšie určenie účinnosti zmluvy tak, aby bol jej moment jasný, jednoznačný a zrozumiteľný. Zmena nemá žiaden vplyv na pôvodnú celkovú cenu, účinnosť a podstatu predmetu zákazky a ani iné podstatné náležitosti zmluvy sa nezmenia.

Uvedená formulácia sa dopĺňa, pretože sa vzťahuje na aktuálne platnú prílohu VZP Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá stanovuje povinnosť žiadateľa nasledovne:

Článok 3 bod 2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.

Zmluva nešpecifikuje presnejšie termíny posúdenie/kontrola verejného obstarávania, pričom za účelom rozlíšenia tohto stavu a jeho presného určenia v zmysle účinnosti Zmluvy o dielo je vypracovaný tento Dodatok č. 1.

Čl.1 Predmet Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo

1.2 Predmetom Dodatku je doplnenie a zmena článkov zmluvy:

Čl.1 - Predmet zmluvy o dielo

- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielo podľa podmienok výzvy, pričom objednávateľ je povinný dodať mu ku realizácii diela potrebné podklady, inak si zhotoviteľ môže nárokovať predĺženie realizácie diela v zmysle OVZ.
- 1.5 Dĺžka realizácie diela je vo zvýšenej miere nezávislá na vôli a činnosti žiadateľa, keďže dielo a jeho úspešná realizácia v jeho jednotlivých krokoch podlieha schvaľovaniu inými inštitúciami, preto sa zmluvné strany dohodli, že tieto lehoty nezávislé od vôle zhotoviteľa, ktoré nie sú v jeho priamej kompetencii, sa rovnako nebudú započítavať do dĺžky realizácie diela.

Čl.3 - Čas dodania diela

- 3.1 Lehota dodania predmetu zmluvy v obsahu a rozsahu podľa Čl. 1.: **najneskôr do 24 mesiacov od vystavenia záväznej objednávky po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo v zmysle odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde ku doručeniu správy z kontroly verejného obstarávania s pozitívnym výsledkom.** Podľa aktuálneho časového harmonogramu v zmysle tejto platnosti a účinnosti po uplatnení OVZ č. 1 zo dňa 14.05.2025 je termín realizácie diela **do 25.01.2028.**

Doručenie správy z kontroly verejného obstarávania s pozitívnym výsledkom znamená súhlasné stanovisko riadiaceho orgánu v pokračovaní v realizácii výdavkov z verejného obstarávania/obstarávania na základe zmluvnej administratívnej povinnosti žiadateľa o zaslanie verejného obstarávania/obstarávania na posúdenie/kontrolu. Riadiaci orgán následne túto žiadosť administruje, pričom na základe tohto prvého kroku vydá správu o

- zaradení zákazky medzi nízko rizikové zákazky, kde už sa ďalšia kontrola spravidla neuskutočňuje a kontrola riadiaceho orgánu končí (ďalšia kontrola je nezávislá od vôle riadiaceho orgánu alebo povinnosti žiadateľa o zaslanie dokladov na inú kontrolu) alebo
- v prípade zmluvnej povinnosti uskutočnenia kontroly verejného obstarávania/obstarávania iným spôsobom ako posúdením a zaradením medzi nízkorizikové zákazky, vydaním správy z kontroly verejného obstarávania podľa postupov v iných konkrétnych prípadoch. Jedná sa o prvotný úkon, ktorým riadiaci orgán potvrdzuje administratívne vysporiadanie verejného obstarávania/obstarávania vyplývajúce z jeho povinnosti závislé na jeho posúdení. V prípade, ak nasledujúci kontrolný orgán, iný orgán alebo náhodný výber určí iný stupeň kontroly, zmluva zostáva účinná a platná aj pri vydaní iných správ z kontroly verejného obstarávania/obstarávania na iných stupňoch kontroly.

Čl. 2
Závěrečné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté a platia v pôvodnom znení.
- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 2.3 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ po jeho podpísaní obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ tri vyhotovenia.
- 2.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Nováčanoch, dňa: 26.01.2026

V Bratislave, dňa: 26.01.2026

.....
Objednávateľ
Obec Nováčany
Ing. Ján Štrbík
starosta

.....
Zhotoviteľ
SGS Holding, a.s.
JUDr. Ľubomír Keleman
prokurista