

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ZVO), (ďalej v texte len „Dodatok č.1“)

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Obec Sklabiná

Sídlo: Sklabiná 211, 991 05 Sklabiná

Zastúpený: Bc. Marta Kálovcová, starostka obce

Mobil: +421 47 / 451 41 40

E-mail: ousklabina@pobox.sk

IČO: 00319554

DIČ: 2021243246

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: SAWER s.r.o.

Sídlo: SNP 711/15, Veľký Krtíš 990 01

Zastúpený: Ing. Martin Paumer, konateľ

Telefón: +421 917 147 821

E-mail: paumer@sawer.sk

IČO: 50 926 004

DIČ: 2120533877

IČ DPH: SK2120533877

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0900 0000 0051 6642 8771

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Tento Dodatokč.1 k zmluve je uzatvorený medzi objednávateľom a zhotoviteľom (úspešným uchádzačom) na základe Zmluvy o dielo ako výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky pre podlimitné zákazky podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II.

Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Zberný dvor - Sklabiná - novostavba“ v rozsahu a za podmienok, dohodnutých v zmluve a tohto Dodatku č. 1.

2.2 Dielom na účely tejto zmluvy a tohto Dodatku č. 1. sa rozumie výstavba Zberného dvora, parcela č. C-KN: 552/1, 1306, (E-KN: 168, 167/1) vedené na LV č. 483, typ parcely: ostatná plocha, typ majetkovo-právneho vzťahu: výlučné vlastníctvo obce Sklabiná, okres Veľký Krtíš, v súlade so špecifikáciou predmetu zmluvy uvedenu v prílohe č. 1 Zmluvy (ocenený rozpočet) v súlade s projektovou dokumentáciou.

III.

Čas plnenia zmluvy

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote najneskôr do 10 kalendárnych mesiacov od účinnosti Zmluvy o dielo.

3.3 Z dôvodu nepriaznivého vplyvu počasia (nemožnosť dodržania technologických postupov) objednávateľ určuje zhotoviteľovi nový termín plnenia predmetu Zmluvy na 11 kalendárnych mesiacov od účinnosti Zmluvy o dielo.

Ostatné náležitosti a znenie ustanovení Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmien.

Tento Dodatok č.1 k zmluve je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Objednávateľ
V Sklabinej dňa*02.02.2026*.....

Zhotoviteľ
V Sklabinej dňa*2.2.2026*.....

Marta Kálovcová

.....
Bc. Marta Kálovcová , starostka obce

Martin Paumer
.....
Ing. Martin Paumer, konateľ
SAWER s.r.o.

