



Ing. Martin MAGDA, 082 38 Vítaz 406
Autorizovaný stavebný inžinier
Kategória A2, líniové vedenia a rozvody
Kategória I4, elektrotechnické zariadenia
ejpro@slovanet.sk ☎ 0905 948 970

DODATOK č. 1

k ZOD č. 36/2024MM

na zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti

PS 01 - Trafostanica

Úsek 01 - Trafostanica DTS - montáž

SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody

Úsek 02 - VN vedenie vonkajšie – montáž

Úsek 02.1 - Úsek 02.1 - VN vedenie vonkajšie - demontáž

Úsek 03 - VN vedenie podzemné – montáž

Úsek 04 - nové NN vedenie

SO 02 - Vyvolaná investícia

Úsek 05 - 41xOdborné elektrické zariadenia

Úsek 06 - Verejné osvetlenie

Úsek 07 - Obecný rozhlas

Názov stavby:

ZP12458 Vítaz

Časť:

IBV Harb -VN, TS, NN_ 9012271

Investor:

PS 01 Trafostanica, SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody, SO 02 Vyvolaná investícia

Investor v zastúpení:

Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice

zodpovedný proj.:

Obec Vítaz 111, 082 38 Vítaz

Dátum:

Ing. Martin Magda

December 2023 Zák. číslo: 36/23 Arch. číslo: E 36/23

DODATOK č.1
K ZMLUVE O DIELO č. 36/2024MM
(na zhotovenie projektu)

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ: **Obec Vít'az,**
Sídlo: **OcÚ, Vít'az 111, 082 38 Vít'az**
Zástupca: **Mgr. Michal Magda**
IČO: **00327981**
DIČ:
Bankové spojenie:

a

2. Zhotoviteľ: **Ejpro – Ing. Martin MAGDA**
Sídlo: **Vít'az 406**
Zástupca: **Martin Magda**
IČO: **41994191**
DIČ: **1075512702**
Bankové spojenie: **SK69 0200 0000 0020 578 94251**

Článok I.
Predmet plnenia

Dodatok č. 1 bol vypracovaný na základe práce navyiac t.j. zmeny objektivej skladby a následnej zmeny nákladov stavby, ktorá vznikla novým technickým riešením objektu úpravy VN vedenia pre exist. TS0723-0003 (exist. TS3 pri cintoríne) – práce navyiac.

Toto tech. riešenie v pôvodnej PD nebolo uvažované, vzniklo na základe zmluvy o bud. zmluve na vecné bremeno parcely KN-C 841/1(KN-E 545/125) pre novú VN prípojku IBV Harb. V tejto časti VN prípojky bolo nutné zmeniť pôvodnú exist. vzdušnú vn 22kV prípojku pre exist. TS3 pri cintoríne do zeme a tým upraviť ochr. pásmo VN prípojky v časti parcely KN-C 841/1(KN-E 545/125). Z tohoto dôvodu bolo potrebné upraviť umiestnenie pôvodného PB VN203_PA11_10 (k parcele KN-E545/26), Nový zvislý úsekový odpínač pre exist. TS3, novú VN prípojku pre TS3 v zemi a úpravu exist. TS3 pre napojenie zo zeme.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa projekt stavby:

ZP12458 Obec Vít'az
IBV Harb -VN, TS, NN - 9012271
PS 01 - Trafostanica

Úsek 01 - Trafostanica DTS - montáž

SO 01 - Silnopráúdové elektrické rozvody

Úsek 02 - VN vedenie vonkajšie – montáž

Úsek 02.1 - VN vedenie vonkajšie - demontáž

Úsek 03 - VN vedenie podzemné – montáž

Úsek 04 - nové NN vedenie

SO 02 - Vyvolaná investícia

Úsek 05 - 41xOdborné elektrické zariadenia

Úsek 06 - Verejné osvetlenie

Úsek 07 - Obecný rozhlas

Projektová dokumentácia bude obsahovo vypracovaná podľa vyhlášky č. 453/2000 Z. z. k paragrafu 35 stavebného zákona v stupňoch:

DÚR (dokumentácia pre územné rozhodnutie)
DSP (dokumentácia pre stavebné povolenie)
DPR (dokumentácia pre realizáciu)

Článok II.
Cena

1. Bez zmien.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vypracovanie projektu za objekt SO 02:

9 890,00 € (deväťtisícosemstodevät'desiat,-EUR)

z toho:

DÚR (dokumentácia pre územné rozhodnutie): **1 501,00 €** (jedentisícpäťsto jeden,-EUR)

DSP (dokumentácia pre stavebné povolenie): **2 886,00 €** (dvetisícosemstoosemdesiatšesť,-EUR)

DPR (dokumentácia pre realizáciu): **5 503,00 €** päťtisícpäťstotí,-EUR)

3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za inžiniersku činnosť a poplatky je za objekty PS 01, SO 01, SO 02:

7 362,00 € (šesťtisícšesťdesiatdva,-EUR)

z toho:

IČ DÚR (inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie): **2 284,00 €** (dvetisícdvostoosemdesiatštyri,-EUR)

IČ DSP (inžinierska činnosť pre stavebné povolenie): **861,00 €** (osemstošesťdesiat jeden,-EUR)

IČ DPR (inžinierska činnosť pre realizáciu): **4 217,00 €** štyritisícdvostosedemnásť,-EUR)

Článok III.

Platobné podmienky

1. Bez zmien.
2. Práce navyše - objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu v lehote do sedem dní od doručenia faktúry zhotoviteľa a po zrealizovaní a kolaudácii objektov PS01 a SO01 zo strany VSD a.s. Košice Mlynská 31, 042 91 Košice.

Článok IV.

Čas plnenia

Bez zmien.

Článok V.

Vlastnícke právo k projektu

1. Bez zmien.

Článok VI.

Iné práva a povinnosti zmluvných strán

1. Bez zmien.
2. Bez zmien.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady

1. Bez zmien.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty

1. Bez zmien.
2. Bez zmien.

Článok IX.

Osobitné ustanovenia

1. Bez zmien.
2. Bez zmien.
3. Bez zmien.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

1. Bez zmien.
2. Bez zmien.
3. Bez zmien.
- 4.

Vo Vítaze dňa: 23. február 2026



 Ing. Martin MACOŠ





