

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

ČL.1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Telefón:

e-mail:

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

vo veciach kontroly:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Obec Nacina Ves

Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves

Anton Šandor, starosta obce

00325511

2020739061

Prima banka Slovensko, a.s.

SK41 5600 0000 0042 0653 1032

056/6498224: +421 908 992 806

nacinaves@nacinaves.sk

Anton Šandor

Anton Šandor

Anton Šandor

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Telefón:

e-mail:

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

vo veciach realizačných:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

C&S GROUP s.r.o.

Štefániková 1369/41, 071 01 Michalovce

Ing. Vladimír Szabó, Ladislav Čižmár, konatelia

spoločnosť s ručením obmedzeným

44 101 619

SK2022 590 427

SLSP a.s.

SK23 900 0000 0004 8353 0136

SK96 0200 0000 0045 7740 4454

+421 905 745 039; +421 915 465 291

csgroup@centrum.sk

Ing. Vladimír Szabó, Ladislav Čižmár

Ing. Vladimír Szabó, Ladislav Čižmár

Ing. Vladimír Szabó, Ladislav Čižmár

ČL. 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo dňa 11.08.2022, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok dojednaných v dielo (ďalej len "**Zmluva**") zhotoviť dielo s názvom: **Nacina Ves – výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry v obci** v rámci implementácie projektu, ktorý je spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku podľa uzavretej Zmluvy o NFP v rámci OP Ľudské zdroje, programové obdobie 2014 - 2020.

ČL. 3 PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na zabezpečenie ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu pred uplynutím lehoty obdobia oprávnenosti výdavkov podľa právnych aktov EÚ sa zmluvné strany dohodli podľa čl. XIII. ods. 13.8 Zmluvy na zmene čl. III. **Podmienky prevzatia staveniska a termín Diela - ods. 3.1**, ktoré znie:

„Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote do 7 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska (na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska).“

2. Zmluvné strany svojimi podpismi na tomto Dodatku č.1 potvrdzujú, že obsah tohto Dodatku č.1, ktorým dochádza k zmene Zmluvy, je v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

ČI. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zo dňa 11.08.2022 nie sú týmto Dodatkom č.1 dotknuté.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania poslednou zo zmluvných strán. V súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobudne Dodatok č.1 účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. Zverejnenie Dodatku č. 1 vykoná objednávateľ bezodkladne po uzatvorení tohto Dodatku č.1.
3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy zo dňa 11.08.2022.
4. Dodatok č.1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, tri rovnopisy pre objednávateľa a jeden pre poskytovateľa.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.1 uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č.1 si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s týmto Dodatkom č.1 ho podpisujú.

V Nacinej Vsi, 24. 3. 2023

Zhotoviteľ

Ladislav Čižmár, konateľ

Objednávateľ

Anton Šandor, starosta