

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 002/2026
uzavretej dňa 31.3.2026 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

čl. 1.
Zmluvné strany

1.1 Verejný obstarávateľ: Obec Radvaň nad Laborcom

Sídlo: Radvaň nad Laborcom 76, 067 01 Radvaň nad Laborcom

Štatutárny orgán: Jana Svičinová, starostka obce

IČO:00323454

DIČ: 2021173748

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK21 5600 0000 0042 5854 2016, SK62 5600 0000 0042 5854 7001

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: Rastislav Mucha RAMSTAV

Adresa: Laborecká 57, 066 01 Humenné

Štatutárny orgán: Ing. Rastislav Mucha

IČO: 34974181

DIČ: 1020017581

IČ DPH: SK1020017581

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pob. Humenné

Číslo účtu: SK43 7500 0000 0040 1579 3937

Telefón: 0905 403 346

Osoby oprávnené rokovať: Ing. Rastislav Mucha

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Čl. II.
Predmet dodatku

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.3.2026 Zmluvu o dielo č. 002/2026 (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Radvaň nad Laborcom**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 2.2. Zmluvné strany sa v súlade s bodom 7.2. článku 7. Záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve o dielo.
- 2.3. Týmto dodatkom č. 1 sa dopĺňa článok 7. Záverečné ustanovenia o body 7.10. Zhotoviteľ je povinný v súlade s podmienkami výzvy zamestnať v rámci realizácie predmetu zákazky minimálne dve nezamestnané osoby z prostredia MRK, s dôrazom na dlhodobu nezamestnané osoby z prostredia MRK a to v termíne do 30 kalendárnych dní od začiatku stavebných prác.

7.11. V prípade, ak nedôjde k zamestnaniu osôb podľa podmienok ods. 7.10., môže byť zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi uplatnená zmluvná pokutá vo výške celkovej ceny práce osoby s minimálnou mzdou za každý neodpracovaný kalendárny mesiac.

2.4 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv.

3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho jeden obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

V Radvani nad Laborcom:

Dátum: 20.04.2026

Za objednávateľa:

V Humennom:

Dátum: 20.04.2026

Za zhotoviteľa:

.....
Jana Svičinová – starostka obce

.....
Ing. Rastislav Mucha – majiteľ firmy