

Príloha č. 1 k ZoD : Harmonogram prác.

Názov stavebného diela: Rekonštrukcia vodojemu a realizácia vodozadržných opatrení v obci Plavnica.

Popis	LEHOTA VÝSTAVBY V MESIACHOCH								
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Orava vodojemu Plavnica									
Vodozadržné opatrenia obec Plavnica - oblasť PRI CUKRÁRNI									

V Novej Ľubovni, dňa: 07. 05. 2026

Za zhotoviteľa: Ing. Milan Štupák