

DODATOK Č.3 k ZMLUVE O DIELO podpísanej dňa 28.11.2023

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení; (ďalej len „zmluva“)

ČI.1 ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: **Obec Hnilčik**
Sídlo: Hnilčik 38, 053 32 Hnilčik
Zastúpený: Vlastimil Novotta, starosta obce
IČO: 00329134
DIČ: 2020717666
IČ DPH: neplatiteľ DPH

(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Názov: **Alkon SV s.r.o.**
Sídlo: Hviezdoslavova 50, 0520 1 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Ing. Radomír Habas - konateľ
IČO: 45 261 661
DIČ: 2022909218
IČ DPH: SK2022909218

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe informácie objednávateľa, že nemá zabezpečené financovanie predmetu diela podľa Zmluvy o dielo, uzatvorenej 28.11.2023, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

V súlade s Článkom 2, odstavec 2.5 Zmluvy o dielo, zhotoviteľ akceptuje právo objednávateľa nerealizovať predmet zákazky „VÝSTAVBA SKLADU HASIČSKEJ TECHNIKY A PRÍSLUŠENSTVA“ z dôvodu nezabezpečeného financovania

Z vyššie uvedeného dôvodu zmluvné strany po vzájomnej dohode ukončujú k dňu podpisu tohto dodatku platnosť Zmluvy o dielo, uzatvorenej dňa 28.11.2023, bez akýchkoľvek ďalších nárokov zmluvných strán.

Hnilčik, dňa:

21.5.2026



Za objednávateľa:

Vlastimil Novotta
starosta obce

Za zhotoviteľa:

Ing. Radomír Habas - konateľ