

Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
(ďalej len „**Dodatok**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ

Názov: Obec Rovinka
Sídlo: Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka
Zastúpený: Ing. Tomáš Káčer, starosta,
IČO: 00305057
DIČ: 2020362036
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK610200000000024722112
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach technických: Ing. Tomáš Káčer
0915 941 081, e-mail: kacer@obecrovinka.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **ALNA, spol. s r.o.**
Sídlo: Rišňovce 225, 951 21 Rišňovce
Štatutárny orgán: Eva Sečányová
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Osoby oprávnené na rokovanie: Radomír Sečány
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK72 1100 0000 0029 2781 6071
SWIFT Kód: TATRSKBX
IČO: 36541362
DIČ: 2020148999
IČ DPH: SK2020148999
Tel./Fax: 0908 399 785
Zapísaný: OR Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 12516/N

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“, samostatne ako „**Zmluvná strana**“)

Čl. I Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o Dielo dňa 16. 08. 2024. Nakoľko dňa 04. 03. 2026 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorá upravila rozsah projektu, na základe požiadaviek objednávateľa (výmena nerozpočtovaných dverí) a nutnosti výraznejších murárskych vysprávok, dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o Dielo (ďalej len „**Dodatok**“) za účelom zmeny rozsahu diela.

Čl. II Predmet dodatku

1. V Čl. IV sa odsek: „**Materská škola v Rovinke**, Sadová č. 206/7, 900 41 Rovinka, nachádzajúca sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 791 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 091 m², zapísaná na LV č. 364 v k. ú. Rovinka, a Sadová č. 1840/11, 900 41 Rovinka, nachádzajúca sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 793/4 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 200 m², zapísaná na LV č. 364 v k. ú. Rovinka, vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa (ďalej aj ako „stavenisko“)*“* nahrádza odsekom:
*„**Materská škola v Rovinke**, Sadová č. 1840/11, 900 41 Rovinka, nachádzajúca sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 793/4 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 200 m², zapísaná na LV č. 364 v k. ú. Rovinka, vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa (ďalej aj ako „stavenisko“)*“*“*
2. V Čl. V sa bod 1. v celom znení nahrádza textom:
„Za zhotovenie Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi celkovú zmluvnú cenu za Dielo vo výške:
Cena bez DPH: 43 572,33 EUR
Výška DPH: 10 021,64 EUR
Cena s DPH: 53 593,97 EUR
(slovom: päťdesiattritisícpäťstodevät’desiattri EUR a 97 centov).“
3. Príloha č. 1 Zmluvy o Dielo – Špecifikácia ceny Diela (výkaz výmer) sa nahrádza za Prílohu č. 1 Dodatku - Rozpočet.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami. Tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento Dodatok vrátane príloh bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „**register**“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie Dodatku v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto Zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Dodatok nadobudne účinnosť najneskôr do troch pracovných dní po dni nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretej medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako Vykonávateľom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Prijímateľom. Zverejnenie v registri zabezpečí Objednávateľ bezodkladne po uzatvorení tohto Dodatku, pričom o tejto skutočnosti zašle Zhotoviteľovi potvrdenie o zverejnení.
6. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 1 vyhotovenie obdrží Objednávateľ a 1 vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a že si tento Dodatok pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho jasným, zrozumiteľným, určitým obsahom ho podpísali.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Rovinke, 28. 05. 2026

V Rovinke, 28. 05. 2026

Ing. Tomáš Káčer
starosta obce Rovinka

Eva Sečányová
konateľ spoločnosti

Výkaz výmer

Stavba: Obecný úrad Rovinka

Objekt: Výmena okien a ostatných vonkajších otvorových konštrukcií

Objednávateľ: Obec Rovinka

Zhotoviteľ: ALNA, spol. s r.o.

Miesto: Hlavná 350/95, Rovinka

Spracoval:

Dátum: 05.2026

Č.		Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	Okno 1	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 600x1450, interiérové žalúzie, protihmyzová sieťka, vnútorný plast. parapet, vonkajší AL parapet	ks	1,000	318,18	318,18
2	Okno 2	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 1800x1450, interiérové žalúzie, protihmyzová sieťka, vnútorný plast. parapet, vonkajší AL parapet	ks	2,000	820,25	1640,50
3	Okno 3	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 400x1450, interiérové žalúzie, protihmyzová sieťka, vnútorný plast. parapet, vonkajší AL parapet	ks	4,000	279,70	1118,80
4	Okno 4	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 2150x1450, interiérové žalúzie, protihmyzová sieťka, vnútorný plast. parapet, vonkajší AL parapet	ks	1,000	1015,35	1015,35
5	Okno 5	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 3000x1450, interiérové žalúzie, protihmyzová sieťka, vnútorný plast. parapet, vonkajší AL parapet	ks	1,000	1336,46	1336,46
6	Okno 6	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 1450x1450, interiérové žalúzie, protihmyzová sieťka, vnútorný plast. parapet, vonkajší AL parapet	ks	2,000	644,22	1288,44
7	Okno 7	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 2000x2380, interiérové žalúzie, vnútorný plast. parapet, vonkajší AL parapet	ks	1,000	1156,89	1156,89
8	Okno 8	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 2600x2000, interiérové žalúzie, vnútorný plast. parapet, vonkajší AL parapet	ks	2,000	1399,41	2798,82
9	Okno 9	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 1200x2380, interiérové žalúzie, vnútorný plast. parapet, vonkajší AL parapet	ks	2,000	1216,70	2433,40
10	Okno 10	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 1500x1500, interiérové žalúzie, protihmyzová sieťka, vnútorný plast. parapet, vonkajší AL parapet	ks	1,000	642,98	642,98
11	Okno 11	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 1450x1200, interiérové žalúzie, protihmyzová sieťka, vnútorný plast. parapet, vonkajší AL parapet	ks	1,000	530,39	530,39
12	Okno 12	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 2750x1450, interiérové žalúzie, protihmyzová sieťka, vnútorný plast. parapet, vonkajší AL parapet	ks	1,000	1198,48	1198,48

Výkaz výmer

Stavba: Obecný úrad Rovinka

Objekt: Výmena okien a ostatných vonkajších otvorových konštrukcií

Objednávateľ: Obec Rovinka

Zhotoviteľ: ALNA, spol. s r.o.

Miesto: Hlavná 350/95, Rovinka

Spracoval:

Dátum: 05.2026

Č.		Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13	Okno 13	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 1450x1450, interiérové žalúzie, protihmyzová sieťka, vnútorný plast. parapet, vonkajší AL parapet	ks	1,000	644,22	644,22
14	Okno 14	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 400x820, interiérové žalúzie, protihmyzová sieťka, vnútorný plast. parapet, vonkajší AL parapet	ks	2,000	238,42	476,84
15	Okno 30	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 850x600, interiérové žalúzie, protihmyzová sieťka, vnútorný plast. parapet, vonkajší AL parapet	ks	1,000	263,98	263,98
16	Okno 31	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 3560x600, interiérové žalúzie, protihmyzová sieťka, vnútorný plast. parapet, vonkajší AL parapet	ks	1,000	878,28	878,28
17	Okno 35	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 880x2360, interiérové žalúzie, protihmyzová sieťka, vnútorný plast. parapet, vonkajší AL parapet	ks	1,000	1115,20	1115,20
17	AL 5	Dodávka a montáž AL zostavy, izolačné trojsklo, otvor 6150x4900, farebne neutrálné tepelnoizolačné sklo	ks	1,000	7900,00	7900,00
18	AL 7	Dodávka a montáž AL zostavy, izolačné trojsklo, otvor 5000x3510, farebne neutrálné tepelnoizolačné sklo	ks	1,000	7510,00	7510,00
17		Demontáž pôvodných okien a dverí	komplet	1,000	2580,00	2580,00
18		Murárske vysprávky	komplet	1,000	4735,12	4735,12
19		Likvidácia odpadu	komplet	1,000	490,00	490,00
20		Doprava	komplet	1,000	1500,00	1500,00

Celkom

43572,33