

Dodatok č.1 K Zmluve o dielo č. 2025/34

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa §18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Článok I. Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Názov: **obec Čenkovce**
Sídlo: Obecný úrad Čenkovce ,Čenkovce 2, 930 39 Zlaté Klasy,
Slovenská republika
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Karika, starosta obce
IČO: 31 871 224
DIČ: 2021165476
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK64 0200 0000 0034 6868 1159
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Karika, starosta obce
e-mail: starosta@cenkovce.sk
tel. : +421 905 228 001

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)
(spolu aj ako „zmluvné strany“)

a

Zhotoviteľ

Názov: **SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o.**
Sídlo: Drieňová 14, 821 01 Bratislava
Štatutárny orgán: Jaroslav Žofaj, konateľ spoločnosti
IČO: 36 675 121
DIČ : 2022243707
IČ DPH: SK2022243707
Zapísaný v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro,
vložka číslo: 42291/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
IBAN: SK76 0900 0000 0006 3355 3553
Kontaktná osoba: Jaroslav Žofaj
e-mail: info@scansisslovakia.sk
t.č.: +421905 280 253

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej v tomto Dodatku č.1 nazývaní spoločne ako „Zmluvné strany“
a jednotlivito aj ako „Zmluvná strana“

Článok II.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s článkom XIII. ods. 2 Zmluvy o dielo č. 2025/34 na zhotovenie stavby „Multifunkčné ihrisko Čenkovce“ (ďalej len "Dielo"), ktorú uzatvorili dňa 09.10.2025 dohodli na uzavretí tohto dodatku č.1 ktorým sa menia platobné podmienky Zmluvy o dielo č 2025/34. **Dodatok č.1 nemá vplyv na celkovú cenu diela.**

Článok VI. Platobné podmienky odsek 2.
sa mení a nahrádza nasledovným znením:

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi cenu za vykonané práce za predmet zmluvy na základe dvoch faktúr, t.j. prvej vystavenej po realizácii min. 1/2 finančného objemu stavebných prác na základe odovzdaných a prevzatých stavebných prác podľa stavebného denníka a druhej , záverečnej faktúry vystavovanej Zhotoviteľom do 30 dní od protokolárneho odovzdania ukončenej stavby a odstránených všetkých vád (ak relevantné), pričom splatnosť je do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Obe zmluvné strany svojím podpisom tohto Dodatku č.1 vyhlasujú, že ich vzájomné práva a povinnosti nie sú v hrubom nepomere a s 30 dňovou splatnosťou faktúr obe zmluvné strany bezvýhradne súhlasia.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží Objednávateľ dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ jeden (1) rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 riadne a dôkladne prečítali, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli, pričom vôľu uzavrieť tento Dodatok č.1 prejavili slobodne a vážne a zároveň vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 nebol uzavretý v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 2025/34 neupravené týmto Dodatkom č.1 ostávajú v platnosti a sú nezmenené.

V Čenkovciach, dňa: 3.6.2026

Za Objednávateľa:



Ing. Jozef Karika
starosta

V Bratislave, dňa: 3.6.2026

Za Zhotoviteľa:



Jaroslav Žofaj
konateľ