

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.12.2025

uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) a § 18 ods. 3, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Mestská časť Košice – Luník IX
Sídlo: Krčméryho 2, 040 11, Košice
V zastúpení: PhDr. Marcel Šaňa, starosta mestskej časti
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvy: PhDr. Marcel Šaňa
vo veciach technických: PhDr. Marcel Šaňa
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK91 0200 0000 0000 1502 3512
IČO: 00691119
DIČ : 2020929328
Web: www.mclunik9.sk
e-mail: urad@mclunik9.sk
(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Reinter, s.r.o.
Sídlo: Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Pčola, konateľ

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu:
IBAN: SK32 0200 0000 0028 5159 6059
IČO: 46 005 218
DIČ: 2023187309
IČ DPH: SK2023187309
Registrácia: Obchodný register SO Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 23983/P
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Pčola
Tel.: 0902 998 824
E-mail: jaro@reinter.sk
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok II

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú v zmysle Článku 17. ods. 17.2 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.12.2025 z nasledovných zákonných a vecných dôvodov:
 - a) existencia doplňujúcich stavebných prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve a verejný obstarávateľ ich nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať; Popis týchto položiek je súčasťou Rozpočtu, ktorý tvorí prílohu k tomuto Dodatku č. 1 - § 18 ods. 3, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
 - b) Článok IV Cena diela, ods. 8.1 Zmluvy o dielo zo dňa 09.12.2025 sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie ods. 8.1:

8.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume :

4 220 016,01 EUR bez DPH
970 603,68 EUR (23% DPH)
5 190 619,69 EUR s DPH

slovom: päťmiliónovstodeväťdesiatšesťstodevätnásť eur a šesťdesiatdeväť centov s DPH

Nové znenie ods. 8.1:

8.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume :

4 307 863,50 EUR bez DPH
990 808,60 EUR (23% DPH)
5 298 672,10 EUR s DPH

slovom: päťmiliónovdvestodeväťdesiatosemtisícšesťstosedemdesiatdva eur a desať centov s DPH.

- c) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 09.12.2025 ostávajú nezmenené.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.12.2025 je povinne zverejňovaná zmluva podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.12.2025 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a a bude bezprostredne zverejnený v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.12.2025 nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly Prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, dodatok č.1 k zmluve nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej Poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa PkVO.
Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie dodatku č. 1 k ZoD, nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, dodatok nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi, že nadlimitná zákazka nebola na základe Poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.
4. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi predpismi.

5. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.12.2025 je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy získa objednávateľ a jeden (1) rovnopis zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pred jej podpísaním prečítali a na znak súhlasu ju podpísali.

Vo KOŠICIACH, dňa 10.6.2026

V Humennom, dňa 5.6.2026


Objednávateľ:




PhDr. Marcel Šaňa
Starosta mestskej časti



Zhotoviteľ:



Ing. Jaroslav Pčola
konateľ



Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.