

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

podľa § 536 anasl. Zákonač. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Tel.:

e-mail:

Obec Palín

072 13 Palín 129

Tibor Tomko, starosta obce

Prima banka, a.s.

SK39 5600 0000 0042 0158 3001

00325571

2020739083

056/649 7203

info@obecpalin.eu

Zhotoviteľ:

JEGON, s. r. o.

Slovenská 7032/6A, 071 01 Michalovce

Zápis v OR OS Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 11823/V

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel. č.

e-mail:

Ing. Jozef Gonos, konateľ

Tatra banka, a. s., Michalovce

2626746153/1100

SK59 1100 0000 0026 2674 6153

36200336

2020040220

SK2020040220

056/6433457

gonos@jegon.sk

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo zo dňa 02.05.2023 (ďalej len „zmluva“) za účelom úpravy práv a povinností pri zhotovení diela s názvom „Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Palín“ z dôvodov, ktoré neboli na strane zhotoviteľa a ktoré objednávateľ nemohol v čase uzavretia zmluvy predvídať.

II. Predmet dodatku

- 2.1. Mení sa článok III.- Rozsah a obsah diela- Prepracovanie projektu súvisiace so zmenou tepelného zdroja z plynového zdroja na tepelné čerpadlo
- 2.2. Projekt bude obsahovať zmenu projektu vykurovania, prepracovanie energetického hodnotenia stavby, elektrickej inštalácie, prepracovanie súhrnnej časti stavby a prepracovanie rozpočtu.

Mení sa článok V – Termín plnenia a odovzdanie diela- Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet plnenia do 4 týždňov od podpísania dodatku

Mení sa článok VI – Cena za prepracovanie projektu

Cena bez DPH.....7.100,00 €

DPH 23%.....1.633,00 €

Cena celkom s DPH.....8.733,00 €

Článok III

- 2.3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
- 2.4. Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom dve vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 2.5. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami
- 2.6. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Tibor Tomko
starosta obce

.....
Ing. Jozef Gonos
konateľ

Dátum:

Dátum: