

Dodatok č. 1
k
Zmluve o dielo
o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Iľiašovce
Sídlo:	Iľiašovce 231, 053 11 Iľiašovce
Štatutárny zástupca:	Anna Frankovičová, starostka obce
IČO:	00 329 185
DIČ:	2020717710
IČ DPH:	neplatca DPH
Tel.:	0911650195
E-mail:	starostka@iliasovce.sk
Internetová stránka:	https://www.iliasovce.sk
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
IBAN:	SK85 5600 0000 0034 1040 4001
Bankové spojenie projektu:	Prima banka, a.s.
IBAN:	SK97 5600 0000 0034 1040 3009

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	STAUPEX, s.r.o.
Sídlo:	Banická 1628/19, 052 01 Spišská Nová Ves
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený:	Ing. Maroš Pemčák
IČO:	51179873
DIČ:	2120616850
IČ DPH:	SK2120616850
Tel.:	0903 142 215
E-mail:	staupexsro@gmail.com
Internetová stránka:	
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK57 0900 0000 0051 3775 2193

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 mení v nasledovnom rozsahu:

II. Predmet dodatku

1. Dodatok č 1 mení znenie v Článku IV. Doba plnenia v bode 4.5.
Miesto realizácie stavebných prác: Obec Iľiašovce, parcela číslo EKN 90015, **90202/1**, CKN 1291,1313 k.ú. Iľiašovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj, v zmysle prílohy č.2 súťažných podkladov: Projektová dokumentácia vo formáte pdf.

III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je možné ho meniť len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdrží objednávatel' a 1 exemplár zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 1 si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú
5. Dodatok č. 1 je platný podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.

V Iľiašovciach, dňa 29.7.2026

V Spišskej Novej Vsi, dňa 29.7.2026

Objednávatel':

Zhotoviteľ:

.....
Anna Frankovičová
starostka obce

.....
Ing. Maroš Pemčák