

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 01.08.2023

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi

Objednávateľ: Obec Zubné

Sídlo: Zubné 88, 067 33 Papín

Štatutárny zástupca: Mgr. Michaela Vasilenková – starostka obce

IČO: 00323861

DIČ: 2021174001

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ: ATELIÉR 23 s.r.o.

Sídlo: 1. Mája 2055/7, 069 01 Snina

Zapísaný v: OR OS Prešov, Odd: Sro, Vložka č. 38059/P

Zastúpená: Ing. Tomáš Venhač - konateľ

IČO: 52313654

DIČ: 2120988364

IČDPH: SK2120988364

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu: SK82 0900 0000 0051 5706 8129

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

Článok II.

Východiská dodatku

2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 01.08.2023 Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“) a dňa 25.4.2025 Dodatok č. 1 k tejto Zmluve, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zrealizovať vypracovanie projektovej dokumentácie „**Zníženie energetickej náročnosti budovy školy v obci Zubné**“ na predmet zákazky: „**Zníženie energetickej náročnosti budovy školy v obci Zubné**“, a Objednávateľ sa zaviazal zaplatiť za dodané dielo dohodnutú cenu.

2.2. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XI, bod 11.3 dohodli na zmene Zmluvy spôsobom vymedzeným v Článku III tohto Dodatku č. 1 a tiež Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok 2“).

2.3. Zmluvné strany Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 01.08.2023 uzatvárajú v zmysle §18, ods. 1, písm. e) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.4 Účelom dodatku je zmena bodu 2.1 nadväzujúci na článok II. Zmluvy a zmena bodu 6.1 nadväzujúci na článok VI.

Článok III.

Predmet dodatku

3.1 Predmetom tohto dodatku je zmena bodu 2.1, konkrétne v článku II, a to nasledovne:

Pôvodné znenie:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje projektovú dokumentáciu vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávatelovi dodá pre stavebnú akciu: **Zníženie energetickej náročnosti budovy školy v obci Zubné**, spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výmeru výkazu.

Nové znenie:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje projektovú dokumentáciu vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávatelovi dodá pre stavebnú akciu: **Zníženie energetickej náročnosti budovy školy v obci Zubné**, spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výmeru výkazu v súlade s novými výzvami.

3.2 Predmetom tohto dodatku je zmena bodu 6.1, konkrétne v článku VI z dôvodu zmeny postavenia zhotoviteľa vo vzťahu k dani z pridanej hodnoty. Zhotoviteľ sa po uzatvorení zmluvy stal platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Z tohto dôvodu je potrebné upraviť zmluvné ustanovenia týkajúce sa ceny diela, a to tak, aby bola cena uvedená ako cena bez DPH, ku ktorej bude následne pripočítaná zákonná sadzba DPH platná ku dňu zdaniteľného plnenia, a to nasledovne:

Pôvodné znenie:

6.1 Cena za dielo podľa č. II. v rozsahu a obsahu čl. III. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách jeho vykonávacou vyhláškou č.87/996 Z. z. **a predstavuje sumu 36 585,37 eur bez DPH, 45 000 eur s DPH. 6500 s DPH eur po spracovaní diela a formálnom odovzdaní projektovej dokumentácie. 38500 eur s DPH (31300,81 eur bez DPH) po schválení žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z verejných zdrojov.**

Nové znenie:

6.1 Cena za dielo podľa č. II. v rozsahu a obsahu čl. III. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách jeho vykonávacou vyhláškou č.87/996 Z. z. **a predstavuje sumu 36 585,37 eur bez DPH, 45 000 eur s DPH. 6500 s DPH eur po spracovaní diela a formálnom odovzdaní projektovej dokumentácie. 38500 eur s DPH (31300,81 eur bez DPH) po schválení žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z verejných zdrojov v súlade s novými výzvami.**

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.

4.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise Zhotoviteľ obdrží tri vyhotovenia a Objednávateľ jedno vyhotovenie.

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu, že dodatok neuzavierajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento dodatok vlastnoručne podpísali.

4.4 Dodatok je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán.

4.5 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

V Zubnom, dňa 3.8.2026

V Snine, dňa 3.8.2026

Objednávateľ:
Mgr. Michaela Vasilenková
Starostka obce

Zhotoviteľ:
Ing. Tomáš Venhač
Konateľ spoločnosti