

L/2026

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 140324

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ:

Obec Drnava
Sídlo: Drnava 149, 049 42
Štatutárny orgán: Tibor Balázs – starosta obce
IČO : 00328201
DIČ : 2020961261
IČ DPH: Nie je platca DPH!
Osoba oprávnená rokovať: Tibor Balázs – starosta obce
Tel: + 421 58 797 11 12
E-mail: obec.drnava@centrum.sk

(ďalej v texte len "objednávateľ")

2. ZHOTOVITEĽ:

STROJSTAV spol. s r. o.
Sídlo: Vajanského nábrežie 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Zastúpený: Ing. Peter Červeňanský, konateľ
IČO : 31573258
DIČ : 2020467020
IČ DPH : SK2020467020
Zapísaný v registri: OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro vložka č.177444/B
Osoby oprávnené rokovať : Ing. Peter Červeňanský, konateľ
Zástupca zhotoviteľa na stavbe : Ing. Peter Červeňanský, konateľ

(ďalej v texte len "zhotoviteľ")

Preambula

Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 14. 03. 2024 Zmluvu o dielo č. 140324 ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo:

Názov diela: Rozšírenie kapacít základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Drnava
Následne bol podpísaný dodatok č. 1 zo dňa 18. 12. 2024 k zmene sadzby DPH na 23 %, a dodatok č. 2 zo dňa 18. 12. 2024 k zmene sídla zhotoviteľa.

Dodatok č. 3 sa uzatvára z dôvodu nevyhnutných zmien k realizácii diela (zmena typu svietidiel do vlhkých priestorov kuchyne pri dodržaní resp. zlepšení predpísaných parametrov, zmena typu zariadení vzduchotechniky pri dodržaní resp. zlepšení predpísaných parametrov). Ďalej sa dodatkom vypúšťajú práce ktoré sa nebudú realizovať z dôvodu neoprávnenosti plynových priemyselných kuchynských spotrebičov a plynofikácie. Vypustením prác sa znižuje celková zmluvná cena diela.

Článok 2 Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom sa mení v článku IV. CENA PREDMETU ZMLUVY bod 1. Cena za predmet zmluvy nasledovne:

Pôvodné znenie:

Cena: 176.102,51 EUR bez DPH
slovom: stosedemdesiatšesťtisícstodva eur 51/100 eurocentov

DPH 23 % : 40.503,58 EUR
slovom: štyridsaťtisícpäťstotri eur 58/100 eurocentov

Celková cena: 216.606,09 EUR bez DPH
slovom: dvestošesťtisícšesťstošesť eur 09/100 eurocentov

Nové znenie:
Cena: 163.278,28 EUR bez DPH
slovom: stošesťdesiatšesťtisícdeväťstošesť eur 28/100 eurocentov

DPH 23 % : 37.554,00 EUR
slovom: tridsaťsedemtisícpäťstopäťdesiatštyri eur 58/100 eurocentov

Celková cena: 200.832,28 EUR bez DPH
slovom: dvestotisícosemstotridsaťdva eur 28/100 eurocentov

2. Týmto dodatkom sa nahrádza po zmene príloha zmluvy o dielo – dodatku č. 1, Príloha č.1: Ponukový rozpočet (ocenený výkaz výmer) podpísaný a opečiatkovaný štatutárnym zástupcom zhotoviteľa .

Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jej prílohy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté a platia v pôvodnom znení.

V Drnave, dňa 04. 08. 2026

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:


Tibor Balázs
starosta obce




STROJSTAV spol. s r.o.
Vajanského nábrežie 5
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ing. Peter Červenanský
IČ DPH: SK2020467020
konateľ

Príloha č.1: Ponukový rozpočet po zmenách (ocenený výkaz výmer) podpísaný a opečiatkovaný štatutárnym zástupcom zhotoviteľa

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód: 092

Stavba: Rozšírenie kapacít základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Drnava

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 4.8.2026

Objednávateľ: Obec Drnava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza

IČO: 315 732 58

IČ DPH: SK2020467020

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	163 278,28
--------------	------------

DPH základná znižovaná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 155 517,68	Výška dane 37 554,00
---------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

Cena s DPH	v	EUR	200 832,28
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



STROJSTAV spol. s r.o.
Vajanského nábrežie 5
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 31573258
IČ DPH: SK2020467020

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 092

Stavba: Rozšírenie kapacít základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Drnava

Miesto: Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ: Obec Drnava

Projektant:

Zhotoviteľ: STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

163 278,28

200 832,28

SO01	Pavilon E, Elektroinštalácia	7 760,60	9 545,54
SO02	Pavilón C, elektroinštalácia	2 916,66	3 587,49
03	Pavilón B	39 713,98	48 848,20
04	Pavilón C	29 917,72	36 798,80
05	Pavilón E	62 390,87	76 740,77
06	Pavilón E, vzduchotechnika	20 578,45	25 311,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Drnava

Objekt:

SO01 - Pavilon E, Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Obec Drnava

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

315 732 58

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 760,60

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

1 784,94

Cena s DPH

v EUR

9 545,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



STROJSTAV spol. s r.o.
Vajanského nábrežie 5
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 31573258
IČ DPH: SK2020467020

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Drnava

Objekt:

SO01 - Pavilon E, Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ: Obec Drnava

Projektant:

Zhotoviteľ: STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 760,60

M - Práce a dodávky M

7 638,45

21-M - Elektromontáže

7 561,35

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

77,10

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

122,15

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Drnava

Objekt:

SO01 - Pavilon E, Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ:

Obec Drnava

Projektant:

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 760,60

D M

Práce a dodávky M

7 638,45

D 21-M

Elektromontáže

7 561,35

1	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	300,000	1,52	456,00
2	M	345710009100.S	Rúrka ohybná, FXP 20mm TURBO, 750N/5cm,- 25až60°C,PVC, IEC 50M GR	m	300,000	0,80	240,00
3	K	210110027.S	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia trojpólový 25 A -radenie 3	ks	8,000	12,92	103,36
4	M	345340007850.S	Spínač 3-pólový PO(3Ss) 25(10)A/400V zatĺac. (SS) IP55 biela sporákový	ks	8,000	35,66	285,28
5	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	15,000	2,54	38,10
6	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	15,000	6,03	90,45
7	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	15,000	2,45	36,75
8	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný biela	ks	15,000	1,33	19,95
9	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	2,000	3,82	7,64
10	M	345340007955	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5, biely	ks	2,000	6,34	12,68
11	M	345350004320	Rámik jednoduchý biely	ks	2,000	1,20	2,40
12	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000	3,30	13,20
13	M	345330003510	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6, biely	ks	4,000	5,10	20,40
14	M	345350004320	Rámik jednoduchý biely	ks	4,000	1,25	5,00
15	K	210111032.S	Zásuvka dvojnásobná, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + T	ks	15,000	9,82	147,30
16	M	345510001220	Zásuvka 2P+T/16A/250V clonky biela	ks	15,000	7,09	106,35
17	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný biela	ks	15,000	1,37	20,55
18	K	210111104.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 32 A vrátane zapojenia, IZN 3243, 3P + PE, IZN 3253, 3P + N + PE	ks	8,000	8,26	66,08
19	M	345540004220.S	Prívodka nástenná 32A/400V/5P (PS) IP44 - IPB 3253	ks	8,000	8,26	66,08
20	K	210120005.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 trojpólové do 32 A	ks	1,000	6,48	6,48
21	M	345290013500.S R	Poistkový odpínač 3P 32A 10x38 EKF1 (ETEK) (pred zvodič prepätia)	ks	1,000	4,67	4,67
22	M	345210003100.S R	Poistka válcová PKV-10x38-25A/500V gG	ks	3,000	1,10	3,30
23	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	7,000	7,15	50,05
24	M	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA	ks	1,000	20,74	20,74
25	M	358220046100.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA	ks	3,000	18,47	55,41
26	M	358220046200.S	Istič 3P, 20 A, charakteristika B, 10 kA	ks	3,000	18,09	54,27
27	K	210120406.S	Istič vzduchový jedнопólový do 125 A na DIN lištu	ks	15,000	6,57	98,55
28	M	358220000300.S	Istič 1P, 10 A, charakteristika B	ks	5,000	3,23	16,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	358220000500.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B	ks	10,000	3,26	32,60
30	K	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	5,000	8,97	44,85
31	M	358230026200.S R	Chránič prúdový EFL-4 4p AC 63/0,03A 10kA	ks	5,000	62,87	314,35
32	K	210120501.SR	Výkonové ističe vzduchové do 160 A, 3P	ks	1,000	20,47	20,47
33	M	358220060102.S R	Istič TX3 3P B50 10kA (Hlavný vypínač)	ks	1,000	25,71	25,71
34	K	210193085.S	Domova rozvodnica do 96 M povrchová montáž	ks	1,000	33,54	33,54
35	M	357140008005.S R	Rozvádzač 90modulov NO kov.dvere 5-radová	ks	1,000	135,68	135,68
36	M	357190000100.S R	Hreben prepoiovacia lišta 4P 18MOD 63A L1,2,3,N/L1N,L2N,L3N	ks	2,000	24,55	49,10
37	M	345720001600.S R	Dutinka lisovacia 2,5/8mm - 100 ks	bal	30,000	1,36	40,80
38	M	345720001000.S	Dutinka lisovacia DN 16-12 neizolovaná	ks	2,000	0,05	0,10
39	M	345720001100.S R	Dutinka izolovaná 6/12, Cu čierna (HI 6/12)	ks	50,000	0,04	2,00
40	K	210201345.S	Zapojenie LED svetidla IP66, priemyselné stropné - nástenné	ks	1,000	8,39	8,39
41	M	348320000700.S	Reflektor so senzorom 20W, 4000K, 2400lm, cierny	ks	1,000	34,30	34,30
42	K	210203040.SR	Montáž a zapojenie LED svetidla	ks	36,000	15,12	544,32
43	M	348130002400.S R	Panel LED 600x600 HL 36W 4000K 4320lm 120lm/W (5-ročná záruka)	ks	2,000	36,33	72,66
44	M	347740000700.S R	Rám pre LED panel 600x600 na povrchovú montáž skladací univerzálny	ks	2,000	9,89	19,78
43.2	M	348130002400R	Lineárne LED svetidlo odolné voči vlhkosti IP65 na povrchovú montáž, min. 4320 lm, 4000K (5 ročná záruka)	ks	19,000	46,22	878,18
43.3	M	348130002400R	Priemyselné okrúhle svetidlo odolné voči vlhkosti IP65 na povrchovú montáž, vrátane LED zdroja 4000K, E27 (5 ročná záruka)	ks	15,000	46,22	693,30
45	M	343430004100.S R	Bužírka popisná žltá 2,5	m	1,000	0,52	0,52
46	M	345610005300.S R	Svorka lustrová (1x0,5-2,5mm2 , 2x1-2,5mm2) WAGO	ks	110,000	0,40	44,00
47	M	345610005400.S R	Svorka trojnásobná (WAGO)	ks	150,000	0,22	33,00
48	K	210411181.S	Montáž prepäťovej ochrany	ks	1,000	9,97	9,97
49	M	484710006800.S	Prepät'ová ochrana PO I 3+1m 280V/12,5kA	ks	1,000	100,50	100,50
50	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	170,000	0,98	166,60
51	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	150,000	0,74	111,00
52	M	341110000700.S R	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	20,000	0,71	14,20
53	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	210,000	1,23	258,30
54	M	341110000800.S R	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	210,000	1,22	256,20
55	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	150,000	1,20	180,00
56	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	150,000	2,06	309,00
57	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	70,000	1,64	114,80
58	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	70,000	3,39	237,30
59	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	40,000	2,05	82,00
60	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	40,000	4,58	183,20
61	M	E001	krytka koncová KK4/16 pre 4-pol lištu 16mm2	ks	4,000	0,31	1,24
62	M	E004	krytka Z-DB čelná	ks	5,000	0,62	3,10
63	K	210800519.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	150,000	0,88	132,00
64	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	150,000	1,00	150,00
65	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	20,000	1,08	21,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm ²	m	20,000	2,57	51,40
67	K	210800626.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 2,5	m	13,000	0,53	6,83
68	M	341310008900.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 2,5 mm ² čierny	m	3,000	0,41	1,23
69	M	341310008901.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 2,5 mm ² žltý zelený	m	5,000	0,42	2,10
70	M	341310008902.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 2,5 mm ² svetlo modrý	m	5,000	0,45	2,25
71	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	40,000	0,70	28,00
72	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm ² čierny	m	25,000	1,15	28,75
73	M	341310009101.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm ² svetlo modrý	m	15,000	1,05	15,75
74	K	E002	Montáž hlavnej uzemňovacej svorky	ks	1,000	14,63	14,63
75	M	E003	Svorka HUS PAS 01, PAS 01	ks	1,000	4,56	4,56

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 77,10

76	K	220260001.S	Krabica pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka, zhot. otvorov, bez svoriek a zapojenia	ks	15,000	4,96	74,40
77	M	345410002300R	Škatuľa univ. nadst. prázdna 3-dierky - 6400-201/3 (SEZ DK)	ks	15,000	0,18	2,70

P Poznámka k položke:
Balenie: 10/100 ks

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 122,15

78	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	24,43	122,15
----	---	-------------	---	-----	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Drnava

Objekt:

SO02 - Pavilón C, elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Obec Drnava

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

315 732 58

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 916,66

DPH základná

Základ dane

2 916,66

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

670,83

Cena s DPH

v EUR

3 587,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

STROJSTAV spol. s r.o.
Vajanského nábrežie 5
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 31573258
IČ DPH: SK2020467020

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Drnava

Objekt:

SO02 - Pavilón C, elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ:

Obec Drnava

Projektant:

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 916,66

M - Práce a dodávky M

2 819,10

21-M - Elektromontáže

2 747,85

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

71,25

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

97,56