

Názov zákazky: **Príloha č. 2 Časový harmonogram prác**
„Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Šarišské Jastrabie“

(uchádzač označí do tabuľky nižšie mesiac realizácie prác uvedených v stĺpci podľa príslušného mesiaca, v ktorom/ktorých sa budú dané práce realizovať)

	Mesiac realizácie prác											
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
F.1. - 1 – 1 Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy						x	x					
F.1. - 1 – 2 Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia								x				
F.1. - 1 – 3 Výmena otvorových konštrukcií		x					x					
F.1. - 1 – 4 Zateplenie / výmena strechy	x	x	x	x	x					x	x	x
F.1. - 1 – 5 Zateplenie podlahy a stropu medzi vnút. prostredím s rozdielnou teplotou									x	x		
F.1. - 2 Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov					x							x
F.1. - 3 Modernizácia / výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurovacieho systému)			x	x							x	x
F.1. - 4 Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia	x									x	x	x
F.1 - 5 Modernizácia, resp. obstaranie prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení bezprostredne súvisiac		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
F.1. - 6 Debarierizácia											x	
F.1. - 7 Zelené opatrenia									x	x	x	
F.2. Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných a n		x		x	x	x			x	x		

Zhotoviteľ:

Meno, priezvisko, funkcia: Ing. Peter Bujňák, konateľ EKO SVIP, s.r.o., vedúci člen skupiny na základe plnej moci

Dátum a miesto podpisu: 19-08-2026 Sabinov

Podpis:

