

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**ZVO**“)

**Názov stavby: „Turňa nad Bodvou, rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, 2021 - Časť č. 1: Rekonštrukcia chodníkov, Moldavská cesta“**

### Článok 1 Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ:** **Turňa nad Bodvou**  
Sídlo organizácie: Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou  
Štatutárny orgán: Mgr. Atila Oravec – starosta  
IČO: 00691313  
DIČ: 2020751568  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: SK43 5600 0000 0004 0162 5001

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

- 1.2. **Zhotoviteľ:** **STRABAG s.r.o.**  
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, Ing. Milada Kušnírová,  
Ing. Martin Martinák, konatelia spoločnosti  
IČO: 17 317 282  
DIČ: 2020316298  
IČ DPH: SK2020316298  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic nad Slovakia a.s.  
pobočka zahraničnej banky  
Číslo účtu/IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ  
Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ  
b) technických: Ing. Michal Vojček, vedúci OTÚ oblasti Východ  
Ing. Ladislav Synák, vedúci prevádzkovej jednotky Prešov  
c) realizačných: Ing. Ladislav Synák, vedúci prevádzkovej jednotky Prešov  
Ing. Ľubomír Šimčík, stavbyvedúci  
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel: Sro, vložka č. 991/B

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

### Článok 2 Predmet a účel dodatku

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo evid. číslo zhotoviteľa: 2022/GB/01/002 zo dňa 04.07.2022 (ďalej len „**Zmluva**“) a Dodatok č. 1 zo dňa 23.11.2022 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“), kde predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na dielo: „**Turňa nad Bodvou, rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, 2021 - Časť č. 1: Rekonštrukcia chodníkov, Moldavská cesta**“ v rozsahu podľa oceneného výkazu výmer, v lehote a za podmienok ustanovených Zmluvou a Dodatkom č. 1 v zmysle Obchodného zákonníka ako výsledok procesu verejného obstarávania v zmysle ZVO a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.
- 2.2. Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode v zmysle Zmluvy čl. 12. ods. 12.2. a v zmysle ustanovenia § 18 ZVO dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „**Dodatok č. 2**“).
- 2.3. Predmetom Dodatku č. 2 je zmena diela spočívajúca v naviac a menej prácach a dodávkach, ktoré boli resp. budú pri zhotovovaní diela vykonané nad rozsah diela dohodnutého v Zmluve (v rozpočte vyjadrené kladnou číselnou hodnotou) a v odpočte menej prác a dodávok, ktoré neboli resp. nebudú pri zhotovovaní diela vykonané (v rozpočte vyjadrené zápornou číselnou hodnotou). Uvedené skutočnosti majú za následok zmenu výšky dohodnutej zmluvnej ceny. Tieto neočakávané práce pri uzatváraní Zmluvy neboli

zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto prác je potrebné pre riadne dokončenie diela.

- 2.4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu: Ods. 4.2. v čl. 4. Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: „Cena diela za splnenie predmetu tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Z.z.:

**Rekapitulácia ceny diela:**

|                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy                                                  | 133 888,71 EUR |
| Ekonomický pohľad zmeny ceny Zmluvy bez DPH<br>v zmysle Dodatku č. 1 (naviac práce) | 19 648,73 EUR  |
| Ekonomický pohľad zmeny ceny Zmluvy bez DPH<br>v zmysle Dodatku č. 2 (naviac práce) | 17 487,74 EUR  |
| (menej práce)                                                                       | - 8 331,29 EUR |
| Prepočítaná zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 2                              | 162 693,89 EUR |
| DPH vo výške 20 %                                                                   | 32 538,78 EUR  |
| Konečná cena diela vrátane DPH v znení Dodatku č. 2                                 | 195 232,67 EUR |

Konečná cena diela vrátane DPH slovom: *jednostodevät'desiatpäťtisícdeväťstotridsaťdva eur, 67/100 centov*


### Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 3.2. Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, 2 (dve) pre zhotoviteľa a 4 (štyri) pre objednávateľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
- 3.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 2 ostávajú naďalej v platnosti.
- 3.4. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je *Rozpočet – naviac a menej prác*.
- 3.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

V Geči, dňa 18.04.2023

V Turni nad Bodvou, dňa **27 APR. 2023**

**Za zhotoviteľa – STRABAG s.r.o.:**

 **STRABAG**  
s.r.o.  
I/A, 825 18 Bratislava


Ing. Milan  
technický vedúci oblasti Východ  
na základe plnej moci

.....  
Ing. Jan Lietava  
ekonomický vedúci oblasti Východ  
na základe plnej moci

Dodatok č. 2 overil: Ing. Synák  
Mgr. Hudyc

**Za objednávateľa – obec Turná nad Bodvou:**

.....  
Mgr. /  
starosta obce



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Turňa nad Bodvou, rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, 2021  
 Názov objektu ČASŤ 1- SO 01 Rekonštrukcia chodníkov. Moldavská cesta  
 Názov časti Dodatok č. 2

JKSO  
 EČO  
 Miesto

Objednávateľ Obec Turňa nad Bodvou  
 Projektant  
 Zhotoviteľ STRABAG s.r.o.

IČO DIČ  
 00691313 2020751568  
 17 317 282 2020316298

Rozpočet číslo Spracoval  
 Ing. Hudáková

Dňa  
 20.03.2023

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady | B  | Doplňkové náklady      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 9 156,45   | 8  | Práca nadčas 0,00      | 13 | Zariadenie staveniska 0,00   |
| 2  | Montáž 0,00            | 9  | Bez pevnej podl. 0,00  | 14 | Mimostav. doprava 0,00       |
| 3  | PSV Dodávky 0,00       | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Územné vplyvy 0,00           |
| 4  | Montáž 0,00            | 11 | 0,00                   | 16 | Prevádzkové vplyvy 0,00      |
| 5  | "M" Dodávky 0,00       |    |                        | 17 | Ostatné 0,00                 |
| 6  | Montáž 0,00            |    |                        | 18 | VRN z rozpočtu 0,00          |
| 7  | ZRN (r. 1-6) 9 156,45  | 12 | DN (r. 8-11) 0,00      | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00          |
| 20 | HZS 0,00               | 21 | Kompl. činnosť 0,00    | 22 | Ostatné náklady 0,00         |

## Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum

## D Celkové náklady

|    |                       |           |
|----|-----------------------|-----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 9 156,45  |
| 24 | 20,0 % 9 156,45 DPH   | 1 831,29  |
| 25 | % DPH                 |           |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 10 987,74 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kízavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Turňa nad Bodvou, rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov  
**Objekt:** ČASŤ 1- SO 01 Rekonštrukcia chodníkov. Moldavská cesta  
**Časť:** Dodatok č. 2  
**JKSO:**

**STRABAG**

**Objednávateľ:** Obec Turňa nad Bodvou  
**Zhotoviteľ:** STRABAG s.r.o.  
**Dátum:** 20.03.2023

| Kód | Popis | Cena celkom |
|-----|-------|-------------|
| 1   | 2     | 3           |

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>NAVIAC PRÁCE - SO 01 Rekonštrukcia chodníkov. Moldavská cesta</b> | <b>17 487,74</b>       |
| Práce a dodávky HSV                                                  | 17 487,74              |
| Zemné práce                                                          | 8 763,22               |
| Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                  | 8 724,52               |
| <b>MENEJ PRÁCE - SO 01 Rekonštrukcia chodníkov. Moldavská cesta</b>  | <b>-8 331,29</b>       |
| Komunikácie                                                          | -8 331,29              |
| <u><b>Celkom</b></u>                                                 | <u><b>9 156,45</b></u> |

# ROZPOČET

Stavba: Turňa nad Bodvou, rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, 2021  
 Objekt: ČASŤ 1- SO 01 Rekonštrukcia chodníkov. Moldavská cesta  
 Časť: Dodatok č. 2  
 JKSO:

**STRABAG**

Objednávateľ: Obec Turňa nad Bodvou  
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
 Dátum: 20.03.2023

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5     | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |

## NAVIAC PRÁCE - SO 01 Rekonštrukcia chodníkov. Moldavská cesta

17 487,74

### Práce a dodávky HSV

17 487,74

#### Zemné práce

8 763,22

|   |  |  |           |                                                                                                      |    |           |       |          |      |
|---|--|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|------|
| 1 |  |  |           | Vytrhanie obrúb betónových. s vybúraním lôžka. z krajníkov alebo obrubníkov stojatých. -0,14500t     | m  | 212,000   | 4,57  | 968,84   | 20,0 |
| 2 |  |  | 113107143 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 200 mm, -0,36000t                   | m2 | 692,000   | 6,68  | 4 622,56 | 20,0 |
| 3 |  |  |           | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m                   | t  | 276,000   | 1,98  | 546,48   | 20,0 |
| 4 |  |  |           | Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny | t  | 4 140,000 | 0,18  | 745,20   | 20,0 |
| 5 |  |  |           | Poplatok za skladovanie - betón. tehly. dlaždice (17 01) ostatné                                     | t  | 45,000    | 9,58  | 431,10   | 20,0 |
| 6 |  |  |           | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi. uholný decht. dechtové výrobky (17 03 ). ostatné         | t  | 242,000   | 3,72  | 900,24   | 20,0 |
| 7 |  |  | 120001101 | Priplatok k cenám výkopov za staženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín           | m3 | 16,000    | 34,30 | 548,80   | 20,0 |

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 724,52

|    |  |  |  |                                                                                                         |    |         |        |          |      |
|----|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|------|
| 8  |  |  |  | Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu                                  | ks | 7,000   | 185,82 | 1 300,74 | 20,0 |
| 9  |  |  |  | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón.. do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m  | 389,150 | 14,72  | 5 728,29 | 20,0 |
| 10 |  |  |  | Obrubník parkový. lxšxv 1000x80x250 mm. sivá                                                            | ks | 400,825 | 4,23   | 1 695,49 | 20,0 |

## MENEJ PRÁCE - SO 01 Rekonštrukcia chodníkov. Moldavská cesta

-8 331,29

### Komunikácie

-8 331,29

|    |  |  |  |                                                                                                                                    |    |          |       |           |      |
|----|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|------|
| 11 |  |  |  | Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | -34,000  | 16,04 | -545,36   | 20,0 |
| 12 |  |  |  | Dlažba betónová hr.60 mm. sivá                                                                                                     | m2 | -37,480  | 12,10 | -453,51   | 20,0 |
| 13 |  |  |  | Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                            | m  | -306,000 | 17,28 | -5 287,68 | 20,0 |
| 14 |  |  |  | Obrubník cestný. lxšxv 1000x150x260 mm                                                                                             | ks | -319,490 | 6,40  | -2 044,74 | 20,0 |

#### Celkom

9 156,45