

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo**

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

### **Preambula**

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

### **Čl. I. Zmluvné strany**

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Objednávateľ:     |                                                                |
| Obchodné meno :   | Obec Nižný Žipov                                               |
| so sídlom:        | Obecný úrad Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov      |
| zástupca:         | Ing. Ján Garbár, Starosta obce                                 |
| IČO:              | 00331775                                                       |
| DIČ:              | 2020773513                                                     |
| Bankové spojenie: | VÚB a.s.                                                       |
| Číslo účtu:       | SK04 0200 0000 0000 0372 9622<br>SK65 0200 0000 3500 0372 9622 |

a

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Zhotoviteľ:         |                                     |
| Obchodné meno:      | STAVOSERVIS s. r. o. Trebišov       |
| So sídlom:          | Družstevná 195/55 075 01 Plechotice |
| IČO:                | 31682987                            |
| DIČ:                | 2020506950                          |
| IČ DPH:             | SK2020506950                        |
| Bankové spojenie :  | ČSOB, a.s.                          |
| Číslo účtu / IBAN : | SK62 7500 0000 0040 0845 7679       |

### **Čl. 2 Úvodné ustanovenia**

2.1. Zmluvné stany uzatvorili dňa 22.06.2026 Zmluvu o dielo, v ktorých sa zhotoviteľ zaväzuje, že zrealizuje dielo „Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Nižný Žipov“. Dodatok č. 1 sa uzatvára z dôvodu administratívnej chyby, kde bolo v zmluve nesprávne uvedené „od“ namiesto správneho znenia „do“, tak ako bolo uvedené v súťažných podkladoch. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je uvedené ďalej. Uvedená zmena zmluvy je v súlade s §18, ods. (1), písm. e) podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### **Čl. 3 Predmet dodatku**

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

3.2 Článok III Čas plnenia, bod 3.1 Zmluvy o dielo, sa z v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

#### **Čl. 4 Záverečné ustanovenia**

4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

4.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona 546/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

4.3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Objednávateľ 1 rovnopis a Zhotoviteľ 1 rovnopis.

4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

V Nižnom Žipove dňa 25.08.2026

.....

Objednávateľ:

Ing. Ján Garbár  
Starosta obce  
Obec Nižný Žipov

.....

Zhotoviteľ:

Ing. Vladimír Mihalko  
Konateľ spoločnosti  
STAVOSERVIS s. r. o. Trebišov