

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej aj ako „Dodatok č. 1“)

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ČL. I – ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Obec Veľká Ves nad Ipľom
so sídlom:	Hlavná 124, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom
zastúpený:	Ing. Ladislav Kerata, starosta obce
IČO:	00319627
DIČ:	2021173253
bankové spojenie:	SK97 5600 0000 0060 5021 3001

(ĎALEJ V TEXTE AKO „OBJEDNÁVATEĽ“)

Zhotoviteľ:	AMES plus s. r. o. registrovaný sociálny podnik
so sídlom/s miestom podnikania:	Nám. A. H. Škultétyho 7, Veľký Krtíš 990 01
zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka
číslo: 43442/S, Oddiel: Sro	
zastúpený:	Marian Bojtoš, konateľ
vo veciach zmluvných:	Marian Bojtoš, konateľ
vo veciach technických:	Marian Bojtoš, konateľ
bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	SK95 7500 0040 3104 4311
IČO:	54 501 083
DIČ:	2121702605
IČDPH:	SK2121702605

(ĎALEJ V TEXTE AKO „ZHOTOVITEĽ“)

ČI. II – PREDMET DODATKU Č. 1

1. Predmetom Dodatku č. 1 je doplnenie novej prílohy č. 1a výkaz výmer - doplnenie položiek z dôvodu doplnenia nových položiek a zmena množstva existujúcich položiek zvyšujúcich úsporu energie a zmena bodu 1 čl. IV, ktorá znie:
Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi **dojednanú cenu** za dielo vo výške **701 189,75 EUR bez DPH**, t.j 736 249,24 EUR vrátane príslušnej DPH
2. Ostatné ust. zmluvy zostávajú nezmenené.

ČL. III - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť po kumulatívnom splnení odkladacích podmienok, ktoré spočívajú v tom, že:
 - dôjde k zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Dodatok č. 1 môže nadobudnúť účinnosť najskôr v deň nasledujúci po zverejnení tohto dodatku č. 1 v súlade s uvedeným ustanovením zákona.
 - dôjde k nadobudnutiu účinnosti zmluve o grante/ dotácií z Environmentálneho fondu,
 - po doručení Správy z kontroly verejného obstarávania, ak Environmentálny fond neidentifikuje nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania v zmysle ktorého bol uzavretý tento Dodatok č. 1, alebo Objednávateľom akceptovanej finančnej ex-post opravy, ak Environmentálny fond v ex-post kontrole verejného obstarávania, v zmysle ktorého bol uzavretý tento dodatok č. 1 identifikuje nedostatky vo verejnom obstarávaní, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávaniao čom bude zhotoviteľ bezodkladne informovaný.
za deň nadobudnutia účinnosti dodatku č. 1 sa považuje deň, ktorý nastal neskôr.
3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

Prílohy:

Príloha č. 1a: výkaz výmer – doplnenie položiek

V dňa.....

Objednávateľ:

Ing. Ladislav Kerata

starosta obce

Vdňa.....

Zhotoviteľ:

Marian Bojtoš

konateľ

Príloha č. 1a Výkaz výmer – doplnenie položiek