

DODATOK č.2

k Zmluve o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a príslušných ustanovení právnych predpisov upravujúcich výstavbu a územné plánovanie k Zmluve o dielo č. 20/2025 zo dňa 22.12.2025.

Článok 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov:	Obec Myslina
Sídlo organizácie:	Myslina č. 19, 066 01 Humenné
Zastúpený :	Pavol Jevčák, starosta obce
Telefón:	057/775 4990
e-mail:	obexmyslina@gmail.com
IČO:	00323268
DIČ:	2021232774
IČ DPH:	obec nie je platcom DPH (ďalej len "Objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno	Consensum s.r.o.
Sídlo	Lackovce 340, 066 01 Humenné
IČO	52637824
DIČ	2121094437
IČ DPH:	nie je platcom DPH
Zapísaný	spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 38965/P
Zastúpený	Ing.arch. Ondřej Ulip
Bankové spojenie / IBAN:	SK64 8330 0000 0022 0218 5188 (ďalej len "Zhotoviteľ")

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.12.2025 Zmluvu o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia objektu ZŠ a MŠ na Komunitné centrum“.

Článok 2. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dodatku:

a) V článku II. Bod 2.1. zmluvy č.20/2025 zo dňa 22.12.2025 sa mení zadanie požadované objednávateľom nasledovne:

Rozsah prác sa dopĺňa o:

- Úprava projektovej dokumentácie podľa znenia výzvy Enviromentálneho fondu MoF -6/2026 - výzva na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou Dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov zo dňa 27.05.2026.
- Aktualizáciu rozpočtu a výkazu výmer podľa znenia výzvy Enviromentálneho fondu MoF -6/2026 - výzva na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou Dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov zo dňa 27.05.2026.
- Výkon autorského dozoru stavby v priebehu realizácie v rozsahu 40h, ktorý bude prebiehať počas realizácie stavby.

Ostatné body článku II ostávajú zachované

b) V článku IV. Bod 4.2 zmluvy č.20/2025 zo dňa 22.12.2025 sa cena navyšuje nasledovne za tieto úkony:

- úprava projektovej dokumentácie – navýšenie ceny o 5600 Eur (slovom päťtisícšesťsto eur)
- aktualizácia rozpočtu a výkazu výmer – navýšenie ceny o 700 Eur (slovom sedemsto eur)
- výkon autorského dozoru stavby v rozsahu 40h – navýšenie ceny o 2000 Eur (slovom dvetisíc eur)

Celková cena za všetky tieto práce sa navyšuje o 8300 Eur (slovom osemtisícristo eur)

c) Článok V. bod 5.1 sa mení vzhľadom k tomu, že došlo k doplneniu rozsahu prác podľa podľa bodu a) tohto dodatku k zmluve č.20/2025 zo dňa 22.12.2025 nasledovne:

Termín odovzdania upravenej projektovej dokumentácie vrátane aktualizovaného rozpočtu a výkazu výmer: **do 30. 7. 2026.**

d) Článok VI. sa dopĺňa o bod 6.5 nasledovne:

6.5 Úhrada ceny za výkon autorského dozoru stavby bude prebiehať na základe mesačného výkazu hodín, ktorý bude v predstihu zaslaný Objednávateľovi a ktorý Objednávateľ podpisom odsúhlasí.

Článok 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade s ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povinnosť zverejniť tento dodatok v zákonnej lehote a v súlade s predpismi znáša v celom rozsahu Objednávateľ.

3.2 Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo č. 20/2025, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

3.3 Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrené v tomto Dodatku je slobodná a vážna, Dodatok si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, Dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané týmto Dodatkom zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi.

3.5 Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

Myslina, dňa

Myslina, dňa

podpis: _____
meno: **Pavol Jevčák**
funkcia: starosta obce

podpis: _____
meno: Ing.arch. Ondřej Ulip
funkcia: konateľ. Spol. Consensus s.r.o.,
generálny dodávateľ projektovej dokumentácie