

Dodatok č. 1

k Zmluve č. /0301/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Sídlo: Černyševského 50, 851 01 Bratislava

IČO: 00164381

Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.

Poštová adresa¹: -

(ďalej ako „Vykonávateľ“)

a

Názov: Obec Kolačkov

Sídlo: Kolačkov 30, 065 11 Kolačkov

Právna forma: Obec

IČO: 00329959

Štatutárny orgán/konajúca osoba: Pavol Zamiška

Poštová adresa¹: -

(ďalej ako „Prijímateľ“)

(pre Vykonávateľa a Prijímateľa ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len ako „zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.09.2024 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. /0301/2024, ktorá nadobudla účinnosť dňa 21.09.2024 (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany v súlade s článkom 7 ods. 7.2 Zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

Čl. 1

Predmet dodatku

1. Článok 3. ods. 3.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením: „V rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto Zmluve, Právnom rámci a Závaznej dokumentácii Vykonávateľ poskytne Prijímateľovi Prostriedky mechanizmu maximálne do výšky 3 921 007,10 EUR (slovom: tri milióny deväťstodvadsaťjedentisíc sedem eur a desať centov), čo predstavuje 100% (slovom: sto percent) z Celkových oprávnených výdavkov. Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu Projektu predstavujú sumu 3 921 007,10 EUR (slovom: tri milióny deväťstodvadsaťjedentisíc sedem eur a desať centov).“.

2. Príloha č. 2 Zmluvy s názvom „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 s názvom „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 s názvom „Rozpočet projektu“.

Čl. 2

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 výslovne nedotknuté ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z toho 1 pre Prijímateľa a 3 pre Vykonávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, na znak čoho ho podpisujú.
5. Osoby podpisujúce tento Dodatok č. 1 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 2.

Príloha č. 1: **Opis Projektu**

V Bratislave, dňa

V Kolačkove, dňa

.....
**Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja
a mládeže Slovenskej republiky**
v zastúpení
JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.
minister

.....
Obec Kolačkov
v zastúpení
Pavol Zamiška
starosta obce

Príloha č. 1 Dodatku č. 1

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Komponent 7:	Vzdelávanie pre 21. storočie
Investícia 2:	Dobudovanie školskej infraštruktúry
Názov projektu:	Odstránenie dvojzmennej prevádzky v ZŠ v obci Kolačkov
Kód projektu:	07I02-20-V01-00042
Žiadateľ:	Obec Kolačkov

ŽIADATEĽ

Názov žiadateľa:	Obec Kolačkov
Právna forma:	obec
IČO:	00329959
IČ DPH:	-
Sídlo žiadateľa:	Kolačkov 30, 065 11 Kolačkov
Číslo účtu pre účely projektu	
1. Predfinancovanie	SK28 0200 0000 0052 2405 6954
2. Refundácia	SK74 0200 0000 0000 1342 0602

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU¹

Miesto realizácie projektu	Prešovský samosprávny kraj, k.ú. Kolačkov; LV č. 636, parcela č. 376/1, súpisné č. 31 LV č. 1, parcela č. 368/2, súpisné č. 29
----------------------------	--

CIEĽ/LE PROJEKTU²:

Cieľ/ciele projektu	Hlavným cieľom projektu je odstránenie dvojzmennej prevádzky základnej školy s materskou školou v obci Kolačkov formou rozšírenia kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov., ktorou sa vybuduje dostatočný počet kapacít pre zabezpečenie základnej školskej dochádzky všetkých detí v obci Kolačkov. Predkladaný projekt rieši odstránenie dvojzmennej prevádzky v základnej škole s materskou školou v obci Kolačkov. Projekt sa bude realizovať ako stavebné práce a dodávky na rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov. Výsledkom bude vybudovanie nových 20 tried s celkovou kapacitou 498 vrátane existujúcich kapacít, ktoré zabezpečia odstránenie dvojzmennej prevádzky a ich interiérové vybavenie ako aj vybavenie pre dielne,
---------------------	---

¹ Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastre obcí/adresu² Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

	jedáleň a kuchyňu, a ostatné pridružené miestnosti potrebné pre chod školy. Miesto realizácie projektu: Slovenská republika, Prešovský samosprávny kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Kolačkov, katastrálne územie Kolačkov, par.č.: 376/1 súpisné číslo 31, 368/2 súpisné číslo 29. spoločné merateľné ukazovatele: Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach - po realizácii: 343 Úspory ročnej spotreby primárnych zdrojov energie Hodnota pred realizáciou projektu: 413 MWh/rok Hodnota po realizácii projektu: 248 MWh/rok
Merateľné ukazovatele	
Názov ukazovateľa	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach
Cieľová hodnota	343
Názov ukazovateľa	Úspory ročnej spotreby primárnych zdrojov energie
Cieľová hodnota	248
Názov ukazovateľa	Počet mladých ľudí vo veku 15 – 29 rokov, ktorí dostávajú podporu - ženy
Cieľová hodnota	30
Názov ukazovateľa	Počet mladých ľudí vo veku 15 – 29 rokov, ktorí dostávajú podporu - muži
Cieľová hodnota	30

ROZPOČET PROJEKTU³

Celková výška oprávnených výdavkov	3 921 007,10 EUR
------------------------------------	------------------

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU⁴

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	10/2022
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	06/2026

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

Názov Aktivity 1	Rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - stavebné práce
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR)	09/2024 - 04/2026
Popis Aktivity 1	Realizácia stavebných prác a dodávok v zmysle zmluvy o dielo so spoločnosťou ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, ktorá bola úspešná v rámci realizácie verejného obstarávania, ktorého dokumentácia tvorí prílohu tejto žiadosti vrátane podpísanej zmluvy s dodávateľom. Jedná sa o stavebné objekty v zmysle rozpočtu, ktorý tvorí prílohu ku zmluve o dielo.
Názov Aktivity 2	Rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou,

³ Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.

⁴ Do popisu aktivity uviesť výšku plánovanej energetickej úspory (ak relevantné pre danú aktivitu)

	rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - stavebná projektová dokumentácia
Trvanie Aktivita 2 (MM/RRRR – MM/RRRR)	10/2022 - 02/2023
Popis Aktivita 2	Realizácia spracovania projektovej dokumentácie na realizáciu stavby v zmysle zmluvy o dielo so spoločnosťou JKK projekt, s.r.o., ktorá bola úspešná v rámci realizácie verejného obstarávania, ktorého dokumentácia tvorí prílohu tejto žiadosti vrátane podpísanej zmluvy s dodávateľom.

Názov Aktivita 3	Rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - špeciálne služby, externý manažment
Trvanie Aktivita 3 (MM/RRRR – MM/RRRR)	01/2024 - 06/2026
Popis Aktivita 3	Poskytovanie špeciálnych služieb, činnosť externého projektového manažmentu v zmysle zmluvy o dielo so spoločnosťou M.A.Company s.r.o., ktorá bola úspešná v rámci realizácie verejného obstarávania, ktorého dokumentácia tvorí prílohu tejto žiadosti vrátane podpísanej zmluvy s dodávateľom.

Názov Aktivita 4	Rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - špeciálne služby - realizácia verejného obstarávania
Trvanie Aktivita 4 (MM/RRRR – MM/RRRR)	07/2023 - 04/2026
Popis Aktivita 4	Poskytovanie špeciálnych služieb, realizáciu verejného obstarávania pre stavebnú časť a interiérové vybavenie v zmysle podpísanej zmluvy s víťazom verejného obstarávania, ktorého dokumentáciu a zmluvu prikladáme ako prílohu tejto žiadosti

Názov Aktivita 5	Rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - stavebný dozor
Trvanie Aktivita 5 (MM/RRRR – MM/RRRR)	05/2024 - 04/2026
Popis Aktivita 5	Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie projektu v zmysle stavebno-projektovej dokumentácie. Výber dodávateľa prebehne po schválení tejto žiadosti.

Názov Aktivita 6	Vedľajšia aktivita - obstaranie materiálneho technického vybavenia základnej školy - interiérové vybavenie
Trvanie Aktivita 6 (MM/RRRR – MM/RRRR)	01/2026 - 06/2026
Popis Aktivita 6	Realizácia dodávok materiálneho technického vybavenia - interiérového vybavenia školy. Obstarávanie pre túto aktivitu bolo realizované formou realizácie prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Výber dodávateľa a realizácia verejného obstarávania prebehne po schválení tejto žiadosti.

Názov Aktivity 7	vedľajšia aktivita - obstaranie materiálno technického vybavenia základnej školy - vybavenie jedálne a výdajne stravy
Trvanie Aktivity 7 (MM/RRRR – MM/RRRR)	08/2025 - 11/2025
Popis Aktivity 7	Realizácia dodávok vybavenia jedálne a výdajne stravy. Obstarávanie pre túto aktivitu bolo realizované formou realizácie prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Výber dodávateľa a realizácia verejného obstarávania prebehne po schválení tejto žiadosti.

Názov Aktivity 8	vedľajšia aktivita - Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry - stavebné práce - SO01 Hlavný stavebný objekt - jedáleň a kuchyňa
Trvanie Aktivity 8 (MM/RRRR – MM/RRRR)	06/2024 - 11/2025
Popis Aktivity 8	Aktivita v rámci ukončeného verejného obstarávania, ktorého dokumentáciu a zmluvu zasielame v prílohe, na realizáciu projektu "Zvýšenie kapacity v MŠ Kolačkov", v zmysle projektovej dokumentácie, ktorú taktiež zasielame. Podrobný popis aktivity ako aj výpočet výdavku je uvedený v prílohe tejto žiadosti pod názvom "výdavok jedáleň a kuchyňa popis.pdf".

Príloha č. 1: Rozpočet projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa	Obec Kolačkov
Názov projektu	Odstránenie dvojzmennej prevádzky v ZŠ v obci Kolačkov
Je žiadateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 7
Reforma/investícia:	Investícia 2

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
1	hlavná aktivita - Rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - stavebné práce	stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,00	2 521 589,26	2 521 589,26	3 101 554,79	3 101 554,79	0,00	Výdavok na stavebné práce v zmysle víťaznej ponuky úspešného uchádzača, ktorého dokumentáciu a zmluvu predkladáme ako prílohu tejto žiadosti. Dodatok č. 1 k ZoD - 23% DPH, Dodatok č. 2 a č. 3 - práce navyč.
1	hlavná aktivita - Rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - stavebná projektová dokumentácia	stavebná projektová dokumentácia	021 - Stavby	súbor	1,00	49 865,00	49 865,00	49 865,00	49 865,00	0,00	Výdavok určený na spracovanie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť, ktorý vzišiel z realizovaného verejného obstarávania, ktorého dokumentáciu a zmluvu s víťazným dodávateľom prikladáme ako prílohu k tejto žiadosti
1	hlavná aktivita - Rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - špeciálne služby, externý manažment	špeciálne služby, externý projektový manažment	518 – Ostatné služby	súbor	1,00	68 400,00	68 400,00	84 132,00	84 132,00	0,00	Výdavok určený na poskytovanie špeciálnych služieb, externého manažmentu po schválení žiadosti o PPM, ktorý vzišiel z realizovaného verejného obstarávania, ktorého dokumentáciu a zmluvu s víťazným dodávateľom prikladáme ako prílohu k tejto žiadosti. Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve - 23% DPH.
1	hlavná aktivita - Rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - špeciálne služby - realizácia verejného obstarávania	špeciálne služby, verejné obstarávanie	518 – Ostatné služby	súbor	1,00	3 500,00	3 500,00	4 200,00	4 200,00	0,00	Výdavok určený na poskytovanie špeciálnych služieb, realizáciu verejného obstarávania pre stavbenú časť a interiérové vybavenie v zmysle podpísanej zmluvy s víťazom verejného obstarávania, ktorého dokumentáciu a zmluvu prikladáme ako prílohu tejto žiadosti. Časť výdavku bez zmeny DPH.
1	hlavná aktivita - Rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - špeciálne služby - realizácia verejného obstarávania	špeciálne služby, verejné obstarávanie	518 – Ostatné služby	súbor	1,00	3 000,00	3 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	Výdavok určený na poskytovanie špeciálnych služieb, realizáciu verejného obstarávania pre stavbenú časť a interiérové vybavenie v zmysle podpísanej zmluvy s víťazom verejného obstarávania, ktorého dokumentáciu a zmluvu prikladáme ako prílohu tejto žiadosti. Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve - 23% DPH.
1	hlavná aktivita - Rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - stavebný dozor	stavebný dozor	021 - Stavby	súbor	1,00	48 600,00	48 600,00	58 320,00	58 320,00	0,00	Výdavok určený na výkon činností stavebného dozora počas realizácie projektu. Výška výdavku bola stanovená na základe finančného limitu v zmysle príručky pre OV a finančný limit. Výdavok upravený v zmysle Mandátnej zmluvy - 20% DPH.
2	vedľajšia aktivita - obstaranie materiálneho technického vybavenia základnej školy - interiérové vybavenie	interiérové vybavenie	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	202 440,00	202 440,00	249 001,20	249 001,20	0,00	Výdavok určený na vybavenie interiéru školy podľa priloženého rozpočtu v dokumentácii na stanovenie prebežnej hodnoty zákazky, ktorú prikladáme k žiadosti. Výdavok upravený v zmysle Kúpnej zmluvy uzavretej v roku 2026 s 23% DPH.
2	vedľajšia aktivita - obstaranie materiálneho technického vybavenia základnej školy - vybavenie jedálne a výdajne stravy	vybavenie jedálne a výdajne stravy	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	152 280,00	152 280,00	187 304,40	167 981,68	19 322,72	Výdavok určený na vybavenie jedálne a výdajne stravy podľa priloženého rozpočtu v dokumentácii na stanovenie prebežnej hodnoty zákazky, ktorú prikladáme k žiadosti. Výdavok upravený v zmysle Kúpnej zmluvy uzavretej v roku 2025 s 23% DPH a Dodatok č. 1 k Kúpnej zmluve.
2	vedľajšia aktivita - Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry - stavebné práce - SO01 Hlavný stavebný objekt - jedáleň a kuchyňa	stavebné práce - SO01 Hlavný stavebný objekt - jedáleň a kuchyňa	021 - Stavby	súbor	1,00	138 927,93	138 927,93	170 881,35	170 881,35		Výdavok určený na stavebné práce v rámci ukončeného verejného obstarávania, ktorého dokumentáciu a zmluvu zasielame v prílohe, na realizáciu projektu "Zvýšenie kapacity v MŠ Kolačkov", v zmysle projektovej dokumentácie, ktorú taktiež zasielame. Výdavok predstavuje alikvotnú časť stavebných prác určených na jedáleň a kuchyňu v zmysle "Oznámenia o splnení podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu.", ktoré prikladáme v rámci vysvetlenia v prílohe tejto žiadosti. Podrobný popis aktivity ako aj výpočet výdavku prikladáme v prílohe tejto žiadosti pod názvom "výdavok jedáleň a kuchyňa popis.pdf" Výdavok upravený v zmysle Dodatku č. 2 k ZoD - 23% DPH.
1	rezerva na nepredvídané náklady	rezerva	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	súbor	1,00	25 513,07	25 513,07	31 381,08	31 381,08	0,00	Rezerva na nepredvídané náklady v zmysle príručky pre OV a finančné limity. Uprava výdavku na 23% DPH.
SPOLU						3 214 115,26	3 214 115,26	3 940 329,82	3 921 007,10	19 322,72	
Celkom bez DPH									3 198 405,73		
DPH									722 601,37		
Celkom vrátane DPH									3 921 007,10		

Mzdové výdavky											
P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / Hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
1	hlavná aktivita - Rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - stavebné práce	projektový manažér	521 - Mzdové výdavky	osobomesiac	9,00	1 400,00	492,80	17 035,20	0,00	17 035,20	Výdavok určený na výkon činnosti projektového manažéra pred podaním žiadosti (predstavuje 7 mesiacov) o PPM, tj. príprava všetkých podkladov, dokumentov, jednaní, ktoré boli potrebné ku splneniu podmienok výzvy, bez účasti na príprave žiadosti o PPM-oprávnený výdavok. Do neoprávnených sme zahrnuli 2 mesiace, počas ktorých sa projektový manažér venoval príprave žiadosti.
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY								17 035,20	0,00	17 035,20	
S P O L U (celkové výdavky projektu)									3 921 007,10	36 357,92	

Upozornenia:
Všetky vyplnené háčky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).
Riadky vyplnené modrým písmom sú príklady, a sú zavzorcované pre účely príkladov, v ŽoPPM ich odstráňte (použitím funkcie Odstrániť riadok).
Bunky J28, J29 nie sú zaheslované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti
Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).
V stĺpci Názov výdavku sa v tomto háčku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
V stĺpci Skupina výdavkov , vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
V stĺpci Merná jednotka vyberte len z možností z roletového menu.
V stĺpci Vecný popis výdavku (komentár) špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa - Zoznam oprávnených výdavkov a finančné percentuálne limity pre vybrané typy výdavkov.
Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými v ďalších prílohách.
Prijímateľ predkladá ako súčasť výzvy dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM. Žiadateľ predkladá dokumentáciu súvisiacu s obstarávaním nehnuteľností (ak relevantné).
Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodické príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšej aktivity d) uvedených vo výzve).
Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodiť iné právne následky počas súčinnosti pred podpisom Zmluvy o PPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v Zmluve o PPM uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva o dielo s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať dopĺňajúce údaje k rozpočtu projektu.

Príloha č. 1 k Opisu projektu

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Obec Kolačkov							
Názov projektu		Odstránenie dvojzmennej prevádzky v ZŠ v obci Kolačkov							
Je žiadateľ platiteľ DPH?		nie							
Komponent		Komponent 7							
Reforma/investícia:		Investícia 2							
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
Aktivita č. 1 hlavná aktivita - Rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - stavebné práce									
1.	Stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,000	2 521 589,26	2 521 589,26	3 101 554,79	3 101 554,79	0,00
Aktivita č. 2 hlavná aktivita - Rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - stavebná projektová dokumentácia									
2.	Stavebná projektová dokumentácia	021 - Stavby	súbor	1,000	49 865,00	49 865,00	49 865,00	49 865,00	0,00
Aktivita č. 3 hlavná aktivita - Rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - špeciálne služby, externý manažment									
3.	Špeciálne služby, externý projektový manažment	518 – Ostatné služby	súbor	1,000	68 400,00	68 400,00	84 132,00	84 132,00	0,00
Aktivita č. 4 hlavná aktivita - Rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - špeciálne služby - realizácia verejného obstarávania									
4.	Špeciálne služby, verejné obstarávanie (20% DPH)	518 – Ostatné služby	súbor	1,000	3 500,00	3 500,00	4 200,00	4 200,00	0,00
4.	Špeciálne služby, verejné obstarávanie (23% DPH)	518 – Ostatné služby	súbor	1,000	3 000,00	3 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00
Aktivita č. 5 hlavná aktivita - Rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - stavebný dozor									
5.	Stavebný dozor	021 - Stavby	súbor	1,000	48 600,00	48 600,00	58 320,00	58 320,00	0,00
Aktivita č. 6 vedľajšia aktivita - Obstaranie materiálo technického vybavenia základnej školy - interiérové vybavenie									
6.	Obstaranie materiálo technického vybavenia základnej školy - interiérové vybavenie	022 - Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	súbor	1,000	202 440,00	202 440,00	249 001,20	249 001,20	0,00
Aktivita č. 7 vedľajšia aktivita - Obstaranie materiálo technického vybavenia základnej školy - vybavenie jedálne a výdajne stravy									
7.	Obstaranie materiálo technického vybavenia základnej školy - vybavenie jedálne a výdajne stravy	022 - Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	súbor	1,000	152 280,00	152 280,00	187 304,40	167 981,68	19 322,72
Aktivita č. 8 vedľajšia aktivita - Vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry - stavebné práce - SO01 Hlavný stavebný objekt - jedáleň a kuchyňa									
8.	Stavebné práce - SO01 Hlavný stavebný objekt - jedáleň a kuchyňa	021 - Stavby	súbor	1,000	138 927,93	138 927,93	170 881,35	170 881,35	0,00
Aktivita Rezerva na nepredvídané náklady									
9.	Rezerva na nepredvídané náklady	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	súbor	1,000	25 513,07	25 513,07	31 381,08	31 381,08	0,00
SPOLU						3 214 115,26	3 940 329,82	3 921 007,10	19 322,72
Celkom bez DPH							3 198 405,73		
DPH							722 601,37		
Celkom s DPH							3 921 007,10		
Mzdové výdavky									
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
1.	Hlavná aktivita - Rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - stavebné práce - výdavok projektový manažér	521 – Mzdové výdavky	osobomesiac	9,000	1 400,00	492,80	17 035,20	0,00	17 035,20
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY							17 035,20	0,00	17 035,20
S P O L U (celkové výdavky projektu)								3 921 007,10	36 357,92

Upozornenia:

Všetky vyplnené hárky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).
Bunky I38, I39 nie sú zaheslované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti
Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).

V stĺpci Názov výdavku sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
V stĺpci Skupina výdavkov , vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostnaných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
V stĺpci Merná jednotka vyberte len z možností z roletového menu.
V stĺpci Vecný popis výdavku (komentár) špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM.
Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.
Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM. Žiadateľ predkladá dokumentáciu súvisiacu s obstarávaním nehnuteľnosti (ak relevantné).
Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodickej príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšej aktivity d) uvedených vo výzve).
Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodiť iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať doplňujúce údaje k rozpočtu projektu.