

DODATOK Č.1 k zmluve o dielo

uzavretej dňa 13.07.2026 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Obec Zlaté**
So sídlom: Obecný úrad, Zlaté 17, 086 01 Rokytov
Zastúpený: Adriana Popjaková, starostka obce
IČO: 00322750
DIČ: 2020624815

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2. Zhotoviteľ: **Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.**
So sídlom: Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov
Zastúpený: Slavomír Kyjak, konateľ
IČO: 45 719 195
DIČ: 202 309 8297
IČ DPH: SK2023098297
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu IBAN: SK88 0200 0000 0027 9455 2358
Zapísaný v: OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.:23447/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Preambula

2.1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.07.2026 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Miestne komunikácie v obci Zlaté**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok Objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2.2.

Počas realizácie Diela na základe Zmluvy vznikla potreba naviac prác z dôvodu nevyhnutných dodatočných stavebno-technických opatrení, ktoré vyplynuli zo zisteného a skutkového stavu a iných okolností, ktoré nemohli byť Objednávateľom predvídateľné a nastali až po uzatvorení Zmluvy počas realizácie prác.

2.3.

Vzhľadom na vyššie uvedené, zmluvné strany sa v súlade s bodom 12.2 článku XII. Záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1. písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

III. Predmet dodatku

3.1.

Zmluvné strany dodatku sa dohodli na úprave ceny diela. Cena diela v článku IV bod 4.2. sa upravuje

a dopĺňa nasledovne:

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	126 829,15 EUR
Úprava zmluvnej ceny diela bez DPH	34 082,58 EUR
(Dodatok č.1)	
Úprava cena diela bez DPH	160 911,73 EUR
DPH vo výške 23%	37 009,70 EUR
Cena s DPH	197 921,43 EUR

IV. Záverečné ustanovenia

4.1.

Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

4.2.

Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

4.3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

4.4.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 sú:

Príloha č. 1 – Rozpočet

4.5.

Ostatné ustanovenia Zmluvy neriešené Dodatkom č.1 zostávajú nezmenené.

V Zlatom dňa: 7.9.2026

Objednávateľ:

Adriana Popjaková, starostka obce

V Bardejove, dňa: 8.9.2026

Zhotoviteľ:

Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti

VO

irdejov
3098297

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 260608-A1
Stavba: Miestne komunikácie v obci Zlaté

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 7. 9. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			160 911,73
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	160 911,73	37 009,70
Cena s DPH v EUR			197 921,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



staviteľstvo
IV s.r.o. ⑦
085 01 Bardejov
IČH: SK2023098297

7. 9. 2026

17

17

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 260608-A1

Stavba: Miestne komunikácie v obci Zlaté

Miesto:

Dátum:

7. 9. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		160 911,73	197 921,43
SO 01	Miestne komunikácie	112 253,71	138 072,06
SO 01.1	Miestne komunikácie - navyše práce	34 082,58	41 921,57
SO 02	Výstavba parkoviska	14 575,44	17 927,79

Príloha č. 1 k výkresu
Miestne komunikácie
v obci Zlaté
v súlade s výkresom



ROZPOČET

Stavba:

Miestne komunikácie v obci Zlaté

Objekt:

SO 01 - Miestne komunikácie

Miesto:

Dátum: 7. 9. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

112 253,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

112 253,71

D 5

Komunikácie

111 576,40

1	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	5 660,000	0,98	5 546,80
3	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 000,000	12,30	12 300,00
2	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	5 660,000	16,56	93 729,60

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

677,31

4	K	938909315.S1	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	kpl	1,000	677,31	677,31
---	---	--------------	---	-----	-------	--------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Miestne komunikácie v obci Zlaté

Objekt:

SO 01.1 - Miestne komunikácie - naviac práce

Miesto:

Dátum: 7. 9. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Dopravné staviateľstvo Bardejov s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 082,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

34 082,58

D 5

Komunikácie

34 082,58

1	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	705,000	0,98	690,90
3	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 765,600	12,30	21 716,88
2	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	705,000	16,56	11 674,80

ROZPOČET

Stavba:

Miestne komunikácie v obci Zlaté

Objekt:

SO 02 - Výstavba parkoviska

Miesto:

Dátum: 7. 9. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 575,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 490,22

D 1

Zemné práce

2 343,61

1	K	112101223.S	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	1,000	38,26	38,26
2	K	112201113.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	3,000	110,30	330,90
3	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek strojne, - 0,13800t	m2	30,000	1,43	42,90
4	K	113157243.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, - 0,33000t	m2	10,000	5,68	56,80
5	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	18,000	8,61	154,98
6	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	5,400	1,34	7,24
7	K	162401411.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	1,000	1,97	1,97
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,000	5,15	92,70
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	306,000	0,47	143,82
10	K	162501411.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	1,000	18,35	18,35
11	K	162601411.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	3,000	10,05	30,15
12	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	18,000	5,81	104,58
13	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,000	0,95	17,10
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	29,700	12,24	363,53
15	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	12,348	24,34	300,55
16	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	23,461	27,27	639,78

D 2

Zakladanie

22,88

17	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	88,000	0,26	22,88
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 4

Vodorovné konštrukcie

128,90

18	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,600	80,56	128,90
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 5

Komunikácie

4 580,72

19	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm (fr. 0/32 mm)	m2	88,000	14,79	1 301,52
20	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	80,000	1,86	148,80
21	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	80,000	39,13	3 130,40

D 8

Rúrové vedenie

4 812,04

22	K	822441111.S	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cement. maltou MC 10 DN 600	m	20,000	42,95	859,00
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	592220000540.S	Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 600, dĺžky 2500 mm	ks	8,000	494,13	3 953,04
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 438,81
24	K	914001101.S	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	364,88	364,88
25	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	20,000	21,17	423,40
26	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	20,000	6,18	123,60
27	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	20,000	6,50	130,00
28	K	919736100	Rezanie obrubníkov	m	1,000	9,08	9,08
29	K	919736100.1	Odstránenie betónových stĺpov	ks	2,000	27,24	54,48
30	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	7,440	1,83	13,62
31	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	141,360	0,43	60,78
32	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	7,440	7,10	52,82
33	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	4,140	22,98	95,14
34	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,300	33,64	111,01
D 99			Presun hmôt HSV				163,26
35	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	105,327	1,55	163,26
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 085,22
36	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	730,87	730,87
37	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	354,35	354,35