



OBEC SENNÉ

Senné 230, 072 13 Senné

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

1. **Názov:** Obec Senné
Sídlo: Senné 230, 072 13 Senné
IČO: 00325767
DIČ: 2020742548
IČ DPH: Nie je platcom.
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK32 5600 0000 0042 8144 0026
samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Štatutárny orgán: Mgr. Marcel Nemčík, starosta obce
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ:

1. **Názov:** AURANUM, s.r.o.
Sídlo: Štítická 3600, 048 01 Rožňava
IČO: 51285070
DIČ: 2120671751
IČ DPH: SK2120671751
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK86 1100 0000 0029 4405 5171
Spoločnosť zapísaná Mestským súdom Košice do Obchodného registra pod číslom
Sro/42992/V dňa 05. 01. 2018.
Štatutárny orgán: Gejza Rágalyi, konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
(ďalej spolu aj „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)



OBEC SENNÉ

Senné 230, 072 13 Senné

Článok 1 Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 14. 11. 2025 Zmluvu o dielo (*d'alej len „Zmluva“* v príslušnom gramatickom tvare) ako výsledok zadávania zákazky podľa ustanovenia § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (*d'alej len „ZVO“*) č. SEN 02/2026 na predmet zákazky s názvom „**Revitalizácia futbalového ihriska v obci Senné**“.
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohoto Dodatku k Zmluve (*d'alej len „Dodatok“* v príslušnom gramatickom tvare) podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a) ZVO a podľa Článku 2 ods. 5 v spojení s Článkom 7 ods. 2 Zmluvy. Dôvodom tejto zmeny je potreba úpravy termínu realizácie z objektívnych príčin, ktorými rozumieme oneskorené uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu č. Z-2025/001-492 uzavretej medzi Fondom na podporu športu a objednávateľom, ktorým došlo k zabezpečeniu financovania Diela.
3. Zmluva o poskytnutí príspevku bola uzatvorená dňa 28. 07. 2026, pričom Zmluva o dielo bola uzatvorená dňa 14. 11. 2025. Z dôvodu tohto posunu, ktorý nebolo možné predvídať v čase prípravy verejného obstarávania či uzatvárania Zmluvy, uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok a predlžujú dobu realizácie projektu o 6 mesiacov.

Článok 2 Predmet Dodatku

1. Článok 2, ods. 3 Zmluvy sa mení nasledovne:
Termín odovzdania kompletného diela objednávateľovi je do 30. apríla 2027. Momentom úplného vykonania predmetu zmluvy je protokolárne odovzdanie kompletného diela objednávateľovi.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je vyhotovený v **troch (3) rovnopisoch** ako originál, z ktorých objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a zhotoviteľ jeden (1) rovnopis.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť po jeho podpise obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám povinnou osobou, ktorou je objednávateľ.



OBEC SENNÉ

Senné 230, 072 13 Senné

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.

V Sennom dňa 25.09.2026

V Sennom dňa 25.09.2026

Objednávateľ:
Obec Senné

Zhotoviteľ:
AURANUM, s.r.o.

Mgr. Marcel Nemčík
starosta obce

Gejza Rágalyi
konateľ