

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 15.11.2025

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

Uzavretý medzi

1. Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov organizácie:	Obec Ostrovany
Sídlo organizácie:	Hlavná 60/29, 082 22 Ostrovany
Štatutárny orgán:	Mgr. Rastislav Popuša, starosta obce
IČO:	00690554
DIČ:	2020732527
Číslo účtu (IBAN):	SK02 5600 0000 0005 9246 8001

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ

Názov:	StarStav s.r.o.
Sídlo:	Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce
Štatutárny orgán:	Mgr. Vladimír Bednárík
IČO:	47550571
DIČ:	2023984193
IČ DPH:	SK2023984193
Číslo účtu (IBAN):	SK41 0200 0000 0032 2713 6053

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“)

2. Preambula

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán na základe odbornej konzultácie s projektantom diela, zhotoviteľom, stavebným dozorom a na základe požiadavky objednávateľa diela na zmenu názvov stavebných položiek projektu uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 15.11.2025. Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s §18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č. 1 je zmena názvov stavebných položiek v rámci investičnej akcie „Multifunkčné ihriská v obci Ostrovany“ z pôvodného znenia:

Objekt: SO 02

Pôvodný názov položiek:

PČ	Popis	Mj	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
30.	Odvodňovací žlab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 300 mm, dĺžky 1 m, výšky 140 mm, bez spádu	ks	33,00	121,70	4 016,10
31.	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, C 250, s rýchlozáverom, pozinkovaná oceľ, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	33,00	69,19	2 283,27
32.	Čelná koncová stena, výška 140 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	2,00	8,01	16,02

na nové znenie:

Objekt: SO 02

Nový názov položiek:

PČ	Popis	Mj	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
30.	Odvodňovací plytký žlab BGF-Z SV G NW100 svetlej šírky 160mm , dĺžky 1m , výšky 100mm bez spádu	ks	33,00	121,70	4 016,10
31.	Mriežkový rošt C250kn SW16120 GJS 22050 s rýchlozáverom / with SV	ks	33,00	69,19	2 283,27
32.	Čelná koncová stena , výška 100mm BGF-Z svetlej šírky 160mm	ks	2,00	8,01	16,02

4. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch obsahovo rovnakých vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

V Ostrovanoch, dňa _____

V Granč Petrovciach, dňa _____

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Rastislav Popuša
starosta obce

Mgr. Vladimír Bednárík
štatutár